

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘  
รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด - แม่กา ตอน ๑  
ระหว่าง กม.๘๐๑+๕๗๐ - กม.๘๐๓+๘๘๐ (LT.) ปริมาณงาน ๒๖,๐๔๘ ตร.ม.

กรมทางหลวง  
แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒  
วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘  
รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด - แม่กา ตอน ๑  
ระหว่าง กม.๘๐๑+๕๗๐ - กม.๘๐๓+๘๘๐ (LT.) ปริมาณงาน ๒๖,๐๔๘ ตร.ม. ระหว่าง กรมทางหลวง  
แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ โดย นายสอาด ประจันพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง  
กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงดีคอนกรีต โดย นางสาวดวงชมกรณิศ ดวงศุภกิจเจริญ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับจ้าง  
อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาเลขที่ ลป.๒/๙/๒๕๖๘  
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียด  
ของงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ลป.๒/๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘  
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๑.๑ ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปและรายการละเอียด

๑. แบบก่อสร้างแผ่นที่ ๓/๓ TYPICAL CROSS SECTION

จากเดิม STA.๘๐๑+๕๗๐.๐๐๐ - STA.๘๐๓+๘๘๐.๐๐๐

แก้ไขเป็น STA.๘๐๑+๕๗๐.๐๐๐ - STA.๘๐๒+๕๗๐.๐๐๐

๒. เพิ่ม TYPICAL CROSS SECTION ก่อนดำเนินการ และหลังดำเนินการ

ระหว่าง STA.๘๐๒+๕๗๐.๐๐๐ - STA.๘๐๓+๘๘๐

เนื่องจากผิวทางเดิมแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ๑๕ ซม.

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามข้อ ๑ มีรายการเอกสารรายละเอียดแนบท้ายสัญญาแก้ไข  
เพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- แบบแผ่นที่ ๓/๓ (แก้ไข)

- แบบแผ่นที่ ๓A/๓ (เพิ่มเติม)

ข้อ ๓. เนื่องจากแบบรูปรายการ ตามสัญญาเลขที่ ลป.๒/๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘  
ได้เปลี่ยนแปลงในความกล่าวข้างต้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่  
ลป.๒/๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยผู้รับจ้างต้องทำงาน  
ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

(นางสาวดวงชมกรณิศ ดวงศุภกิจเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจ



(นายสอาด ประจันพล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

ข้อ ๔. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อื่นนอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญา โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๔ ก. ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สป.๒/๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญาโดยตลอดเห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
( นายสอาด ประจันพล ) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
( นางสาวดวงเพชรณีศ ดวงศุภกิจเจริญ ) ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ) ..... พยาน  
( นางสาวสุรีย์ สมศิริ ) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒  
ฝ่ายบริหาร

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
( นางธัญญาชิตา อูสาสาร ) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน







