

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

แนบท้ายสัญญาที่ รบ.๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗
ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนราชบุรี-แก้มอัน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗+๙๕๒-กม.๘+๗๓๕ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๖,๖๙๔ ตร.ม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี

แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญา กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนราชบุรี-แก้มอัน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗+๙๕๒-กม.๘+๗๓๕ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๖,๖๙๔ ตร.ม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ระหว่าง แขวงทางหลวงราชบุรี โดย นายปิยวัฒน์ ไทรงาม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท เอ็ม.เค.อาร์ มอเตอร์ จำกัด โดย นายเกษ แสลงสุวรรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รบ.๐๐๐๐๒๕ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....) ผู้ว่าจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาต่อกันตามสัญญาที่ รบ.๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ เนื่องจาก กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนราชบุรี-แก้มอัน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗+๙๕๒-กม.๘+๗๓๕ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๖,๖๙๔ ตร.ม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ รบ.๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

๑.๑ แก้ไขแบบ TYPICAL CROSS SECTION-I แผ่นที่ ๒/๖ แก้ไขใหม่เป็น แผ่นที่ ๒/๖-R๑

๑.๒ แก้ไขแบบ TYPICAL CROSS SECTION-II แผ่นที่ ๓/๖ แก้ไขใหม่เป็น แผ่นที่ ๓/๖-R๑

๑.๓ แก้ไขแบบ TYPICAL CROSS SECTION-III แผ่นที่ ๔/๖ แก้ไขใหม่เป็น แผ่นที่ ๔/๖-R๑

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ รบ.๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ข้อ ๓ การปรับเปลี่ยนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่า ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการตามแบบที่แก้ไขครั้งที่ ๑ และขอรับเงินค่างานไม่เกินวงเงินในสัญญา โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ รบ.๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายปิยวัฒน์ ไทรงาม)

ลงชื่อ.....
(นายเกษ แสลงสุวรรณ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางวลัยรัตน์ ทรัพย์แจ่ม)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางคณิตา พันธุ์จำนงค์)

