

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘
รหัสงาน ๒๕๕๐๐ งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๙
ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓+๘๘๕
ปริมาณงาน ๓๑,๐๘๐ ตร.ม. (๑ แห่ง) จำนวน ๑๓ รายการ

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๕๕๐๐ งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓+๘๘๕ ปริมาณงาน ๓๑,๐๘๐ ตร.ม. (๑ แห่ง) จำนวน ๑๓ รายการ (ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือเว้นตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้) ระหว่าง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ โดย นายสิทธิฤทธิ์ ปริदानนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ตามคำสั่ง กรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการเข้าร่วม TPC - LPC ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามสัญญาที่ ชม.๒/ ๒๔ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ค่างานตามสัญญา ๒๗,๙๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท วันเริ่มต้นสัญญา ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญา ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาทำการ ๑๒๐ วัน (ได้รับการขยายอายุสัญญา เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗ วัน รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๒๗ วัน สิ้นสุดสัญญาใหม่ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘)

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๒๔ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังรายการต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา เลขที่ ชม.๒/ ๒๔ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดังรายการต่อไปนี้

สัญญาจ้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑๑ แบบแปลน

รายการงานที่แก้ไข

๑. แบบแผ่นที่ ๑/๓ แก้ไข แผนผังสังเขป และ กม.ดำเนินการ

จากเดิม กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๓+๘๘๕.๐๐๐ ระยะทาง ๓.๘๘๕ กิโลเมตร

แก้ไขเป็น กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๕+๐๐๐.๐๐๐ ระยะทาง ๕.๐๐๐ กิโลเมตร

๒. แบบแผ่นที่ ๒/๓ แก้ไข กม.ดำเนินการ

จากเดิม กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๓+๘๘๕.๐๐๐

แก้ไขเป็น กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๕+๐๐๐.๐๐๐

/๓. แบบแผ่นที่...

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุรียา นานบริบูรณ์)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิฤทธิ์ ปริदानนท์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

๓. แบบแผ่นที่ ๓/๓ แก้วไข กม.ดำเนินการ

จากเดิม กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๐+๒๒๕.๐๐๐

แก้วไขเป็น กม.๐+๑๕๐.๐๐๐ - กม.๑+๓๒๕.๐๐๐

๔. เพิ่มแบบ แผ่นที่ 3A/3 - 3C/3

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ชม.๒/๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ข้อ ๔ ก. และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๒๗,๙๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ตามรายละเอียด ดังนี้

- แบบ SUMMARY OF QUANTITIES แผ่นที่ ๑/๓ (แก้ไข)
- แบบ ข้อกำหนดทั่วไป แผ่นที่ ๒/๓ (แก้ไข)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๓/๓ (แก้ไข)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 3A/3 (เพิ่มเติม)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 3B/3 (เพิ่มเติม)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 3C/3 (เพิ่มเติม)

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๕๙๐๐ งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓+๘๘๕ ปริมาณงาน ๓๑,๐๘๐ ตร.ม. (๑ แห่ง) จำนวน ๑๓ รายการ (ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือเว้นตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้) ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาปฏิบัติงาน ตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดย กิจการร่วม TPC - LPC ผู้รับจ้าง ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘

/ข้อ ๔ การแก้ไข...

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายสุรียา นานบุรีธรม์)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิธาฤทธิ ปรีดานนท์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ชม.๒/๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญาฉบับนี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุริยา นานบริบูรณ์)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวพรสุภา ดอกพุดม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางฐานิต พิงค์เจริญ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ