

ค้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๐๐
งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN - PLACE) ทางหลวงหมายเลข ๓๒
ตอน อยุธยา - นครหลวง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๒+๕๑๐-กม.๒๔+๔๔๐ (ด้านขวาทาง)
ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๒๘,๓๙๐ ตร.ม.)

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงอยุธยา

วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญางานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๐๐
งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN - PLACE) ทางหลวงหมายเลข ๓๒
ตอน อยุธยา - นครหลวง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๒+๕๑๐-กม.๒๔+๔๔๐ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
(ปริมาณงาน ๒๘,๓๙๐ ตร.ม.) ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายจตุพล เทพมังกร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
อยุธยา ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา โดย นางสาวยุพา ไวยจินดา ผู้รับมอบ
อำนาจ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามสัญญาที่ อย.๒๙/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญางานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘
รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN - PLACE)
ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน อยุธยา - นครหลวง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๒+๕๑๐-กม.๒๔+๔๔๐ (ด้านขวาทาง)
ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๒๘,๓๙๐ ตร.ม.) ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อย.๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่
อย.๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดังรายการต่อไปนี้

รายการแก้ไขแบบครั้งที่ ๑

๑. แก้ไข กม. ดำเนินการจากเดิม ระหว่าง กม.๒๒+๕๑๐-กม.๒๔+๔๔๐ (ด้านขวาทาง)

แก้ไขเป็น ระหว่าง กม.๒๒+๖๒๕-กม.๒๒+๖๓๘, กม.๒๒+๖๖๘-กม.๒๔+๑๗๖,

กม.๒๔+๒๓๐-กม.๒๔+๔๑๙ (ด้านขวาทาง)

๒. ปรับปรุงแบบ TYPICAL CROSS SECTION (A) แผ่นที่ 1

๒.๑ ยกเลิกข้อความ กม.๒๒+๕๑๐-กม.๒๓+๑๐๐ ด้านขวาทาง

๒.๒ เพิ่มข้อความ กม.๒๒+๖๒๕-กม.๒๒+๖๓๘ ด้านขวาทาง

กม.๒๒+๖๖๘-กม.๒๓+๑๐๐ ด้านขวาทาง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา
NAVAPOOM CIVIL LIMITED PARTNERSHIP

ค้นฉบับ

- ๒ -

๓. ปรับปรุงแบบ TYPICAL CROSS SECTION (B) แผ่นที่ ๒

๓.๑ ยกเลิกข้อความ กม.๒๓+๑๐๐-กม.๒๔+๔๔๐ ด้านขวาทาง

๓.๒ เพิ่มข้อความ กม.๒๓+๑๐๐-กม.๒๔+๑๗๖ ด้านขวาทาง

กม.๒๔+๒๓๐-กม.๒๔+๔๑๙ ด้านขวาทาง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวน ปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริงตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ อย.๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ข้อ ๔ ก. และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา และคำนวณรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ อย.๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑๔,๗๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามสัญญาเลขที่ อย.๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามข้อ ๑ มีรายการและรูปแบบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

๒.๑ TITLE SHEET AND INDEX แผ่นที่ B	จำนวน ๑ แผ่น (แก้ไข)
๒.๒ TYPICAL CROSS SECTION (A) แผ่นที่ ๑	จำนวน ๑ แผ่น (แก้ไข)
๒.๓ TYPICAL CROSS SECTION (B) แผ่นที่ ๒	จำนวน ๑ แผ่น (แก้ไข)

รวมจำนวน ๓ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้บังคับในกรณีนี้ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาเลขที่ อย.๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ อย.๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวในข้อ ๑, ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN - PLACE) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน อยุธยา - นครหลวง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๒+๕๑๐-กม.๒๔+๔๔๐ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๒๘,๓๙๐ ตร.ม.)ตามสัญญาเลขที่ อย.๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๕. สำหรับค่างานตามรายการที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๑. ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา
NAPPOOM CIVIL LIMITED PARTNERSHIP

ค้นฉบับ

- ๓ -

ข้อ ๖. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อย.๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้ กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุพล เทพมังกร) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวยุพา ไวยจินดา) ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการ
ผู้รับจ้าง
WPC
ผู้ร่วมลงทุน
WPC PARTNERSHIP

ลงชื่อ..........พยาน
(นางเพ็ญภา รุจิภากร) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา
ฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ..........พยาน
(นางเพ็ญแข อยู่สบาย) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หนังสือมอบอำนาจ

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา โดย นายสมบัติ บุญช่วย ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ขอมอบอำนาจให้ นางสาวยุพา ไวยจินดา ที่อยู่เลขที่ 18/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบอำนาจ ดำเนินการดังนี้

- () ซื้อเอกสารงานสอบราคา / ซื้อเอกสารประกวดราคา
- () ยื่นซองใบเสนอราคา / ประกวดราคาด้วยระบบ e-bidding
- () ติดต่อกับหน่วยราชการในเรื่องต่างๆ คูสถานที่ ,ต่อรองราคาอื่นๆ
- () ลงนามในใบเสนอราคา / ในสัญญา
- () ถอนหลักประกันซอง / หลักประกันสัญญา
- () รับเช็ค
- (/) อื่นๆ ลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) สัญญาเลขที่ ๐๗. ๒๑/๒๕๖๘
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

การใดที่ นางสาวยุพา ไวยจินดา ได้กระทำตามที่รับมอบอำนาจแล้วนั้น ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบทุกประการ



อนุมัติ

(นายจตุพล เทพมังกร)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา
NAVAPOOM CIVIL LIMITED PARTNERSHIP

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

(นายสมบัติ บุญช่วย)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบ

(นางสาวยุพา ไวยจินดา)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวอรอุมา อินสุ่ม)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวธีรดา วงษ์เจริญสุข)

(11) ระเบียบ ผส.ทล. 13 ผ่าน รส.ทล. 13.1 ผ่าน ผบ.ทล. 13

ตาม (5) ได้ส่งร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (แก้ไขแบบ ครั้งที่ 1) ตามสัญญา เลขที่ อย.29/2568 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

- จ้างทำงานก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 22300 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)
- ทางหลวงหมายเลข 32
- ตอน อยุธยา - นครหลวง ตอน 1
- ระหว่าง กม. 22+510 - กม. 24+440 (ด้านขวาทาง)
- ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 28,390 ตร.ม.)

งานพัสดุและสัญญา ได้ให้ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน พิจารณาตรวจสอบก่อนเสนอขออนุมัติ / บัดนี้ ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ใน (8) และ (9)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามคำสั่ง กรมฯ บ.1/119/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560

(นางสาวประทุมรัตน์ เบิกบาน)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ที่ สทล.13.1/พ.1/.....4890..... 2.1 พ.ศ. 2568

(12) ระเบียบ ผอ.ขท. อยุธยา

ผบ.ทล. 13, งานพัสดุและสัญญา

- เพื่อทราบตาม (1) - (11)
- อนุมัติร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้พิจารณาแล้ว
- ผอ.ขท.อยุธยา ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

๑๓) ระเบียบ ผอ.ทล. ๑๕๐๓ ผบ. รส.ทล. (๒) กติกา ๑๕๐๐
- ให้ไปติดต่อกรมโยธาแก้ไข (นายสุภโชค มีอำพล)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ตามแบบ ผส.ทล. 13
21 พ.ศ. 2568

(นางเพ็ญแข อยู่สบาย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ