

# ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๒ งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - ต่างระดับบางปะอิน - หนองแค ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๒+๖๐๐ - กม.๕๘+๓๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๘ ต้น)

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงอยุธยา

วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๒ งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - ต่างระดับบางปะอิน - หนองแค ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๒+๖๐๐ - กม.๕๘+๓๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๘ ต้น) ระหว่างกรมทางหลวง โดย นายจตุพล เทพมังกร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เพ็ชท์ ฉื่อ จิ้น ฮั่ว จำกัด โดย ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์ เรืองศรี ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามสัญญาที่ อย.๓๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๒ งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - ต่างระดับบางปะอิน - หนองแค ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๒+๖๐๐ - กม.๕๘+๓๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๘ ต้น) ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างในสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อย.๓๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ อย.๓๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดังรายการต่อไปนี้

## รายการแก้ไขแบบครั้งที่ ๑

๑. ปรับปรุงแบบ TYPICAL CROSS SECTION A แผ่นที่ ๑

๑.๑ แก้ไขปริมาณงานข้อ ๒.๑ ท่อ DIA. ๒ ๑/๒" พร้อมค่าดินที่ตลอดปริมาณงานเดิม ๖ ม. แก้ไขเป็น ๖๐ ม.

๒. ปรับปรุงแบบ TYPICAL CROSS SECTION B แผ่นที่ ๒

๒.๑ แก้ไขปริมาณงานข้อ ๑.๑ โคมไฟฟ้า ๔๐๐ W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ปริมาณงานเดิม ๔๓๐ โคม แก้ไขเป็น ๓๔๐ โคม

๒.๒ แก้ไขปริมาณงานข้อ ๒.๑ SUPPLY PULLER ปริมาณงานเดิม ๔ ชุด แก้ไขเป็น ๖ ชุด

๒.๓ เพิ่มเติมรายการ ข้อ ๓ ท่อ DIA. ๒ ๑/๒" พร้อมค่าดินที่ตลอด ปริมาณงาน ๓๖๐ ม.

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปริมาณงานและราคาต่อหน่วยรายการก่อสร้างที่มีการถือจ่ายค่างานในสัญญา จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



# ค้นฉบับ

- ๒ -

## ๑. งานซ่อมไฟ ๒๕.๐๐ M. HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๔๐๐ WATTS

ปริมาณงาน ๔๓ ต้น ราคาต่อหน่วย ๒๑๒,๕๐๐.๗๐ บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวน ปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริงตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ อย.๓๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ข้อ ๔ ก. และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา และคำนวณรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ อย.๓๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑๐,๒๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามสัญญาเลขที่ อย.๓๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามข้อ ๑ มีรายการและรูปแบบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

๒.๑ ปริมาณงาน แผ่นที่ B	จำนวน ๑ แผ่น (แก้ไข)
๒.๒ TYPICAL CROSS SECTION (A) แผ่นที่ ๑	จำนวน ๑ แผ่น (แก้ไข)
๒.๓ TYPICAL CROSS SECTION (B) แผ่นที่ ๒	จำนวน ๑ แผ่น (แก้ไข)
รวมจำนวน ๓ แผ่น	

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้บังคับในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาเลขที่ อย.๓๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ อย.๓๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวในข้อ ๑, ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๒ งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - ต่างระดับบางปะอิน - ทนงแค ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๒+๖๐๐ - กม.๕๘+๓๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๘ ต้น) ตามสัญญาเลขที่ อย.๓๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



# ต้นฉบับ

- ๓ -

ข้อ ๕. สำหรับค่างานตามรายการที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๑. ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทุกประการ

ข้อ ๖. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อย.๓๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายจตุพล เทพมังกร) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(ว่าที่ ร.ต.จรัสศักดิ์ เรืองศรี) ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน

(นางเพ็ญภา รุจิภากร) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา

ฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....พยาน

(นางเพ็ญแข อยู่สบาย) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ