

กัมฉบบ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ลบ.๑/๒๔/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ ตำบล/แขวง ปาตาล อำเภอ/เขต เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่าง จังหวัดลพบุรี โดย นายกฤษฎ์ หย่าวิไล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตามหนังสือ จังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ๐๐๑๗.๒/ ๑๒๘๘๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญา เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาพระงามคอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลพบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ เลขที่ ๒/๒ หมู่ ๙ ตำบล/แขวง เขาพระงาม อำเภอ/เขต เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี โดยนางสาวทิพย์สุคนธ์ ถีอคง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลพบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลบ.๐๐๐๐๒๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ และ หนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำงานโครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพ การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บนพื้นฐานการ ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมย่อย ปรับปรุงทางหลวงและขยายช่องจราจรจาก ๒ ช่องทาง เป็น ๔ ช่องทางจราจร พร้อมเกาะแบ่งทิศทางจราจรแบบยกและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ระหว่าง กม.๔๙+๕๘๐ - กม.๕๐+๓๒๕ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ปริมาณงาน ๑๖,๕๒๓ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญา เลขที่ ลบ .๑/๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๒๙,๙๘๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาตามสัญญา ๑๕๐ วัน โดยเริ่มสัญญาวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขสัญญาเลขที่ ลบ.๑/๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ การแก้ไขคู่สัญญาฝ่ายผู้ว่าจ้าง

เดิม แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ โดย นายกฤษฎ์ หย่าวิไล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ ผู้ว่าจ้าง

แก้ไขเป็น จังหวัดลพบุรี โดยแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ โดย นายกฤษฎ์ หย่าวิไล ตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตามหนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ๐๐๑๗.๒/ ๑๒๘๘๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ผู้ว่าจ้าง

/๑.๒ การแก้ไข...

ต้นฉบับ

-๒-

๑.๒ การแก้ไขข้อโครงการ

จากเดิม โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมหลักที่ ๑ ด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว ปรับปรุงทางหลวงและขยายช่องทางจราจรจาก ๒ ช่องทางเป็น ๔ ช่องทางจราจร พร้อมเกาะแบ่งทิศทางการจราจรแบบยกและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ระหว่าง กม.๔๙+๕๘๐ - กม.๕๐+๓๒๕ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ปริมาณงาน ๑๖,๕๒๓ ตร.ม.

แก้ไขเป็น โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กิจกรรมหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬา และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมย่อย ขยายช่องทางจราจรจาก ๒ ช่องทางเป็น ๔ ช่องทางจราจร พร้อมเกาะแบ่งทิศทางการจราจรแบบยก และติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ระหว่าง กม.๔๙+๕๘๐ - กม.๕๐+๓๒๕ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๐.๗๔๕ กิโลเมตร

ข้อ ๒. เจอนไขอื่นนอกเหนือจากที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อ ๑ ให้คู่สัญญายังคงบังคับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมตามสัญญาเลขที่ ลบ.๑/๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทุกประการ

ทั้งนี้ หากข้อความในสัญญา เลขที่ ลบ.๑/๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และในเอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าว ขัดหรือแย้งกับข้อความตามสัญญานี้ ให้ข้อความนี้เป็นอันยกเลิก และให้ใช้ข้อความตามสัญญานี้ใช้บังคับแทน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจดูสัญญานี้โดยตลอดเห็นตรงกับความประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายกฤษณ์ หย่าวไล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวทิพย์สุนันท์ ถือคง)

ผู้รับมอบอำนาจ

จากห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาพระงามคอนสตรัคชั่น

(ลงชื่อ) พยาน
(นางพิมลรัตน์ ไชยคุณ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางปารวี รัตนสุนทร)

