

ค้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐
งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอน หน้าโคก - เสนา
ระหว่าง กม.๙๘+๐๐๐-กม.๑๐๖+๒๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๒,๗๕๖ ม.)

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงอยุธยา

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญางานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานจ้างเหมาทำงาน
ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.๙๘+๐๐๐-กม.๑๐๖+๒๐๐ (เป็น
ช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๒,๗๕๖ ม.) ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายจตุพล เทพมังกร
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด โดย นายเจษฎาพงษ์
บุญมาก ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาที่
อย.๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญางานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานจ้างเหมา
ทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.๙๘+๐๐๐-กม.๑๐๖+๒๐๐
(เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๒,๗๕๖ ม.) ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างในสัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อย.๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ และ
บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงได้ตกลงกัน
ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่
อย.๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๖๘ ดังรายการต่อไปนี้

รายการแก้ไขแบบครั้งที่ ๑

๑. ให้ใช้แบบ MODIFIED SINGLE W-BEAM GUARDRAIL แบบเลขที่ DWG.NO.DOH
๑๓/RS-๖๐๓/๖๘ แทนแบบ DWG.NO.RS-๖๐๓, DWG.NO.RS-๖๐๕ และ DWG.NO.RS-๖๐๖

๒. ยกเลิกข้อความ DWG.NO.RS-๖๐๓, DWG.NO.RS-๖๐๕ และ DWG.NO.RS-๖๐๖ ในแบบ
ปริมาณงาน แผ่นที่ B

รายการแก้ไขแบบครั้งที่ ๒

๑. แก้ไขปริมาณงาน

รายการที่ ๑. W-BEAM GUARDRAIL ๓.๒ MM. THICKNESS ; CLASS "I", TYPE "I"

จากเดิมปริมาณงาน ๑,๓๖๔ M. เป็น ปริมาณงาน ๒,๗๕๖ M.

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด
T.SUBSIRI CO.,LTD.

ต้นฉบับ

- ๒ -

รายการที่ ๒. POLE FOR W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE I

จากเดิมปริมาณงาน ๒๔ EACH เป็น ปริมาณงาน ๑๘ EACH

รายการที่ ๓. END W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE I

จากเดิมปริมาณงาน ๒๔ EACH เป็น ปริมาณงาน ๑๘ EACH

รายการที่ ๔. EXTRA POLE FOR W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE I

จากเดิมปริมาณงาน ๒๑๔ EACH เป็น ปริมาณงาน ๔๔๖ EACH

๒. แก้ไข กม. ดำเนินการ จากเดิม กม.๑๐๔+๐๐๐-กม.๑๐๖+๒๐๐ (เป็นช่วง ๆ)

เป็น กม.๙๘+๐๐๐-กม.๑๐๖+๒๐๐ (เป็นช่วง ๆ)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย รายการก่อสร้างที่มีการถือจ่ายค่างานในสัญญา จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

๑. W - BEAM GUARDRAIL ๓.๒ MM. THICKNESS ; CLASS "I", TYPE "I"

ปริมาณงาน ๒,๗๕๖ M. ราคาต่อหน่วย ๑,๗๐๖.๐๐ บาท

๒. END W - BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE I

ปริมาณงาน ๑๘ EACH ราคาต่อหน่วย ๒,๙๐๐.๐๐ บาท

๓. POLE FOR W - BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE I

ปริมาณงาน ๑๘ EACH ราคาต่อหน่วย ๒,๔๖๔.๐๐ บาท

๔. EXTRA POLE FOR W - BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE I

ปริมาณงาน ๔๔๖ EACH ราคาต่อหน่วย ๒,๔๖๔.๐๐ บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูป แบบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวน ปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมีมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริงตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ อย.๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ข้อ ๔ ก. และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่แท้จริงจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่า ปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา และคำนวณรวมทั้งหมดตามสัญญา เลขที่ อย.๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ , บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้จะต้องไม่เกินวงเงิน ๕,๙๘๔,๘๖๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามสัญญาเลขที่ อย.๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ และ บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตามข้อ ๑ มีรายการและรูปแบบติด กับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

๒.๑ ปริมาณงาน แผ่นที่ B จำนวน ๑ แผ่น (แก้ไข)

๒.๒ แบบ MODIFIED SINGLE W-BEAM GUARDRAIL จำนวน ๑ แผ่น (เพิ่มเติม)

เลขที่ DWG.NO.DOHS ๑๓/RS-๖๐๓/๖๘

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง



บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด
T.SUBSIRI CO.,LTD.

ค้นฉบับ

- ๓ -

๒.๓ แบบ MODIFIED SINGLE W-BEAM GUARDRAIL	จำนวน ๑ แผ่น (ยกเล็ก)
เลขที่ DWG.NO.DOH ๑๓/RS-๖๐๓/, DWG.NO.DOH ๑๓/RS-๖๐๕ และ DWG.NO.DOH ๑๓/RS-๖๐๖	
๒.๔ TITLE SHEET AND INDEX แผ่นที่ A	จำนวน ๑ แผ่น (แก้ไข)
๒.๕ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ I	จำนวน ๑ แผ่น (แก้ไข)
	รวมจำนวน ๕ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้บังคับในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาเลขที่ อย.๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ อย.๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ , บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับนี้ โดย ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๘

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวในข้อ ๑, ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญางานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.๙๘+๐๐๐ - กม.๑๐๖+๒๐๐ (เป็น ช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๒,๗๕๖ ม.) ตามสัญญาเลขที่ อย.๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ , บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๕. สำหรับค่างานตามรายการที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๑. ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทุกประการ

ข้อ ๖. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อย.๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด
T.SUBSIRI CO.,LTD.

ค้นฉบับ

- ๔ -

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายจตุพล เทพมังกร) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายเชษฐาพงษ์ บุญมาก) ผู้รับมอบอำนาจ



บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด
T.SUBSIRI CO.,LTD.

ลงชื่อ.....พยาน

(นางเพ็ญภา รุจิภากร) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....พยาน

(นางเพ็ญแข อยู่สบาย) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ