

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๑  
ตอน นาเฉลียง - วังชมภู ระหว่าง กม.๑๙๑+๓๘๐ - กม.๑๙๑+๘๓๕ LT.,RT

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญาจ้าง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๑  
ตอน นาเฉลียง - วังชมภู ระหว่าง กม.๑๙๑+๓๘๐ - กม.๑๙๑+๘๓๕ LT.,RT ค่างานตามสัญญา ๙,๕๖๐,๐๐๐.-บาท  
(เก้าล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘  
ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) โดย นายจักรกฤษณ์  
บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธุ์ประเสริฐ  
ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาเลขที่ พช.๒/๔๕/๒๕๖๘ ลงวันที่  
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เนื่องจาก ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบเส้นทางในสนามและแบบก่อสร้างตามสัญญา  
พบว่า ช่วงดำเนินการตามสัญญาไม่ครอบคลุมพื้นที่เสียหายจริงในสนาม จึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ดำเนินการ  
และปรับปรุงรูปแบบการดำเนินการเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เสียหายจริง จึงขอปรับปรุงรูปแบบและแก้ไขสัญญา ดังนี้

### ๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ พื้นที่เสียหายจริง คือช่วง กม.๑๙๑+๓๘๐ - กม.๑๙๒+๐๔๐ LT. และกม.๑๙๑+๓๘๐ -  
กม.๑๙๑+๘๕๑ RT.

### ๒. ขอแก้ไขรูปแบบก่อสร้าง ดังนี้

๒.๑ แก้ไขช่วงดำเนินการในแบบ แผ่น B๒ จากเดิม กม.๑๙๑+๓๘๐ - กม.๑๙๑+๘๓๕  
แก้ไขเป็น กม.๑๙๑+๓๘๐ - กม.๑๙๑+๘๕๑

๒.๒ เพิ่ม TYPICAL CROSS กม.๑๙๑+๘๕๑ - กม.๑๙๒+๐๔๐

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว อยู่ภายใต้วงเงินในสัญญาเดิม และระยะเวลาในการทำงาน  
เท่าเดิม จึงไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) และอยู่ในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ พช.๒/๔๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘  
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว

ข้อ ๓ ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญา งานบูรณะทางผิว  
แอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน นาเฉลียง - วังชมภู ระหว่าง กม.๑๙๑+๓๘๐ -  
กม.๑๙๑+๘๓๕ LT.,RT ตามสัญญาเลขที่ พช.๒/๔๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับนี้ แต่ประการใด

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาเลขที่ พช.๒/๔๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้ทำการไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
( นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒  
( บึงสามพัน )

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
( นางพรรณิ พันธุ์ประเสริฐ ) หัวหน้าผู้จัดการ  
( บึงสามพัน )

(ลงชื่อ).....พยาน  
( นางนัชรินทร์ กลิ่นเทศ ) เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(ลงชื่อ).....พยาน  
( นางมนภรณ์ ฝะอบทิพย์ ) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

