

# ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาที่ สฎ.๕๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญางานจ้างก่อสร้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๕๖ ตอน ต้นปาบ - วิภาวดี ระหว่าง กม.๑๙+๕๘๐ - กม.๒๑+๒๗๓ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ โดย นายปรีชา วิเศษสิทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท การันต์รัตน จำกัด ผู้รับจ้างฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๕๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

บัดนี้ เนื่องจากงานจ้างก่อสร้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๕๖ ตอน ต้นปาบ - วิภาวดี ระหว่าง กม.๑๙+๕๘๐ - กม.๒๑+๒๗๓ มีความจำเป็นต้องยกเลิกรายการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สฎ.๕๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง จึงได้ตกลงกันให้มีการยกเลิกรายการก่อสร้าง ของงานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว โดยได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ ให้ดำเนินการตามบันทึกสำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ ที่ สทล.๑๖.๑/๖๐๖๔ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงทำการยกเลิกรายการก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๕๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกรายการก่อสร้างจำนวน ๑ รายการ

๑.๑.๑ รายการก่อสร้างที่ ๒ งาน ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE

ปริมาณงาน ๒๑.๐๐ TON

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างดังกล่าว มีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในแบบแจ้งปริมาณงาน และราคา หรือในรายการแบบรูปแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๕๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ข้อ ๔ ก. และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญาให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สฎ.๕๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑๔,๗๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบสี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ผู้ว่าจ้าง..... ๒๕๖-.....

ผู้รับจ้าง.....



# ต้นฉบับ

-๒-

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างเพิ่มเติมสัญญาเลขที่ สฎ.๕๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ตามข้อ ๑ มีรายการและแบบรูปแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๕๖ ตอน ต้นป่าบ - วิภาวดี ระหว่าง กม.๑๙+๕๘๐ - กม.๒๑+๒๗๓ ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่แก้ไขระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สฎ.๕๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย บริษัท การันต์ริตจน จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวในข้อ ๑, ข้อ ๒ และข้อ ๓ ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๔๒๕๖ ตอน ต้นป่าบ - วิภาวดี ระหว่าง กม.๑๙+๕๘๐ - กม.๒๑+๒๗๓ ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๕๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๕ สำหรับค่างานตามรายการที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๖ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สฎ.๕๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอดเห็นว่าตรงกันกับความประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายปรีชา วิเศษสิทธิ์)

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง  
(นายวสันต์ ศรีขวัญ) ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน  
(นางดวงพร ธีรตนย์สิริกุล)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน  
(นางกาญจนา สามเคี่ยม)

