

โต้แย้ง

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

แนบท้ายสัญญาที่ รบ.๕๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๒+๐๓๕-กม.๕๓+๐๙๕ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๒,๒๖๐ ตร.ม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี

แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญา กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๒+๐๓๕-กม.๕๓+๐๙๕ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๒,๒๖๐ ตร.ม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ระหว่าง แขวงทางหลวงราชบุรี โดย นายปิยวัฒน์ ไทรงาม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท ทำรบบก่อสร้าง จำกัด โดย นายเกษม แสงสุวรรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รบ.๐๐๓๕๔๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘) ผู้ว่าจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาต่อกันตามสัญญาที่ รบ.๕๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ เนื่องจาก กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๒+๐๓๕-กม.๕๓+๐๙๕ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๒,๒๖๐ ตร.ม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ รบ.๕๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง


ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

- ๑.๑ ยกเลิกแบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๒/๔
- ๑.๒ เพิ่มแบบ TYPICAL CROSS SECTION I แผ่นที่ ๒.๑/๔-R๑
- ๑.๓ เพิ่มแบบ TYPICAL CROSS SECTION II แผ่นที่ ๒.๒/๔-R๑
- ๑.๔ เพิ่มแบบ TYPICAL CROSS SECTION III แผ่นที่ ๒.๓/๔-R๑

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ รบ.๕๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๓ การปรับเปลี่ยนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่า ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการตามแบบที่แก้ไขครั้งที่ ๑ และขอรับเงินค่างานไม่เกินวงเงินในสัญญา โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ รบ.๕๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น



104

2/2/2019

มติคณะ

-๒-

สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและผู้สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....
(นายปิยวัฒน์ ไทรงาม)

ลงชื่อ.....
(นายเกชา แสงสุวรรณ)

ลงชื่อ.....
(นางวลัยรัตน์ ทรัพย์แจ่ม)

ลงชื่อ..... พยาน
(นางคณิตา พันธุ์จำนงค์)

