

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ หท.๒๘/๒๕๖๘

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญา กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๑๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน บางสะพาน - น้ำรอต ตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๐๐+๔๐๐ - กม.๔๐๒+๓๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๑,๒๖๘ ตร.ม.) กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โดย นายณรงค์ฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โกศลสถาปัตย์ จำกัด โดยนางรัชชนก สิริชัยเจริญ ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก นางสาวธนวรรณ เถลิงกิจพานิชย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รพ. ๐๐๐๐๒๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาเลขที่ หท.๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขรูปแบบก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทีมงานก่อสร้างและไม่ทำให้ทางราชการเสียผลประโยชน์ รวมทั้งผู้รับจ้างยินดีรับเงินค่างาน ไม่เกินวงเงินในสัญญาโดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ หท.๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว โดยเริ่มต้นการก่อสร้างที่ กม.๔๐๐+๔๐๐ - กม.๔๐๓+๒๕๐ RT. ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบสัญญาเลขที่ หท.๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยแก้ไขและเปลี่ยนแปลงสัญญา ดังนี้

- ๑.๑ แก้ไขแบบ TITLE SHEET & RIGHT OF WAY & SUMMARY OF QUANTITIES
แผ่นที่ ๑/๔ แก้ไขใหม่เป็น แผ่นที่ ๑/๔ - R๑ จำนวน ๑ แผ่น
- ๑.๒ ยกเลิกแบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๒/๔ จำนวน ๑ แผ่น
- ๑.๓ เพิ่มแบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๒/๔ - R๑ จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๒ การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ หท.๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเงินค่างานทั้งสิ้น ๑๔,๕๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ข้อ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อื่นนอกจากงานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้





โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ
ข้อ ๕ การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่แก้ไขเวลาการ
ปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ หห.๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขงานเพิ่มเติมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่
หห.๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้
กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น


ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาฉบับ
นี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

สัญญาแก้ไขงานเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นสองฉบับ ข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายณรงค์ฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางรัชฎษณก ชिरชัยเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจ




(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวบุญรัตน์ บัวเกตุ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวฉิษกุลกร เกตแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส่วนต่างๆและขอแบบ

สำนักงานโครงการที่ 15	รหัสควบคุม	แผ่นที่
หน่วยงานควบคุมการจราจร	4	2/4-RI
TYPICAL CROSS SECTION		
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน รางมูน 0685 กม. รางมูน - นันทเขต 3 เลขที่ 14 พ.ล.400-400 - 011-403+250 RT.		



TYPICAL CROSS SECTION
STA. 400+400 - STA. 403+250 RT.
SCALE



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ชื่อ	บริษัท	วันที่	ปี
บริษัท	บริษัท	15	25
ชื่อ	ชื่อ	15	25
ชื่อ	ชื่อ	15	25

1. ขีดความที่มากน้อยเกินไป
2. สันนิษฐานว่า...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

ผู้รับจ้าง: บริษัท...
วันที่: 15/02/2544