

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงทางพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอน เชียงใหม่ - ชี้เหล็กหลวง ระหว่าง กม.๑๗+๙๗๐ - กม. ๑๘+๕๕๐ LT. , RT. และ กม.๒๕+๐๐๐ - กม.๒๕+๑๗๕ LT. , RT. ปริมาณงาน ๑๓,๖๙๕ ตร.ม. (๑ แห่ง) จำนวน ๑๑ รายการ

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒  
วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงทางพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอน เชียงใหม่ - ชี้เหล็กหลวง ระหว่าง กม.๑๗+๙๗๐ - กม. ๑๘+๕๕๐ LT. , RT. และ กม.๒๕+๐๐๐ - กม.๒๕+๑๗๕ LT. , RT. ปริมาณงาน ๑๓,๖๙๕ ตร.ม. (๑ แห่ง) จำนวน ๑๑ รายการ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ โดย นายสิทธิธาฤทธิ์ ปรีदानนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาที่ ชม.๒/ ๖ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ ค่างานตามสัญญา ๑๔,๗๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน ได้รับการขยายอายุสัญญาเนื่องจากเทศกาล ปีใหม่ ๒๕๖๙ จำนวน ๗ วัน ตามบันทึกข้อความ ที่ สทล.๑.๑/๓๖๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ขยายวันสิ้นสุดสัญญา เป็นวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๖ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังรายการต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา เลขที่ ชม.๒/ ๖ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ ดังรายการต่อไปนี้

สัญญาจ้างก่อสร้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑๒ ผนวก ๑๒ แบบแปลน

### รายการงานที่แก้ไข

- แก้ไขแบบรูปตัดในส่วนของระยะความกว้างผิวทาง

จากเดิม , ๘.๐๐ OR VARIES (LT.,RT.)

แก้ไขเป็น , ๑๐.๐๐ OR VARIES (LT.,RT.)

- แก้ไขแบบรูปตัดโดยขยับแนวจุดไสผิวทางเดิม และงาน RECYCLING ให้ห่างจาก

CONCRETE BINDER เกาะแบ่งถนน ๒๐ เซนติเมตร

/รายการงาน...

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายเอกรินทร์ เตชะสุริยมณี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสิทธิธาฤทธิ์ ปรีदानนท์)

ผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด  
UDOMSAK CHENGMAI CO.,LTD.

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รายการงานที่เพิ่มเติม

- เพิ่มแบบรูปตัดระหว่าง กม. ๑๘+๑๐๐ - กม. ๑๘+๕๕๐ (LT.,RT) คั่นทางด้านข้าง เป็น R.C.U - DITCH TYPE "A",

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๖ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ ข้อ ๔ ก. และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๖ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑๔,๗๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๖ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ตามรายละเอียด ดังนี้

- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 3/3 (ยกเลิก)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 3A/3 (ใช้แทน)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ 3B/3 (เพิ่มเติม)

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงทางพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอน เชียงใหม่ - ชี้เหล็กหลวง ระหว่าง กม.๑๗+๙๗๐ - กม. ๑๘+๕๕๐ LT. , RT. และ กม.๒๕+๐๐๐ - กม.๒๕+๑๗๕ LT. , RT. ปริมาณงาน ๑๓,๖๙๕ ตร.ม. (๑ แห่ง) จำนวน ๑๑ รายการ ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงแก้ไขเวลาปฏิบัติงาน ตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๖ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดย บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด ผู้รับจ้าง ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

/ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้าง...

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายเอกรินทร์ เตชะสุริยมณี)  
ผู้รับมอบอำนาจ

 บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด  
UDOMSAK CHIANGMAI CO.,LTD.


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสิทธิธาฤทธิ ปรีदानนท์)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่  
ชม.๒/ ๖ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้  
กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง  
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

 บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด  
UDOMSAK CHEINGMAI CO., LTD.

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายเอกรินทร์ เตชะสุริยมณี)  
ผู้รับมอบอำนาจ

  
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสิทธิธาฤทธิ์ ปรีตานนท์)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวพรสุภา ดอกพุดม)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางฐานิต พิงค์เจริญ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ