

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๕๕๐๐  
งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๘  
ตอน ออบหลวง - สะพานห้วยแม่เม็ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗+๖๕๐ - กม.๑๙+๕๓๐ LT., RT.

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑

วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙  
รหัสงาน ๒๕๕๐๐ งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๘  
ตอน ออบหลวง - สะพานห้วยแม่เม็ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗+๖๕๐ - กม.๑๙+๕๓๐ LT., RT. “ภายในระหว่าง  
กิโลเมตรที่แสดงในบัญชี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะกำหนดให้ทำงาน ในตอนใดวันตอนใด ได้ตามความจำเป็น ปริมาณงาน  
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุดระหว่างกิโลเมตรที่แสดงในบัญชีภายใน  
ระยะทางไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร ปริมาณงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา” ระหว่าง กรมทางหลวง  
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ โดย นายตะวัน ศรีตามมา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ ผู้ว่าจ้าง  
ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำธารคอนสตรัคชั่น โดย นางสาวนิตยา ลำธาร หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง  
ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ ตามสัญญาเลขที่ ชม.๑/สร/ ๔๐ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙  
เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๙ สิ้นสัญญาวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน ค่างาน  
ตามสัญญา ๑๔,๗๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ  
งานก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๑/สร/ ๔๐ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙  
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงานก่อสร้าง  
แห่งสัญญาเลขที่ ชม.๑/สร/ ๔๐ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ ดังนี้

- สัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๓  
ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

รายการงานที่แก้ไข

รายการก่อสร้างลำดับที่ ๙ PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING  
MATERIAL)

รายการลำดับที่ ๙.๑

จากเดิม YELLOW ปริมาณงาน ๕๖๔.๐๐ ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ ๓๗๙.๗๐ บาท  
รวมเป็นเงิน ๒๑๔,๑๕๐.๘๐ บาท

แก้ไขเป็น WHITE ปริมาณงาน ๕๖๔.๐๐ ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ ๓๗๙.๗๐ บาท  
รวมเป็นเงิน ๒๑๔,๑๕๐.๘๐ บาท



(นางสาวนิตยา ลำธาร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ





(นายตะวัน ศรีตามมา)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑

รายการลำดับที่ ๙.๒

จากเดิม WHITE ปริมาณงาน ๒๘๒.๐๐ ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ ๓๗๙.๗๐ บาท  
รวมเป็นเงิน ๑๐๗,๐๗๕.๔๐ บาท

แก้ไขเป็น YELLOW ปริมาณงาน ๒๘๒.๐๐ ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ ๓๗๙.๗๐ บาท  
รวมเป็นเงิน ๑๐๗,๐๗๕.๔๐ บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงานก่อสร้างดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป  
ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการ  
แบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริง อาจมากกว่า  
หรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง  
ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ชม.๑/สร/ ๔๐ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ ข้อ ๔ ก และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้  
และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญา  
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่  
ชม.๑/สร/ ๔๐ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑๔,๗๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบสี่ล้านเจ็ดแสน  
สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงานก่อสร้างตามสัญญา ชม.๑/สร/ ๔๐ /๒๕๖๙ ลงวันที่  
๖ มกราคม ๒๕๖๙ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายละเอียดรายการงานก่อสร้างแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็น  
ส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๓ หมวด ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน  
ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

ความใดในสัญญาจ้างและเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน  
สัญญานี้บังคับ ในกรณีที่สัญญาจ้างและเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ  
ผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. เนื่องจากรายละเอียดรายการงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรม  
บำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๕๙๐๐ งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน  
งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๘ ตอน ออบหลวง - สะพานห้วยแม่เม็ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗+๖๕๐ -  
กม.๑๙+๕๓๐ LT., RT. “ภายในระหว่างกิโลเมตรที่แสดงในบัญชี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะกำหนดให้ทำงาน ในตอนใดวัน  
ตอนใด ได้ตามความจำเป็น ปริมาณงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุดระหว่าง  
กิโลเมตรที่แสดงในบัญชีภายในระยะทางไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร ปริมาณงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา”  
ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลงแก้ไขเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา เลขที่ ชม.๑/สร/ ๔๐ /๒๕๖๙  
ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำธารคอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้าง  
ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๙

ข้อ ๔. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงานก่อสร้างตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ไม่เป็นเหตุ  
ให้ผู้รับจ้าง มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดอีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง  
ตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้  
ทุกประการ



(นางสาวนิตยา ลำธาร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(นายตะวัน ศรีดามา)


ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑

ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ชม.๑/สร/ ๔๐ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้ กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้างเก็บไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญาฉบับนี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ .....  ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายตะวัน ศรีดามา)


ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑

ลงชื่อ .....  ..... ผู้รับจ้าง  
(นางสาวนิตยา ลำธาร)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ .....  ..... พยาน  
(นางฉันทอง ประสารยา)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ .....  ..... พยาน  
(นางปริยากร พรหมบุตร)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน