

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...๑.....)

สัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอน เขاب่อ - ท่าทอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๕+๑๕๒ - กม.๒๗+๐๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๐,๗๙๗ ตร.ม)

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงชุมพร

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอน เขاب่อ - ท่าทอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๕+๑๕๒ - กม.๒๗+๐๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๐,๗๙๗ ตร.ม) ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงชุมพร โดย นายกริธา เดชพิณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โกศลสถาปัตย์ จำกัด โดย นายสังคม คณัสนันท์ ผู้รับมอบอำนาจจาก นางสาวธนวรรณ เฉลิมกิจพานิชย์ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ตามสัญญาเลขที่ ขพ.๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสัญญาเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ขพ.๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสัญญา ตามสัญญาเลขที่ ขพ.๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

จากเดิม แบบแปลนตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ แบบก่อสร้าง จำนวน ๔ แผ่น ได้แก่แผ่นที่ ๑/๔, ๒/๔, ๓/๔, ๔/๔

แก้ไขเป็น แบบก่อสร้างตามรายละเอียดดังนี้

(๑) แก้ไขแบบ TITLE SHEET & RIGTH OF WAY & SUMMARY OF QUANTITIES

แผ่นที่ ๑/๔ แก้ไขเป็นแบบ TITLE SHEET & RIGTH OF WAY & SUMMARY OF QUANTITIES แผ่นที่ ๑/๔-R๑

(๒) แก้ไขแบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๒/๔ แก้ไขเป็นแบบ TYPICAL CROSS SECTION I แผ่นที่ ๒.๑/๔-R๑

(๓) เพิ่มแบบ TYPICAL CROSS SECTION II แผ่นที่ ๒.๒/๔-R๑



ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้าง

ให้ใช้...

ให้ใช้แบบก่อสร้างแผ่นที่ ๑/๔-R๑, ๒.๑/๔-R๑, ๒.๒/๔-R๑, ๓/๔, ๔/๔

ทั้งนี้การแก้ไขรูปแบบและสัญญาค่างานยังคงอยู่ในวงเงินตามสัญญา และผู้รับจ้างไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือขยายเวลาทำการ

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ อื่นนอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ขพ.๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญาี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว



ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายกริธา เดชพิณ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายสังคม คณีสนันท์)

ลงชื่อ พยาน

(นางมาลี ไชยมงคล)

ลงชื่อ พยาน

(นางสำเนียง เสาวรส)

ต้นฉบับ