

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๑๐๐

งานปรับปรุงผิวจราจร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๗ ตอน เจ้าปลุก - บางโขมด

ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๓๕๐ - กม.๘+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓,๑๑๕ ตร.ม.)

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงอยุธยา

วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

อนุดินดิสัญญาสัญญาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๗ ตอน เจ้าปลุก - บางโขมด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๓๕๐ - กม.๘+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓,๑๑๕ ตร.ม.) ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายจตุพล เทพมั่งกร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรี วัฒนชุกร โดย นายมงคล บุญญาสิทธิ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาที่ อย.๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๗ ตอน เจ้าปลุก - บางโขมด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๓๕๐ - กม.๘+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓,๑๑๕ ตร.ม.) ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อย.๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ และ บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ อย.๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ดังรายการต่อไปนี้

รายการแก้ไขแบบครั้งที่ ๑

๑. ยกเลิกแบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๑

ให้ใช้ TYPICAL CROSS SECTION (A) แผ่นที่ ๓ แทน

๒. แก้ไข กม. ดำเนินการ จากเดิม ระหว่าง กม.๕+๓๕๐-กม.๘+๓๕๐

เป็น ระหว่าง กม.๕+๓๕๐-กม.๘+๒๘๔

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย รายการก่อสร้างที่มีการถือจ่ายค่างานในสัญญา จำนวน.....-.....รายการ ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบ ตัดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวน ปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่า หรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ ทำเสร็จจริงตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ อย.๒๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ข้อ ๔ ก. และในการ คำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา และค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ อย.๒๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ , บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑๔,๘๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามสัญญาเลขที่ อย.๒๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ตามข้อ ๑ มีรายการและรูปแบบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| ๒.๑ TITLE SHEET AND INDEX แผ่นที่ A     | จำนวน ๑ แผ่น (แก้ไข)     |
| ๒.๒ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๑     | จำนวน ๑ แผ่น (ยกเลิก)    |
| ๒.๓ TYPICAL CROSS SECTION (A) แผ่นที่ ๓ | จำนวน ๑ แผ่น (เพิ่มเติม) |

รวมจำนวน ๓ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้บังคับในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาเลขที่ อย.๒๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ อย.๒๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ , บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวในข้อ ๑, ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญางานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๗ ตอน เจ้าปลุก - บางโหนด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๓๕๐ - กม.๘+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓,๑๑๕ ตร.ม.) ตามสัญญาเลขที่ อย.๒๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ , บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง


ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง





ข้อ ๕. สำหรับค่างานตามรายการที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๑. ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทุกประการ


ข้อ ๖. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อย.๒๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายจตุพล เทพมังกร) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง  
(นายมงคล บุญญาสิทธิ) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ..........พยาน  
(นางเพ็ญภา รุจิภากร) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ..........พยาน  
(นางเพ็ญแข อยู่สบาย) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


พ.ศ.  
(11) เรียน ผส.ทล. 13 ผ่าน รส.ทล. 13.1 ผ่าน ผบ.ทล. 13

ตาม (5) ได้ส่งร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (แก้ไขแบบ ครั้งที่ 1) ตามสัญญา เลขที่ อย.27/2569 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2568

- จ้างเหมาทำงาน กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 25100 งานปรับปรุงผิวจราจร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
- ทางหลวงหมายเลข 3267
- ตอน เจ้าปลุก - บางโขนด ตอน 1
- ระหว่าง กม. 5+350 - กม. 8+350
- ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,115 ตร.ม.)

งานพัสดุและสัญญา ได้ให้ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน พิจารณาตรวจสอบก่อนเสนอขออนุมัติ / บัดนี้ ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ใน (8) และ (9)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามคำสั่ง กรมฯ บ.1/119/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560


  
(นางสาวประทุมรัตน์ เบิกบาน)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ที่ สทล.13.1/พ.1/3876... 31 มี.ค. 2569

(12) เรียน ผอ.ขท. อยุธยา

ผบ.ทล. 13, งานพัสดุและสัญญา

- เพื่อทราบตาม (1) - (11)
- อนุมัติร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้พิจารณาแล้ว
- ผอ.ขท.อยุธยา ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  
(นายสุภโชค มีอำพล)

ผส.ทล. 13/  
31 มี.ค. 2569

(๓) เรียง นิตกร

ตามที่แขวงฯ ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างเลขที่

อช. ๒๗/๒๕๖๕ คอ. ๒๓ จ.ค. ๒๕๖๕

ได้ดำเนินการ ตรวจสอบ/แก้ไข "ร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม" แล้ว  
เป็นไปตามรายละเอียดที่แขวงฯ ได้รับอนุมัติจาก ผส.ทล.๑๓

(นางสาวสุทธิญา หมั่นแก้ว)  
นิตกร

(๘) เรียง ผก.ทล.๑๓

ตามสัญญาดังกล่าว หากแขวงฯ ได้มีการลงนาม  
ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม/บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ก่อนหน้า  
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ควรระบุรายละเอียดลงในสัญญา  
ฉบับนี้ให้ครบถ้วนถูกต้อง

ได้ตรวจสอบ "ร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม" แล้ว พร้อมนี้  
ได้แนบ "ร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม" ที่ได้ตรวจสอบ/แก้ไขแล้ว  
และเอกสารเรื่องเดิมคืนทั้งหมด เพื่อประกอบการพิจารณา

(นางสาวกิตติยา ทับทิมนาก)  
นิตกรชำนาญการพิเศษ  
30 มี.ค. 2569

(๙) ๖๒๗๐ พ.ม.ท.๑๓

คำขอ ๑๓๖๕๐๐ ๒๖๖ ๑๓๖๕๐๐ ๑๖ ๑๑๖: ๑๔๖๕๐๐  
ตาม (๗-๘) ๑๓๖๕๐๐ ๑๑๖: ๑๖๕๕๐๐  
จึงขอ ขออนุมัติแก้ไข สัญญาจ้างเลขที่ ๑๓๖๕๐๐ ๑๖๖  
๑: ๑๓๖๕๐๐ ๑๓๖๕๐๐ ๑๖๖  
ขอขออนุมัติไปต.ทล.๑๓

จำเอก  
(เพิ่มศักดิ์ บุญประภาส)  
ผก.ทล.๑๓  
30 มี.ค. 2569

(๑๐) เรียง คุณประทุมภัท

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวสมใจ เกตุน้อย)

ผบ.ทล.13

30 มี.ค. 2569

- ร่างสัญญาฉบับที่ได้มีการแก้ไขแล้ว -

- ร่าง -

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๕๑๐๐  
งานปรับปรุงผิวจราจร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๗ ตอน เจ้าปลุก - บางโขมด  
ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๓๕๐ - กม.๘+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓,๑๑๕ ตร.ม.)

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงอยุธยา

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

อนุสนธิสัญญาสัญญางานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๗ ตอน เจ้าปลุก - บางโขมด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๓๕๐ - กม.๘+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓,๑๑๕ ตร.ม.) ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายจตุพล เทพมังกร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิมลขชากร โดย นายมงคล บุญญาสิทธิ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาที่ อย.๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๗ ตอน เจ้าปลุก - บางโขมด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๓๕๐ - กม.๘+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓,๑๑๕ ตร.ม.) ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อย.๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ และ บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงได้ตกลงกัน ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ อย.๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ดังรายการต่อไปนี้

รายการแก้ไขแบบครั้งที่ ๑

๑. ยกเลิกแบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๑

ให้ใช้ TYPICAL CROSS SECTION (A) แผ่นที่ ๓ แทน

๒. แก้ไข กม. ดำเนินการ จากเดิม ระหว่าง กม.๕+๓๕๐-กม.๘+๓๕๐

เป็น ระหว่าง กม.๕+๓๕๐-กม.๘+๒๘๔

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

- ร่างสัญญาฉบับที่ได้มีการแก้ไขแล้ว -

# ร่างสัญญาฉบับที่ได้มีการแก้ไขแล้ว

- ๒ -

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย  
ราชการก่อสร้างที่มีการซื้อขายต่างกันในสัญญา จำนวน ... รายการ ดังนี้

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง  
ตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบ  
ติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวน ปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่า  
หรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่รายการที่ได้  
ทำเสร็จจริงตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ อย.๒๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ข้อ ๔ ก. และในการ  
คำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญา  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา และคำนวณรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ อย.๒๗/๒๕๖๙  
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และ  
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑๔,๘๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาท  
ถ้วน)

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามสัญญาเลขที่ อย.๒๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘  
และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ตามข้อ ๑ มีรายการและ  
รูปแบบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้ <sup>ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้</sup>  
<sup>ควรตรวจสอบแบบก่อสร้างและระบุให้ชัดเจน แผ่นใดมีการแก้ไข ยกเลิก เพิ่มเติม \*</sup>

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| ๒.๑ TITLE SHEET AND INDEX แผ่นที่ A     | จำนวน ๑ แผ่น (แก้ไข)     |
| ๒.๒ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๑     | จำนวน ๑ แผ่น (ยกเลิก)    |
| ๒.๓ TYPICAL CROSS SECTION (A) แผ่นที่ ๓ | จำนวน ๑ แผ่น (เพิ่มเติม) |

\* ควรตรวจสอบแบบก่อสร้างและระบุให้ชัดเจน แผ่นใดมีการแก้ไข ยกเลิก เพิ่มเติม

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้  
ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้บังคับในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้อง  
ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาเลขที่ อย.๒๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓  
ธันวาคม ๒๕๖๘ และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙  
ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่  
อย.๒๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา  
ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวในข้อ ๑, ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ นั้น  
ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญางานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุง  
รักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร งานบำรุงพิเศษและ  
บูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๗ ตอน เจ้าปลุก - บางโขมด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๓๕๐ - กม.๘+๓๕๐ ปริมาณ  
งาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓,๑๑๕ ตร.ม.) ตามสัญญาเลขที่ อย.๒๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘, บันทึก  
เพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้  
แต่ประการใด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

- ร่างสัญญาฉบับที่ได้มีการแก้ไขแล้ว -

- ๓ -

ข้อ ๕. สำหรับค่างานตามรายการที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๑. ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทุกประการ

ข้อ ๖. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อย.๒๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....-ร่าง-.....ผู้ว่าจ้าง  
(.....)

ลงชื่อ.....-ร่าง-.....ผู้รับจ้าง  
(.....)

ลงชื่อ.....-ร่าง-.....พยาน  
(.....)

ลงชื่อ.....-ร่าง-.....พยาน  
(.....)

แขวงทางหลวงอยุธยา
เลขรับ..... ๕๖๖๒
วันที่..... ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๙
เวลา..... ๑๕.๐๖

(๓) เรียน ผส.ทล.๑๓ ผ่าน รส.ทล.๑๓.๑ ผ่าน ผบ.ทล.๑๓

ตาม(๑) แขวงฯ ขออนุมัติแก้ไขสัญญา ตามสัญญาที่ อย.๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม และ ผส.ทล.๑๓ ได้อนุมัติแก้ไขรูปแบบ ตามบันทึก ที่ สทล.๑๓.๓/๓๑๕๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ แขวงฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**รายการแก้ไขแบบครั้งที่ ๑**

- ยกเลิกแบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๑ ให้ใช้ TYPICAL CROSS SECTION ④ แผ่นที่ 3 แทน
- แก้ไข กม. ดำเนินการ จากเดิม ระหว่าง กม.๕+๓๕๐-กม.๘+๓๕๐ เป็น ระหว่าง กม.๕+๓๙๐-กม.๘+๒๘๕

ซึ่งการแก้ไขสัญญาเป็นไปตามความเห็นของ ผู้ควบคุมงาน, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และแขวงฯ เสนอเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขสัญญา ตามที่แขวงฯ เสนอ

- เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ก่อนที่จะนำแบบรูป ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา จึงจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา
- การแก้ไขครั้งนี้ไม่ทำให้ราชการต้องเสียประโยชน์เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗
- วงเงินไม่เกินสัญญาและไม่เพิ่มระยะเวลาทำการ
- อำนาจอนุมัติเป็นของ ผส.ทล.๑๓ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๑๙/๒๕๖๐ ลว.๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

*[Signature]*  
 (นางสาวประทุมรัตน์ เบิกบาน)  
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ที่ สทล.๑๓.๑/พ.๒/๓๓๖๐๒ 26 มี.ค. 2569

(๔) เรียน ผอ.ขท.อยุธยา  
 ผบ.ทล.๑๓, คุณประทุมรัตน์  
 - อนุมัติแก้ไขสัญญา ตามเสนอ  
 - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(๕) เรียน ผก.ทล.๑๓  
 - ให้ ผก.ทล.๑๓ พิจารณาร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเสนอขออนุมัติใช้สัญญาต่อไป  
 - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

*[Signature]*  
 (นายศุภโชค มีอำพล)  
 ผส.ทล.๑๓  
 26 มี.ค. 2569

*[Signature]* เรียน ผอ.ขท. (๒) กทม.  
 - เพื่อทราบ/ดำเนินการ

(นายจตุพล เทพมังกร)  
 ผอ.ขท.อยุธยา  
 ๒๗ มี.ค.

๑๑ ๘๐  
 17.4๐๔



## บันทึกข้อความ

สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)
เลขที่รับ 6350
วันที่ 23 มี.ค. 2568
เวลา 14.42

11

ส่วนราชการ...แขวงทางหลวงอยุธยา สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ โทร. ๐๓๕-๒๔๑-๐๙๒-๕๓๒๑๒  
ที่ สทล.๑๓ ขท. อยุธยา ๑/พ.๒/๒๖๖ วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๘  
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา และขออนุมัติร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) งานตามสัญญาจ้าง  
เลขที่ อย.๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

① เรียน ผส.ทล.๑๓

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่แขวงฯ อยุธยา ได้จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๗ ตอน เจ้าปลุก - บางโหนด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๓๕๐ - กม.๘+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓,๑๑๕ ตร.ม.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- สัญญาเลขที่ อย.๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
- ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร
- เริ่มสัญญา วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘
- สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙ (ได้รับอนุมัติให้ขยายอายุสัญญา จำนวน ๗ วัน เป็นสิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙)
- ระยะเวลาทำการ ๑๒๐ วัน
- ค่างานเป็นเงิน ๑๔,๘๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท
- ค่าปรับวันละ ๓๗,๑๐๒.๕๐ บาท (เอกสารแนบ ๑)

### ๒. เรื่องที่เกิดขึ้น

๒.๑ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสภาพหน้างานปรากฏว่าไม่สามารถดำเนินการตามรูปแบบได้ เนื่องจากระยะทางไม่สอดคล้องกับค่างานในสัญญา โดยในแบบก่อสร้างกำหนดระยะทางในการดำเนินการ ระหว่าง กม.๕+๓๕๐-กม.๘+๓๕๐ หากดำเนินการตามรูปแบบทำให้ค่างานมากกว่าสัญญา จึงเห็นควรปรับลดระยะทางในการดำเนินการ เป็น ระหว่าง กม.๕+๓๕๐-กม.๘+๒๘๔ เพื่อให้สอดคล้องกับค่างานในสัญญา

๒.๒ ในแบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๑

๒.๒.๑ ในรูปแบบชั้นผิวทาง ๕ CM. MIN. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC.๖๐/๗๐) ในแบบกำหนดเป็น ๒ ชั้น เห็นควรแก้ไขเป็นชั้นผิวทาง ๑ ชั้น ตาม ITEM งานที่มีอยู่

๒.๒.๒ ในรูปแบบไม่มีชั้นผิวทาง ๑๕ CM. SOIL AGGREGATE SUBBASE LAB CBR. ๒๕ % MIN. เห็นควรเพิ่มชั้น ๑๕ CM. SOIL AGGREGATE SUBBASE LAB CBR. ๒๕ % MIN. ในรูปแบบ

### ๓. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้รูปแบบการก่อสร้างและปริมาณงานมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างาน และสอดคล้องกับวงเงินตามสัญญา และบรรลุนิติภาวะแล้ว ผู้ควบคุมงานได้พิจารณาแล้ว เห็นควรแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง ดังนี้

๓.๑ ปรับลด...

๓.๑ ปรับลดระยะทางก่อสร้างในรูปแบบก่อสร้าง จากเดิม ระหว่าง กม.๕+๓๕๐-กม.๘+๓๕๐ แก้ไขเป็น ระหว่าง กม.๕+๓๙๐-กม.๘+๒๘๔

๓.๒ แก้ไขแบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๑

๓.๒.๑ ชั้นผิวทาง ๕ CM. MIN. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC.๖๐/๗๐) ในแบบกำหนดเป็น ๒ ชั้น แก้ไขเป็นชั้นผิวทาง ๑ ชั้น ตาม ITEM งานที่มีอยู่

๓.๒.๒ รูปแบบไม่มีชั้นผิวทาง ๑๕ CM. SOIL AGGREGATE SUBBASE LAB CBR. ๒๕ % MIN. เห็นควรเพิ่มชั้นผิวทาง ๑๕ CM. SOIL AGGREGATE SUBBASE LAB CBR. ๒๕ % MIN. ในรูปแบบ

ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการแก้ไขเพื่อให้รูปแบบก่อสร้างสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม ผู้ควบคุมงานได้คำนวณปริมาณงานตามแบบรูปรายการของสัญญาเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่ทำจริงในสนามแล้ว มีค่างานเพียงพอที่จะดำเนินการได้และไม่ทำให้วงเงินค่างานตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด (เอกสารแนบ ๒)

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับผู้ควบคุมงาน เห็นควรแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสนาม ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ทำให้ราชการต้องเสียประโยชน์เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ โดยไม่ทำให้ค่างานและระยะเวลาทำการตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (เอกสารแนบ ๓)

๓.๔ วบ.ทล.๑๓ ได้พิจารณาแล้วเหมาะสมเห็นควรแก้ไขรายละเอียดงานก่อสร้างให้สอดคล้องสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงในสนาม ทั้งนี้การแก้ไขดังกล่าวต้องอยู่ในวงเงินตามสัญญา และ ผส.ทล.๑๓ ได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการ ตามบันทึกที่ สทล.๑๓.๓/๓๑๕๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยมีรายการแก้ไขแบบครั้งที่ ๑ ดังนี้

**รายการแก้ไขแบบครั้งที่ ๑**

๑. ยกเลิกแบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๑

ให้ใช้ TYPICAL CROSS SECTION **A** แผ่นที่ ๓ แทน

๒. แก้ไข กม. ดำเนินการ จากเดิม ระหว่าง กม.๕+๓๕๐-กม.๘+๓๕๐

เป็น ระหว่าง กม.๕+๓๙๐-กม.๘+๒๘๔ (เอกสารแนบ ๔)

#### **๔. เรื่องเสนอเพื่อโปรดพิจารณา**

ตามที่ ผส.ทล.๑๓ ได้อนุมัติให้แก้ไขรูปแบบรายการก่อสร้างงานตามสัญญาดังกล่าว โดยมีการแก้ไขและปรับปรุงแบบรูปรายการก่อสร้าง ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงในสนาม มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาด้วย โดยการแก้ไขสัญญาไม่ทำให้ค่างานและระยะเวลาทำการตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗

จึงเรียน...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- อนุมัติแก้ไขสัญญา ได้แนบเรื่องเดิม, ร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) มาพร้อมนี้



(นายจตุพล เทพมังกร)

ผอ.ขท.อยุธยา

②เรียน.....ผบ.ทล.๒, กุญแจประจักษ์

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

กฤษิทธิพนธ์  
(นายสุภโชค มีอำพล)

ผส.ทล.13/

23 มี.ค. 2569

งานพัสดุและสัญญา

วันที่ 24 มี.ค. 2569

เลขที่ 778



แขวง	๓๕๑๑
เลขที่	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘
วันที่	๑๖ มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา	๑๕.๕๕

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๑-๐๔๐๘ ต่อ ๒๒๐

ที่ สทล.๑๓.๓/

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้าง สัญญาที่ อย.๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

๕) เรียน รส.ทล.๑๓.๒

- เพื่อทราบความเห็นของวิศวกรตาม ๔
- พิจารณาแล้วเหมาะสมเห็นควรแก้ไขรายละเอียดงานก่อสร้างให้สอดคล้องสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงในสนาม
- ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวต้องอยู่ในวงเงินตามสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการตามระเบียบต่อไป

*(Signature)*

(นายคมวรรณ สุนิตบรรยง)

ว.ทล.๑๓ ๑๖ มี.ค. ๖๘

๖) เรียน ผส.ทล.๑๓

- เห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการได้

*(Signature)*  
(นายสมบุญ ใจารี)

รส.ทล.๑๓.๒

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘

ที่ สทล.๑๓.๓/๓๑๕๔ ค.

๗) เรียน ผอ.ขท.อยุธยา ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘

- อนุมัติ
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

*(Signature)*  
(นายศุภโชค มีอำพล)

ผส.ทล.๑๓

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘

๘) เรียน รอ.ท.๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔, ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗, ๔๘, ๔๙, ๕๐, ๕๑, ๕๒, ๕๓, ๕๔, ๕๕, ๕๖, ๕๗, ๕๘, ๕๙, ๖๐, ๖๑, ๖๒, ๖๓, ๖๔, ๖๕, ๖๖, ๖๗, ๖๘, ๖๙, ๗๐, ๗๑, ๗๒, ๗๓, ๗๔, ๗๕, ๗๖, ๗๗, ๗๘, ๗๙, ๘๐, ๘๑, ๘๒, ๘๓, ๘๔, ๘๕, ๘๖, ๘๗, ๘๘, ๘๙, ๙๐, ๙๑, ๙๒, ๙๓, ๙๔, ๙๕, ๙๖, ๙๗, ๙๘, ๙๙, ๑๐๐

- เพื่อทราบ/ดำเนินการ

๑๖ มี.ค. ๖๘

*(Signature)*  
(นายจตุพล เทพมังกร)  
ผอ.ขท.อยุธยา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่

วันที่ 12 มีนาคม 2569

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแบบรูปารายการก่อสร้าง

4 เรียง วบ.ทล.13

ได้พิจารณาและตรวจสอบ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแบบรูปารายการ งานตามสัญญาที่ อย. 27/2569 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2568 งานปรับปรุงผิวจราจร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3267 ระหว่าง กม.5+350 - กม.8+350 การแก้ไขเป็นการ ยกเลิก - เพิ่มแบบรูปและแก้ไข กม.ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม พิจารณาแล้วเหมาะสม ทั้งนี้การแก้ไขดังกล่าวไม่ทำให้ระยะเวลาทำการและวงเงินค่างานตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิชาญ หนูมาก)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



## บันทึกข้อความ

สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)
เลขที่รับ 1232
วันที่ 9 มี.ค. 69
เวลา 9.09 น.

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงอยุธยา สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ โทร. ๐๙๕๒๑๑๐๙๒, ๐๙๕๒๑๑๐๙๒  
 ที่ สทล.๑๓ ขท.อยุธยา.๑/พ.๒/ ๗๐๕ วันที่ - ๕ มี.ค. ๒๕๖๙  
 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนบูรณาการก่อสร้าง งานสัญญาที่ อย.๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘  
 เรียน ผส.ทล.๑๓

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่แขวงฯ อยุธยา ได้จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๗ ตอน เจ้าปลุก - บางโหนด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๓๕๐ - กม.๘+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓,๑๑๕ ตร.ม.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- สัญญาเลขที่ อย.๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
- ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร
- เริ่มสัญญา วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘
- สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙ (ได้รับอนุมัติให้ขยายอายุสัญญา จำนวน ๗ วัน เป็นสิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙)
- ระยะเวลาทำการ ๑๒๐ วัน
- ค่างานเป็นเงิน ๑๔,๘๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท
- ค่าปรับวันละ ๓๗,๑๐๒.๕๐ บาท (เอกสารแนบ ๑)

### ๒. เรื่องที่เกิดขึ้น

๒.๑ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสภาพหน้างานปรากฏว่าไม่สามารถดำเนินการตามรูปแบบได้ เนื่องจากระยะทางไม่สอดคล้องกับค่างานในสัญญา โดยในแบบก่อสร้างกำหนดระยะทางในการดำเนินการ ระหว่าง กม.๕+๓๕๐-กม.๘+๓๕๐ หากดำเนินการตามรูปแบบทำให้ค่างานมากกว่าสัญญา จึงเห็นควรปรับลดระยะทางในการดำเนินการ เป็น ระหว่าง กม.๕+๓๕๐-กม.๘+๒๘๔ เพื่อให้สอดคล้องกับค่างานในสัญญา

๒.๒ ในแบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๑

- ๒.๒.๑ ในรูปแบบชั้นผิวทาง ๕ CM. MIN. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC.๖๐/๗๐) ในแบบกำหนดเป็น ๒ ชั้น เห็นควรแก้ไขเป็นชั้นผิวทาง ๑ ชั้น ตาม ITEM งานที่มีอยู่
- ๒.๒.๒ ในรูปแบบไม่มีชั้นผิวทาง ๑๕ CM. SOIL AGGREGATE SUBBASE LAB CBR. ๒๕ % MIN. เห็นควรเพิ่มขึ้น ๑๕ CM. SOIL AGGREGATE SUBBASE LAB CBR. ๒๕ % MIN. ในรูปแบบ

### ๓. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้รูปแบบการก่อสร้างและปริมาณงานมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างาน และสอดคล้องกับวงเงินตามสัญญา และบรรลุดำเนินการ ผู้ควบคุมงานได้พิจารณาแล้ว เห็นควรแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง ดังนี้

- ๓.๑ ปรับลดระยะทางก่อสร้างในรูปแบบก่อสร้าง จากเดิม ระหว่าง กม.๕+๓๕๐-กม.๘+๓๕๐ แก้ไขเป็น ระหว่าง กม.๕+๓๕๐-กม.๘+๒๘๔

๓.๒ แก้ไขแบบ...

๓.๒ แกะไขแบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๑

๓.๒.๑ ชั้นผิวทาง ๕ CM. MIN. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC.๖๐/๗๐) ในแบบกำหนดเป็น ๒ ชั้น แกะไขเป็นชั้นผิวทาง ๑ ชั้น ตาม ITEM งานที่มีอยู่

๓.๒.๒ รูปแบบไม่มีชั้นผิวทาง ๑๕ CM. SOIL AGGREGATE SUBBASE LAB CBR. ๒๕ % MIN. เห็นควรเพิ่มชั้นผิวทาง ๑๕ CM. SOIL AGGREGATE SUBBASE LAB CBR. ๒๕ % MIN. ในรูปแบบ


ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการแก้ไขเพื่อให้รูปแบบก่อสร้างสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม ผู้ควบคุมงานได้คำนวณปริมาณงานตามแบบรูปรายการของสัญญาเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่ทำจริงในสนามแล้ว มีค่างานเพียงพอที่จะดำเนินการได้และไม่ทำให้วงเงินค่างานตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด (เอกสารแนบ ๒)

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับผู้ควบคุมงาน เห็นควรแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสนาม ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ทำให้ราชการต้องเสียประโยชน์เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ โดยไม่ทำให้ค่างานและระยะเวลาทำการตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (เอกสารแนบ ๓)

๔. เรื่องเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

แขวงฯ อุดยธา ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นควรแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้าง ตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสนาม ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ทำให้ราชการต้องเสียประโยชน์เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ โดยไม่ทำให้ค่างานและระยะเวลาทำการตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นายจตุพล เทพมังกร)  
ผอ.ขท.อุดยธา

ส่วนสำรวจและออกแบบ
เลขรับที่..... 206 .....
วันที่..... ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘ .....
เวลา..... 10:30 .....


๒) เรียน..... ว.ทล.๑๓ .....

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

  
(นายศุภโชค มีอำพล)  
ผส.ทล.๑๓  
- 9 มี.ค. 2569

๓) เรียน..... ขนวิฑน .....

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

  
(นายคมวรรณ สุนธิบรรยง)  
ว.ทล.๑๓  
๑๖ มี.ค. ๖๙