

# ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่.....)

สัญญาจ้างเหมากิจการกรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๒+๕๐๐ - กม.๖๓+๗๒๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๖,๐๒๓ ตร.ม)

กรมทางหลวง  
แขวงทางหลวงชุมพร

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมากิจการกรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๒+๕๐๐ - กม.๖๓+๗๒๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๖,๐๒๓ ตร.ม) ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงชุมพร โดย นายกรีธา เดชพิณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า ซีเคเอสแอล โดย นายธนพัฒน์ ลอกทอง ผู้รับมอบอำนาจจาก นายโกเมน ตันติประวรรณ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาเลขที่ ขพ.๔๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสัญญา เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ขพ.๔๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญา ทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้


ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสัญญา ตามสัญญาเลขที่ ขพ.๔๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

จากเดิม แบบแปลนตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ แบบก่อสร้าง จำนวน ๖ แผ่น ได้แก่แผ่นที่ ๑/๖, ๒/๖, ๓/๖, ๔/๖, ๕/๖ และ ๖/๖


- แก้ไขเป็น
๑. ยกเลิกแบบ TYPICAL CROSS SECTION I แผ่นที่ ๒/๖
  ๒. ยกเลิกแบบ TYPICAL CROSS SECTION II แผ่นที่ ๓/๖
  ๓. ยกเลิกแบบ TYPICAL CROSS SECTION III แผ่นที่ ๔/๖
  ๔. เพิ่มแบบ TYPICAL CROSS SECTION I แผ่นที่ ๒.๑/๖-R๑
  ๕. เพิ่มแบบ TYPICAL CROSS SECTION II แผ่นที่ ๒.๒/๖-R๑
  ๖. เพิ่มแบบ TYPICAL CROSS SECTION III แผ่นที่ ๓.๑/๖-R๑
  ๗. เพิ่มแบบ TYPICAL CROSS SECTION IV แผ่นที่ ๓.๒/๖-R๑
  ๘. เพิ่มแบบ TYPICAL CROSS SECTION V แผ่นที่ ๔.๑/๖-R๑
  ๙. เพิ่มแบบ TYPICAL CROSS SECTION VI แผ่นที่ ๔.๒/๖-R๑

ทั้งนี้การแก้ไขรูปแบบและสัญญาค่างานยังคงอยู่ในวงเงินตามสัญญา และผู้รับจ้างไม่เรียกร้องค่าชดเชย หรือขยายเวลาทำการ

ผู้รับจ้าง



ผู้ว่าจ้าง





ข้อ ๒...

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ อื่นนอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ชพ.๔๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ .....  ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายกรีธา เดชพิณ)

ลงชื่อ .....  ..... ผู้รับจ้าง  
(นายธนพัฒน์ ลอกทอง)

ลงชื่อ .....  ..... พยาน  
(นางมาลี ไชยมงคล)

ลงชื่อ .....  ..... พยาน  
(นางสำเนียง เสาวรส)

**ต้นฉบับ**