

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่.....๑.....)

สัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอน สี่แยกปฐมพร - เขاب่อ ระหว่าง กม.๔+๖๗๓ - กม.๖+๔๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๑,๔๓๑ ตร.ม)

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงชุมพร

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอน สี่แยกปฐมพร - เขاب่อ ระหว่าง กม.๔+๖๗๓ - กม.๖+๔๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๑,๔๓๑ ตร.ม) ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงชุมพร โดย นายกรีธา เดชพิณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการเข้าร่วม CAKS โดย บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด ซึ่ง จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล/แขวง นากระตาม อำเภอ/เขต ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร โดย นายวรุณ มุทธารัตน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขพ.๐๐๒๓๓๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และ บริษัท โกลสสถาปัตย์ จำกัด ซึ่ง จดทะเบียนนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๒/๕๖ ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดย นางสาวธนวรรณ เฉลิมกิจพานิชย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รบ.๐๐๓๒๖๕ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ มอบอำนาจให้ นายกันตภณ บุรีแก้ว ผู้รับมอบอำนาจจาก นายวรุณ มุทธารัตน์ เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนกิจการเข้าร่วม CAKS ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ตามสัญญาเลขที่ ขพ.๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสัญญาเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ขพ.๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสัญญา ตามสัญญาเลขที่ ขพ.๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ดังนี้ ผู้รับจ้าง



.....
.....

ผู้ว่าจ้าง
.....
.....

จากเดิม...

จากเดิม แบบแปลนตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ แบบก่อสร้าง จำนวน ๔ แผ่น
ได้แก่แผ่นที่ ๑/๔, ๒/๔, ๓/๔, ๔/๔

แก้ไขเป็น แบบก่อสร้างตามรายละเอียดดังนี้

- (๑) แก้ไขแบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๑/๔ แก้ไขเป็น แบบ TITLE SHEET & RIGTH OF WAY AND SUMMARY OF QUANTITIES แผ่นที่ ๑/๔-R๑
- (๒) แก้ไขแบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๒/๔ แก้ไขเป็น แบบ TYPICAL CROSS SECTION I แผ่นที่ ๒.๑/๔-R๑
- (๓) เพิ่มแบบ TYPICAL CROSS SECTION II แผ่นที่ ๒.๒/๔-R๑
- (๔) เพิ่มแบบ TYPICAL CROSS SECTION III แผ่นที่ ๒.๓/๔-R๑
- (๕) เพิ่มแบบ TYPICAL CROSS SECTION IV แผ่นที่ ๒.๔/๔-R๑

ให้ใช้แบบก่อสร้างแผ่นที่ ๑/๔-R๑, ๒.๑/๔-R๑, ๒.๒/๔-R๑, ๒.๓/๔-R๑, ๒.๔/๔-R๑, ๓/๔, ๔/๔

ทั้งนี้การแก้ไขรูปแบบและสัญญาค่างานยังคงอยู่ในวงเงินตามสัญญา และผู้รับจ้างไม่เรียกร้องค่าชดเชย
หรือขยายเวลาทำการ

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ อื่นนอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญา
ฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่
ขพ.๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้
ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับ
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริง
ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว



ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายกริธา เดชพิณ)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายกันตภณ บุรีแก้ว)

ลงชื่อ พยาน

(นางมาลี ไชยมงคล)

ลงชื่อ พยาน

(นางสำเนียง เสาวรส)

ต้นฉบับ