

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓
ตอน ชนแดน - ดงขุย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๒+๑๑๐ - กม.๔๒+๙๐๐ LT.,RT.

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญาจ้าง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓
ตอน ชนแดน - ดงขุย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๒+๑๑๐ - กม.๔๒+๙๐๐ LT.,RT. ค่างานตามสัญญา ๑๔,๙๖๘,๘๐๐.-บาท
(สิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)
โดย นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง
กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทศนิยการช่าง ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘
ตามสัญญาเลขที่ พช.๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

เนื่องจาก ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบเส้นทางในสนามและแบบก่อสร้างตามสัญญา พบว่า

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ พื้นที่ดำเนินการตามสัญญาพบพื้นที่บริเวณสะพาน ๑ แห่ง (LT., RT.) ซึ่งการก่อสร้าง
ปรับปรุงชั้นทางรูปแบบ PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE ๐.๒๐ CM. THICK. ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ ผู้ควบคุมงานเห็นควรดำเนินการ TACK COAT และปู ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM.
THICK เพื่อให้ระดับหลังทางบนสะพานให้มีความราบเรียบตลอดโครงการฯ

๑.๒ ตามหนังสือขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ที่ พช ๓๗๓๐๓/๑๘ เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ ที่บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการฯ กม.๔๒+๐๔๕ - กม.๔๒+๑๑๐
ระยะทาง ๖๕.๐ ม. พบโครงสร้างชั้นทางเสียหายต่อเนื่องกันหากไม่ดำเนินการแก้ไขไปในคราวเดียวกันอาจเกิดความ
เสียหายต่อชั้นทางและผิวทางก่อสร้างใหม่ได้ ผู้ควบคุมงานเห็นควรแก้ไขโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF
EXISTING BASE ๐.๒๐ CM. THICK. ไปพร้อมกับโครงการนี้

๑.๓ ตามหนังสือขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ที่ พช ๓๗๓๐๓/๑๘ เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ ที่บริเวณจุดสิ้นสุดโครงการฯ กม.๔๒+๙๐๐ - กม.๔๓+๒๘๖
ระยะทาง ๓๘๖.๐ ม. พบผิวจราจรเดิมมีสภาพมันและลื่น เนื่องจากหมดอายุการใช้งานอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ
ต่อประชาชนผู้ใช้ทางได้ ผู้ควบคุมงานมีความประสงค์ขออนุมัติปรับปรุงรูปแบบก่อสร้างโดยดำเนินการ TACK COAT และ
ปู ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK

๒. ขอแก้ไขรูปแบบก่อสร้าง ดังนี้

๒.๑ แก้ไข TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ B๑ และ B๒ โดยบริเวณพื้นที่สะพานให้
ดำเนินการ TACK COAT และ ปู ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK เพื่อให้การก่อสร้าง
ครบถูกต้องตามรูปแบบในสนาม

๒.๒ ปรับพื้นที่ดำเนินการบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการฯ แก้ไข TYPICAL CROSS SECTION
แผ่นที่ B๑ จากเดิม กม.๔๒+๑๑๐ - กม.๔๒+๔๗๗ เป็น กม.๔๒+๐๔๕ - กม.๔๒+๔๗๗

๒.๓ เพิ่ม TYPICAL CROSS SECTION B๓ เพิ่มเติม ระหว่าง กม.๔๒+๙๐๐ - กม.๔๓+๒๘๖
ระยะทาง ๓๘๖.๐ ม. ดำเนินการ TACK COAT และปู ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK

-๒-/การแก้ไข...

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว อยู่ภายใต้วงเงินในสัญญาเดิม และระยะเวลาในการทำงานเท่าเดิม จึงไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) และอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ พช.๒/๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว

ข้อ ๓ ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญา งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ ตอน ชนแดน - ดงขุย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๒+๑๑๐ - กม.๔๒+๙๐๐ LT.,RT. ตามสัญญาเลขที่ พช.๒/๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่ประการใด

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาเลขที่ พช.๒/๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้ทำการไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒
(บึงสามพัน)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพรรณิณี ไ้วประดิษฐ์) หัวหน้าผู้จัดการ
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางนัชรินทร์ กลิ่นเทศ) เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางมนภรณ์ ฆะอบทิพย์) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน