

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.๗๖+๘๑๐ - กม.๗๘+๑๐๐

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑

วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.๗๖+๘๑๐ - กม.๗๘+๑๐๐ ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ โดย นายตะวัน ศรีตาคม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ๔๙ คอนสตรัคชั่น โดย นางสาวอัมรินทร์ ผางคำ ผู้รับจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาเลขที่ ชม.๑/สพ/ ๒๙ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ได้รับการขยายอายุสัญญาเนื่องจากเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๙ จำนวน ๗ วัน ตามบันทึกข้อความสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/๒๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙ ขยายวันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญา เพื่อให้สถานะของนิติบุคคลของผู้สัญญา ถูกต้องตรงกับสถานะทางกฎหมายในปัจจุบัน

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๑/สพ/ ๒๙ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ผู้สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๑/สพ/๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไขชื่อผู้รับจ้าง เลขทะเบียนนิติบุคคล และตราประทับ

จากเดิม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ๔๙ คอนสตรัคชั่น เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๕๐๓๕๓๔๐๐๑๗๔๑

แก้ไขเป็น บริษัท เชียงใหม่ ๔๙ คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๕๐๕๕๖๙๐๐๐๙๙๘

๑.๒ แก้ไขชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามสัญญา เลขที่ ชม.๑/สพ/ ๒๙ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

จากเดิม ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ๔๙ คอนสตรัคชั่น

แก้ไขเป็น ชื่อบัญชี บริษัท เชียงใหม่ ๔๙ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามข้อ ๑ มีรายการเอกสารรายละเอียดแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

๒.๑ หนังสือ บริษัท เชียงใหม่ ๔๙ คอนสตรัคชั่น เลขที่ ชม.๔๙/๐๓๔/๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

๒.๒ หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ที่ E๕๐๐๐๑๙๒๐๐๐๒๘๔ ออกให้ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

๒.๓ ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทะเบียนเลขที่ ๐๕๐๕๕๖๙๐๐๐๙๙๘ ออกให้ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙



(นางสาวอัมรินทร์ ผางคำ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(นายตะวัน ศรีตาคม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑

๒.๔ รายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ระบุชื่อบัญชี บริษัท เชียงใหม่ ๔๙ คอนสตรัคชั่น จำกัด สาขาสี่แยกสนามบินเชียงใหม่ เลขที่ ๕๕๔-๖-๐๐๑๖๙-๐ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน

๒.๕ เอกสารยืนยันการออกหนังสือค้ำประกันสัญญาจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนสุเทพ เชียงใหม่ ที่ SR-๔๔๑๗๑๕๐๗-๑-๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณี ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. เนื่องจากการแปรสภาพนิติบุคคลของผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.๗๖+๘๑๐ - กม.๗๘+๑๐๐ ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่แก้ไขเวลาปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา เลขที่ ชม.๑/สผ/ ๒๙ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวในข้อ ๑ และข้อ ๒ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.๗๖+๘๑๐ - กม.๗๘+๑๐๐ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ ชม.๑/สผ/ ๒๙ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายตะวัน ศรีตามา) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑



ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางสาวอัมรินทร์ ผางคำ) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ พยาน
(นางชั้นทอง ประसारยา) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ พยาน
(นางปรียากร พรหมบุตร) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน