

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๙
รหัสงาน ๓๓๑๒๐ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร
ระบบควบคุมการจราจรแบบปรับได้ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖+๒๕๐ - กม.๓๐+๓๐๐

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑

วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยก
ขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๓๓๑๒๐ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่โดยปรับปรุง
ไฟสัญญาณจราจรระบบควบคุมการจราจรแบบปรับได้ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวง
หมายเลข ๑๐๘ ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖+๒๕๐ - กม.๓๐+๓๐๐ ระหว่าง กรมทางหลวง
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ โดย นายตะวัน ศรีตามา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ ผู้ว่าจ้าง
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท นิวเทรนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘
ตามสัญญาเลขที่ ชม.๑/สป/ ๒๗ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุด
สัญญาวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ได้รับการขยายอายุสัญญาเนื่องจากเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๙ จำนวน ๗ วัน ตามบันทึก
เลขที่ สทล.๑.๑/๒๘๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ขยายวันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานก่อสร้าง
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของงานในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๑/สป/ ๒๗ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการ แห่งสัญญาเลขที่
ชม.๑/สป/ ๒๗ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ดังรายการต่อไปนี้

สัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

รายการงานที่แก้ไข

- ใช้เสาไฟสัญญาณจราจรเดิมและเปลี่ยนดวงโคม พร้อมเดินสายไฟและสายสัญญาณใหม่ (แยกโรงพยาบาล
สันป่าตอง กม.๒๖+๒๕๐ ดังนี้

๑. ด้าน A เข้าสู่ทางแยกและออกจากทางแยก

๒. ด้าน C เข้าสู่ทางแยก

๓. ด้าน D เข้าสู่ทางแยก และออกจากทางแยก

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปริมาณงานและราคาค่างานต่อหน่วยรายการ
ก่อสร้างในสัญญา (UNIT) จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

จากเดิม รายการลำดับที่ ๑ งานไฟสัญญาณจราจร ทล.๑๐๘ กม.๒๖+๒๕๐ (แยกโรงพยาบาลสันป่าตอง)
จำนวน ๑ แห่ง ราคาแห่งละ ๓,๖๙๐,๗๕๐.๐๐ บาท

แก้ไขเป็น รายการลำดับที่ ๑ งานไฟสัญญาณจราจร ทล.๑๐๘ กม.๒๖+๒๕๐ (แยกโรงพยาบาลสันป่าตอง)
จำนวน ๑ แห่ง ราคาแห่งละ ๓,๖๒๙,๘๘๑.๐๐ บาท



บริษัท นิวเทรนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
(นายเชษฐา ปันตยศ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(นายตะวัน ศรีตามา)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริง อาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญา เลขที่ ชม.๑/สป/ ๒๗ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ข้อ ๔ ก และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา เลขที่ ชม.๑/สป/ ๒๗ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- แบบ TRAFFIC SIGNAL FOR INTERSECTION แผ่นที่ ๔/๑๐ (ยกเลิก)
- แบบ TRAFFIC SIGNAL FOR INTERSECTION แผ่นที่ ๔A/๑๐ (ใช้แทน)

ความใดในสัญญาจ้างและเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่สัญญาจ้างและเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างทำงาน จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๓๓๑๒๐ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรระบบควบคุมการจราจรแบบปรับได้ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖+๒๕๐ - กม.๓๐+๓๐๐ ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลง ไม่แก้ไขเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา เลขที่ ชม.๑/สป/ ๒๗ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย บริษัท นิวเทรนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ผู้รับจ้าง ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ข้อ ๔. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ ชม.๑/สป/ ๒๗ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
 (นายต๋องวัน ศรีตามา) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
 (นายเจษฎา ภูนิชานันท์) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ พยาน
 (นางชันทอง ประसारยา) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ พยาน
 (นายปรียากร พรหมบุตร) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

