

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ทท.๔๑/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ตำบล/แขวง หัวหิน อำเภอ/เขต หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่าง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย แขวงทางหลวง ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โดย นายณรงค์ พรหมประดิษฐ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้รับมอบอำนาจตาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๑๗.๒/๒๓๘๑๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท โชคคอนกรีต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕๘ หมู่ ๘ ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยนางสาวสุนิษา คำด้วง ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก นางขจิต ประชุมทอง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๓๘๓๕๓ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน การท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและทันสมัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ กิจกรรมหลัก งานติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก และอำนวยความสะดวก (ติดตั้งป้ายจราจร ราวกันอันตราย ไฟแสงสว่าง) บนถนนทางหลวงในพื้นที่กลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ กิจกรรมย่อย งานไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน หนองหญ้า - หัวยาย กม.๒๗๘+๓๐๐ - กม.๒๗๘+๕๐๐, กม.๒๗๕+๔๐๐ - กม.๒๘๐+๕๐๐ จำนวน ๑๘ ต้น ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านบาทสี่แสนสองหมื่น บาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ทท.๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔


แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔



ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่
ทท.๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้
กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้
ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นายณรงค์ พิรมประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน)
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(ลงชื่อ)..... .....

(นางสาวสุธนา สัตถคุณกริต จากัด

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวบุญรัตน์ บัวเกตุ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวณิชากุลกร เกตุแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ