

แบบบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ครั้งที่ ๒)

งานจ้างเหมาทำงานขยายทางจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒
ตอน บางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม.๑๓+๐๐๐ - กม.๑๓+๐๒๐ (บริเวณต่างระดับกิ่งแก้ว)
ปริมาณงาน ๒,๓๐๐ ตร.ม.

สัญญาที่ สป.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ แขวงบางนา เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่าง แขวงทางหลวงสมุทรปราการ กรมทางหลวง โดย นายสมบุรณ์ ขารี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประโยชน์การโยธา ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๗๒๙ หมู่ ๒ ถนน สุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ โดย นายประโยชน์ ตั้งเด่นไชย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ ที่ สป.๐๐๗๖๑๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ (มอบอำนาจให้นางสาวปทุมณา ตั้งเด่นไชย ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) แนบท้ายบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”

ตามบันทึกที่ สทล.๑๓.๑/พ.๑/๑๒๔๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เห็นชอบในการขยายอายุสัญญา ตามสัญญาเลขที่ สป.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการพิจารณางดลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง พิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางการขยายอายุสัญญา หรือการงด หรือ ลดค่าปรับ จากเอกสารหลักฐานที่แขวงฯ เสนอแล้วเห็นว่าการสั่งให้ผู้รับจ้างหยุด หรือ ขอความร่วมมือให้หยุด การก่อสร้างตามบันทึกของสำนักเลขานุการกรมฯ ทำให้ผู้รับจ้างต้องหยุดทำงานเพื่อให้ความร่วมมือ และสนองนโยบาย ของรัฐบาล ในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓

จากสาเหตุดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณางด ลดค่าปรับฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุที่เกิดขึ้น มิใช่ความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง และอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถขยายอายุสัญญาได้ จึงเห็นควรขยายอายุ สัญญาให้ผู้รับจ้าง เป็นเวลา ๘ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (ข้อ ๑๘๒)


ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่ง สัญญาเลขที่ สป.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขสัญญาดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. ให้ขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาจ้าง เลขที่ สป.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ออกไปอีก ๘ วัน
๒. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ สป.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวปทุมณา ตั้งเด่นไชย)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสมบุรณ์ ขารี)

ผู้รับจ้าง

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายสมบุรณ์ ชารี)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางสาวปณณภา ตั้งเด่นไข่มุก)

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวสุมาลี สุขแก้ว)

ลงชื่อ พยาน
(นางชิตาวลัย สุขทวี)

