

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างทำงานตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๒
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ ๗-๘)
สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) (๑ หลัง)

กรมทางหลวง

สำนักงานทางหลวงที่ ๑

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

อนุสนธิสัญญาจ้างทำงานตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) (๑ หลัง) ระหว่าง กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ทิพย์ เซอร์วิส ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขรูปแบบ, รายละเอียดรายการงานก่อสร้างใหม่ ให้สอดคล้องถูกต้องตรงกัน และรายการลด เพื่อให้งานก่อสร้างฯ ดำเนินไปอย่างถูกต้อง ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ๐๖๑๑๗/๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา ตามสัญญาจ้างเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังรายการต่อไปนี้
งานอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ระดับ ๗-๘ ปริมาณงาน ๑ หลัง เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง หมวด ๑ แบบแปลน

๑. รายการประกอบแบบ

จากเดิม	F๒ พื้นคอนกรีตผิวหน้าขัดมัน
แก้ไขเป็น	ตัดรายการ F๒ ออก
จากเดิม	F๖ พื้นผิวคอนกรีตผิวหน้าขัดมัน ปูพื้นไม้ปาร์เก้
แก้ไขเป็น	F๖ พื้นลามิเนตลายไม้ หนา ๘ มิลลิเมตร
จากเดิม	ลำดับพื้น F๑ - F๖ พื้นผิวคอนกรีตผิวหน้าขัดมัน ปูพื้นไม้ปาร์เก้
แก้ไขเป็น	ตัดรายการ F๒ ออก เรียงลำดับใหม่ F๑ - F๕

๒. แบบแผ่นที่ ๐๑/๓๙

จากเดิม	ชานพักบันได ระบุ F๑
แก้ไขเป็น	ชานพักบันได เป็นพื้นไม้

๓. แบบแผ่นที่ ๐๒/๓๙

จากเดิม	SLAB F๒ (ห้องนอน ๑)
แก้ไขเป็น	ตัดออก
จากเดิม	ระเบียง ๕.๐๐ เมตร (ห้องนอน ๑)
แก้ไขเป็น	ขยายความยาวระเบียง เป็น ๗.๐๐ เมตร (ห้องนอน ๑)
จากเดิม	ขนาดห้องอาบน้ำ ๒.๐๐ x ๒.๙๐ เมตร (ห้องน้ำ ๒)
แก้ไขเป็น	ขนาดห้องอาบน้ำ ๒.๐๐ x ๓.๙๐ เมตร (ห้องน้ำ ๒)
จากเดิม	พื้น F๑ (ห้องนอน ๑, ๒ และ ๓)
แก้ไขเป็น	พื้น ลามิเนต (ห้องนอน ๑, ๒ และ ๓)
จากเดิม	พื้น F๑ (ห้องโถง)
แก้ไขเป็น	พื้น ลามิเนต (ห้องโถง)
จากเดิม	พื้น F๑ (ชานพักบันได)
แก้ไขเป็น	พื้นไม้ (ชานพักบันได)

๔. แบบแผ่นที่ ๐๕/๓๙

จากเดิม	ระเบียง ๕.๐๐ เมตร (ห้องนอน ๑)
แก้ไขเป็น	ขยายความยาวระเบียง เป็น ๗.๐๐ เมตร (ห้องนอน ๑)

๕. แบบแผ่นที่ ๐๘/๓๙

จากเดิม	พื้น F๒ (ห้องโถง)
---------	-------------------

- แก้ไขเป็น พื้น ลามิเนต (ห้องโถง)
จากเดิม ระยะเวลาของระแนงสำหรับกระเบื้องคอนกรีต
แก้ไขเป็น ระยะเวลาของแปสำหรับกระเบื้องลอนคู่
๖. แบบแผ่นที่ ๐๙/๓๙
จากเดิม พื้น F๑ (ห้องนอน ๑ และ ๓)
แก้ไขเป็น พื้น ลามิเนต (ห้องนอน ๑ และ ๓)
จากเดิม พื้น F๑ (ห้องโถง)
แก้ไขเป็น พื้น ลามิเนต (ห้องโถง)
จากเดิม ระยะเวลาของระแนงสำหรับกระเบื้องคอนกรีต
แก้ไขเป็น ระยะเวลาของแปสำหรับกระเบื้องลอนคู่
๗. แบบแผ่นที่ ๑๐/๓๙
จากเดิม ประตู ๔ กรอบบาน PVC
แก้ไขเป็น บานประตูไม้สัก, ลูกฟักมีเกล็ดไม้ พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็ง
๘. แบบแผ่นที่ ๑๒/๓๙
จากเดิม พื้น ๓ พื้นผิวคอนกรีตขัดมันเรียบ
แก้ไขเป็น พื้น ๒ พื้นผิวปูกระเบื้อง ๘" x ๘"
จากเดิม ระดับความสูงฝ้า +๒.๗๐ ม.
แก้ไขเป็น ระดับฝ้าเพดาน +๒.๘๕ ม.
๙. แบบแผ่นที่ ๑๓/๓๙
จากเดิม ขนาดห้องอาบน้ำ ๒.๐๐ x ๒.๙๐ เมตร (ห้องน้ำ ๒)
แก้ไขเป็น ขนาดห้องอาบน้ำ ๒.๐๐ x ๓.๙๐ เมตร (ห้องน้ำ ๒)
จากเดิม ตำแหน่งติดตั้งชักโครก ฝั่งขวา (ห้องน้ำ ๒)
แก้ไขเป็น ย้ายตำแหน่งติดตั้งชักโครก ฝั่งด้านหลัง (ห้องน้ำ ๒)
จากเดิม ตำแหน่งติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์ ฝั่งด้านหลัง (ห้องน้ำ ๒)
แก้ไขเป็น ย้ายตำแหน่งติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์ ฝั่งขวา (ห้องน้ำ ๒)
จากเดิม ตำแหน่งติดตั้งสายฉีดชำระ ฝั่งขวา (ห้องน้ำ ๒)
แก้ไขเป็น ย้ายตำแหน่งติดตั้งสายฉีดชำระ ฝั่งด้านหลัง (ห้องน้ำ ๒)
จากเดิม ตำแหน่งติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ ฝั่งขวา (ห้องน้ำ ๒)
แก้ไขเป็น ย้ายตำแหน่งติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ กลางผนัง (ห้องน้ำ ๒)
จากเดิม ตำแหน่งติดตั้งกระจกเงา ฝั่งด้านหลัง (ห้องน้ำ ๒)
แก้ไขเป็น ย้ายตำแหน่งติดตั้งกระจกเงา ฝั่งขวา (ห้องน้ำ ๒)
จากเดิม ตำแหน่งติดตั้งราวแขวนผ้า ฝั่งขวา (ห้องน้ำ ๒)
แก้ไขเป็น ย้ายตำแหน่งติดตั้งราวแขวนผ้า ฝั่งซ้าย (ห้องน้ำ ๒)
จากเดิม ตำแหน่งติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ กลางห้อง (ห้องน้ำ ๒)
แก้ไขเป็น ย้ายตำแหน่งติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ กลางห้องหลังขยายพื้นที่ (ห้องน้ำ ๒)
จากเดิม ตำแหน่งติดตั้งประตู ๑๔ ฝั่งซ้าย (ห้องน้ำ ๒)
แก้ไขเป็น ย้ายตำแหน่งติดตั้งประตู ๑๔ ฝั่งขวา (ห้องน้ำ ๒)
๑๐. แบบแผ่นที่ ๑๔/๓๙
จากเดิม แบบขยายจุมุกบันได
แก้ไขเป็น เพิ่มรูปแบบของจุมุกบันได
๑๑. แบบแผ่นที่ ๑๖/๓๙
จากเดิม ระเบียง ๕.๐๐ เมตร (ห้องนอน ๑)
แก้ไขเป็น ขยายความยาวระเบียง เป็น ๗.๐๐ เมตร (ห้องนอน ๑)
จากเดิม ระยะเวลาของระแนงสำหรับกระเบื้องคอนกรีต
แก้ไขเป็น ระยะเวลาของแปสำหรับกระเบื้องลอนคู่
จากเดิม หลังคากระเบื้องคอนกรีต
แก้ไขเป็น หลังคากระเบื้องลอนคู่
๑๒. แบบแผ่นที่ ๑๗/๓๙
จากเดิม แบบขยายแผงประดับ (ด้านหน้า) ๔.๘๐ ม.
แก้ไขเป็น แบบขยายแผงประดับ (ด้านหน้า) ๕.๘๐ ม.
๑๓. แบบแผ่นที่ ๒๒/๓๙
จากเดิม หลังคากระเบื้องคอนกรีต

แก้ไขเป็น	ย้ายตำแหน่งติดตั้งราวแขวนผ้า ผึ่งซ้าย (ห้องน้ำ ๒)
จากเดิม	ตำแหน่งติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ กลางห้อง (ห้องน้ำ ๒)
แก้ไขเป็น	ย้ายตำแหน่งติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ กลางห้องหลังขยายพื้นที่ (ห้องน้ำ ๒)
จากเดิม	ตำแหน่งติดตั้งประตู ๑๔ ผึ่งซ้าย (ห้องน้ำ ๒)
แก้ไขเป็น	ย้ายตำแหน่งติดตั้งประตู ๑๔ ผึ่งขวา (ห้องน้ำ ๒)
จากเดิม	รายละเอียดพื้น, ฝ้า, ระดับ และชื่อห้อง
แก้ไขเป็น	ตัดออก

ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ตกลงว่าปริมาณงานและค่างานอื่นๆ ในการก่อสร้างจริงในสนามเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่างานก่อสร้างในสัญญาแล้วนั้น มีค่างานที่ลดลง ๔,๕๕๐.- บาท ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลทำให้วงเงินค่างานตามข้อ ๔ข. เปลี่ยนแปลงไปดังนี้

จากเดิม ค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๔๘๐,๐๐๐.- บาท

แก้ไขเป็น ค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๔๗๕,๔๕๐.- บาท

ข้อ ๒ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปและรายการตามสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามข้อ ๑ มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับนี้ ดังนี้

- รายการประกอบแบบ, แบบแผ่นที่ ๐๑/๓๙, ๐๒/๓๙, ๐๕/๓๙, ๐๘/๓๙, ๐๙/๓๙, ๑๐/๓๙, ๑๒/๓๙, ๑๓/๓๙, ๑๔/๓๙, ๑๖/๓๙, ๑๗/๓๙, ๒๒/๓๙, ๒๗/๓๙, ๒๘/๓๙, ๒๙/๓๙, ๓๐/๓๙, ๓๔/๓๙, ๓๕/๓๙, ๓๖/๓๙ และ ๓๗/๓๙ (แก้ไข)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาตามแผนรายการ กิจกรมอำนวยการ และสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) (๑ หลัง) ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ทิพย์เชอริวิส ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ตามสัญญาภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ อีกนอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายวิจารณ์ ขุนเสถียร) รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายภีร์เศรษฐ วงศ์ทิพย์) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ทิพย์เชอริวิส

ลงชื่อ พยาน
(นางจิราพิชญ์ ทับทิมแท้) ผู้อำนวยการส่วนบริหาร

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวกัลยา แซ่เมื่อย) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา