

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างงานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ (อาคารรับรอง)

สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) ปริมาณงาน ๑ หลัง

กรมทางหลวง

สำนักงานทางหลวงที่ ๑

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

อนุสนธิสัญญาก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ (อาคารรับรอง) สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) ปริมาณงาน

๑ หลัง ระหว่าง กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ทิพย์ เซอร์วิส ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ (อาคารรับรอง) สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) ปริมาณงาน ๑ หลัง ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการละเอียดของงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ผนวก ๑ แบบแปลน ตามสัญญาจ้างเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

จากเดิม แบบแปลนตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ผนวก ๑ แบบแปลน ฉบับลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

แก้ไขเป็น แบบแปลน ฉบับแก้ไข ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ใช้ประกอบกับแบบแปลน ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ผนวก ๑ แบบแปลน ฉบับลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ตกลงว่าปริมาณงานและค่างานอื่นๆ ในการก่อสร้างจริงในสนามเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่างานก่อสร้างในสัญญาแล้วนั้น มีค่างานที่ลดลง ๑๕๘,๕๘๓.๕๒ บาท ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลทำให้วงเงินค่างานตามข้อ ๔ข. เปลี่ยนแปลงไปดังนี้

จากเดิม ค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๗๘๙,๐๐๐.- บาท

แก้ไขเป็น ค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๖๓๐,๔๑๖.๔๘ บาท

ข้อ ๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปตามรายการแห่งสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- สัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน และ ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของ  
ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

- แบบแปลน ฉบับแก้ไข ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ความไดโนเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่  
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๔. เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและ  
สนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ (อาคารรับรอง)  
สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) ปริมาณงาน ๑ หลัง ได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันแก้ไขเวลาปฏิบัติงาน  
ตามสัญญา เลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

จากเดิม ระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน ๙๐ วัน สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


แก้ไขเป็น ระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน ๘๒ วัน สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ดังนั้น ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ข้อ ๕. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสีย  
หาย หรือสิทธิใด ๆ อื่นนอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้  
ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๖. ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับ  
นี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างเก็บไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  
ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา  
(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว



ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง

( นายศุภกร วชิราภรณ์ ) รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑

ลงชื่อ ..... รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง

( นายภีระเศรษฐ์ วงค์ทิพย์ ) หัวหน้าผู้จัดการ

ลงชื่อ ..... พยาน

( นางจิราพิชญ์ ทับทิมแท้ ) ผู้อำนวยการส่วนบริหาร

ลงชื่อ ..... พยาน

( นางสาวกัลยา แซ่เมื่อย ) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา