

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

สัญญาจ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจำปี ๒๕๖๑ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) ปริมาณงาน ๒ หลัง

กรมทางหลวง
สำนักงานทางหลวงที่ ๑

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

อนุสนธิสัญญาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจำปี ๒๕๖๑ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) ปริมาณงาน ๒ หลัง ระหว่าง กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจำปี ๒๕๖๑ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) ปริมาณงาน ๒ หลัง ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการละเอียดของงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง หมวด ๑ แบบแปลน ตามสัญญาจ้างเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ อาคารเรือนพักรับรองข้าราชการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ๒ ชั้น ๒๘ ห้อง
แก้ไข ชื่อโครงการก่อสร้าง จากเดิมอาคารเรือนพักรับรองข้าราชการ ระดับชำนาญการ
การชำนาญการพิเศษ ๒ ชั้น ๒๘ ห้อง แก้ไขเป็นอาคารเรือนพักรับรองข้าราชการ ระดับชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ ๒ ชั้น ๒๕ ห้อง

ยกเลิก แบบแผ่นที่ A-๐๓/๓๒, A-๐๕/๓๒, A-๐๖/๓๒ ใช้แบบแผ่นที่ A-๐๓A/๓๒,
A๐๕A/๓๒, A-๐๖A/๓๒ และ S-๐๓ แทน

เพิ่มเติม แบบแผ่นที่ SN-๐๑ เพิ่มถนนคอนกรีต

ยกเลิก แบบแผ่นที่ SN-๐๓/๐๖, SN-๐๔/๐๖ ใช้แบบแผ่นที่ SN-๐๓A/๐๖, SN-๐๔A/๐๖ แทน

ยกเลิก แบบแผ่นที่ E-๐๖/๑๐, E-๐๘/๑๐, E-๑๐/๑๐ ใช้แบบแผ่นที่ E-๐๖A/๑๐,
E๐๘A/๑๐, E-๑๐A/๑๐ แทน

เพิ่มเติม แบบแผ่นที่ ST-๑๑/๑๖ เพิ่ม TRUSS T๒ และดั่ง



(นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑

แก้ไข แบบแผ่นที่ A-๐๑/๓๒

- รายละเอียดกระเบื้อง F๑ จากเดิมขนาด ๑๒" x ๑๒" แก้ไขเป็นขนาด ๔๐ x ๔๐ ซม. และ ๖๐ x ๖๐ ซม.

- รายละเอียดกระเบื้อง F๒ จากเดิมขนาด ๘" x ๘" แก้ไขเป็นขนาด ๓๐ x ๓๐ ซม.

- กระเบื้องผนัง จากเดิมขนาด ๔" x ๔" แก้ไขเป็นขนาด ๒๕ x ๔๐ ซม., ๓๐ x ๓๐ ซม. และ ๔๐ x ๔๐ ซม.

- กระเบื้องเซรามิกเคลือบสี ผนังห้อง ๑ ซม.

แก้ไข แบบแผ่นที่ A-๑๗/๓๒ ความสูงกระเบื้องผนัง จากเดิมสูง ๒.๒๕ ม. แก้ไขเป็น ๒.๖๐ ม.

แก้ไข แบบแผ่นที่ A-๑๒/๓๒, A-๑๓/๓๒ รายละเอียดและวัสดุ

- ประตู D๓ จากเดิมวงกบและกรอบบานเป็นไม้เนื้อแข็ง บานไม้สัก แก้ไข เป็น UPVC ทั้งหมด

- ประตู D๔ จากเดิมวงกบไม้เนื้อแข็งบานไม้อัดยาง แก้ไขเป็น UPVC ทั้งหมด

แก้ไข แบบแผ่นที่ E-๐๒/๑๐ จากเดิม FLUORESCENT ๓๒W ใช้หลอดสี DAY LIGHT ครอบแก้วติดลอย กันแมลงเข้าภายในโคมได้ แก้ไขเป็นโคมไฟ LED

เพิ่มเติม แบบแผ่นที่ A-๐๒/๓๒ เพิ่มเติมถึงดับเพลิงเคมี ตามหมายเหตุ (เพิ่ม)

เพิ่มเติม แบบแผ่นที่ A-๓๓ แบบขยายป้าย

๑.๒ อาคารพักอาศัย ๕ ชั้น ๑๖ ครอบครัว

เพิ่มเติม แบบแผ่นที่ SN-๐๓ แบบบ่อเก็บน้ำเสียใต้ดิน

เพิ่มเติม แบบแผ่นที่ SN-๐๒ และ SN-๐๒ แบบวางระบายน้ำแบบตัววี

แก้ไข แบบแผ่นที่ ๑๑/๑๖ จากเดิม S๓ แก้ไขเป็น S๓-๐๑ และรายละเอียดพื้น S๓-๐๑ เป็นไปตามแบบแผ่นที่ S-๐๕

เพิ่มเติม แบบแผ่นที่ ๐๒/๑๖ เพิ่มงานถึงดับเพลิงเคมี, ระบบ TV, อ่างล้างจานสแตนเลส, บานมุ้งลวดหน้าต่าง, ช่องแสง, เหล็กคัตกันขโมย, เตียงนอน ตามหมายเหตุ (เพิ่ม)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญา เลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๒๗,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินยี่สิบเจ็ดล้านสามแสนบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามข้อ ๑ มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

๒.๒ อาคารเรือนพักรับรองข้าราชการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ๒ ชั้น ๒๕ ห้อง

๒.๒.๑ แบบแผ่นที่ A-๐๓/๓๒, A๐๕/๓๒, A-๐๖/๓๒ (ยกเล็ก)

A-๐๓A/๓๒, A๐๕A/๓๒, A-๐๖A/๓๒ และ S-๐๓ (แทน)

๒.๒.๒ แบบแผ่นที่ SN-๐๑ (เพิ่มเติม)

๒.๒.๓ แบบแผ่นที่ SN-๐๓/๐๖, SN-๐๔/๐๖ (ยกเล็ก)

SN-๐๓A/๐๖, SN-๐๔A/๐๖ (แทน)



(นายไพฑูรย์ พงษ์ขวลิต)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑

๒.๒.๔ แบบแผ่นที่ E-๐๖/๑๐, E๐๘/๑๐, E-๑๐/๑๐ (ยกเล็ก)
E-๐๖A/๑๐, E๐๘A/๑๐ และ E-๑๐A/๑๐ (แทน)

๒.๒.๕ แบบแผ่นที่ ST-๑๑/๑๖ (เพิ่มเติม)

๒.๒.๖ แบบแผ่นที่ A-๐๑/๓๒ (แก้ไข)

๒.๒.๗ แบบแผ่นที่ A-๑๓/๓๒ (แก้ไข)

๒.๒.๘ แบบแผ่นที่ A-๑๒/๓๒, A-๑๓/๓๒ (แก้ไข)

๒.๒.๙ แบบแผ่นที่ E-๐๒/๑๐ (แก้ไข)

๒.๒.๑๐ แบบแผ่นที่ A-๐๒/๓๒ (เพิ่มเติม)

๒.๒.๑๑ แบบแผ่นที่ A-๓๓ (เพิ่มเติม)

๒.๒.๑๒ ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารเรือนพักรับรองข้าราชการ ระดับชำนาญการ ชำนาญ
การพิเศษ ๒ ชั้น ๒๕ ห้อง (แก้ไข)

๒.๑ แบบอาคารพักอาศัย ๕ ชั้น ๑๖ ครอบครัว

๒.๑.๑ แบบแผ่นที่ SN-๐๓ (เพิ่มเติม)

๒.๑.๒ แบบแผ่นที่ SN-๐๑ และ SN-๐๒ (เพิ่มเติม)

๒.๑.๓ แบบแผ่นที่ ๑๑/๑๖ (แก้ไข) และแบบแผ่นที่ S-๐๕ (แทน)

๒.๑.๔ แบบแผ่นที่ ๐๒/๑๖ (เพิ่มเติม)

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรม
อำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจำปี ๒๕๖๑ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ
อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) ปริมาณงาน ๒ หลัง ได้
เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงแก้ไขเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/
๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑, สัญญา
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย บริษัท พีซีเอ็น
คอร์ป จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๑ หมวด ๑ แบบแปลน ตาม
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ อื่น
นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือ
ราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ


ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่
คค ๐๖๑๑๗/๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่
ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างเก็บไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญาฉบับนี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้
ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางบุษบา สุวรรณราชฤทธิ์) ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ พยาน
(นางจีราพิชญ์ ทับทิมแท้) ผู้อำนวยการส่วนบริหาร

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวกัลยา แซ่เมื่อย) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา