


# ฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)



สัญญาเลขที่ สท.๑/๑๗/๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สัญญาจ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค  
ทางหลวงหมายเลข ๑ สาย อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน ๑

ระหว่าง

กรมทางหลวง

กับ

บริษัท หาญเจริญเอ็นเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด

วันเริ่มต้นสัญญา	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
วันสิ้นสุดสัญญา	๑๕ เมษายน ๒๕๖๖
ระยะเวลาทำการ	๙๖๐ วัน
ค่าก่อสร้างเป็นเงิน	๘๕๔,๘๙๕,๖๐๐.๐๐ บาท
ค่าปรับวันละ	๒,๑๓๗,๒๓๙.๐๐ บาท

# ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

สัญญาจ้างเหมาทำการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข ๑

สาย อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน ๑

ระหว่าง กม.๘๙๐+๓๗๐.๐๐๐ - กม.๙๓๓+๔๘๑.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๔๐.๐๘๘ กิโลเมตร

ตามสัญญาเลขที่ สท.๑/๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

กรมทางหลวง

วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมาทำการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข ๑ สาย อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๙๐+๓๗๐.๐๐๐ - กม.๙๓๓+๔๘๑.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๔๐.๐๘๘ กิโลเมตร ระหว่าง กรมทางหลวง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามสัญญาเลขที่ สท.๑/๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ , สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น


บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาจ้างเหมาทำการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข ๑ สาย อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๙๐+๓๗๐.๐๐๐ - กม.๙๓๓+๔๘๑.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๔๐.๐๘๘ กิโลเมตร ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการละเอียดของงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สท.๑/๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ สท.๑/๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ , สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังรายการต่อไปนี้.-

## รายการแก้ไขครั้งที่ ๒

- แก้ไขแบบแผ่นที่ A, A/๑, SUMMARY OF QUANTITIES (๑) แผ่นที่ C๑ และ SUMMARY OF QUANTITIES (๓) แผ่นที่ C๓



/แก้ไข...

# ต้นฉบับ

-๒-

- แก้ไขรายการก่อสร้างที่มีรายการถือจ่ายในสัญญาจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๓.๒(๕) PAVEMENT RECYCLING FOR BASE

๓.๒(๕.๑) PAVEMENT RECYCLING ๒๐ CM. THICK FOR BASE จากเดิมปริมาณงาน ๑๕๕,๘๐๐ SQ.M. แก้ไขเป็นปริมาณงาน ๙๑,๖๕๐ SQ.M.

๓.๒(๕.๔) PORTLAND CEMENT TYPE I FOR BASE RECYCLING จากเดิมปริมาณงาน ๓,๐๗๐ TON แก้ไขเป็นปริมาณงาน ๑,๗๑๕ TON

- เพิ่มเติมรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการถือจ่ายในสัญญาจำนวน ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๓.๑(๔) PAVEMENT RECYCLING FOR SUBBASE

๓.๑(๔.๑) PAVEMENT RECYCLING ๒๐ CM. THICK FOR SUBBASE ปริมาณงาน ๖๔,๑๕๐ SQ.M.

๓.๑(๔.๔) PORTLAND CEMENT TYPE I FOR SUBBASE RECYCLING ปริมาณงาน ๑,๓๖๐ TON

- รายการที่ ๖.๑๔ MARKINGS

๖.๑๔(๓) CURB MARKINGS ปริมาณงาน ๓,๒๕๕ SQ.M.

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปริมาณงานและราคาค่างานก่อสร้างต่อหน่วย (UNIT COST) รายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการถือจ่ายในสัญญา จำนวน ๓ รายการ ดังนี้-


- รายการที่ ๓.๑(๔) PAVEMENT RECYCLING FOR SUBBASE

๓.๑(๔.๑) PAVEMENT RECYCLING ๒๐ CM. THICK FOR SUBBASE ปริมาณงาน ๖๔,๑๕๐ SQ.M. ราคา SQ.M. ละ ๕๒.๐๕ บาท

๓.๑(๔.๔) PORTLAND CEMENT TYPE I FOR SUBBASE RECYCLING ปริมาณงาน ๑,๓๖๐ TON ราคา TON ละ ๒,๘๘๘.๒๓ บาท

- รายการที่ ๖.๑๔ MARKINGS

๖.๑๔(๓) CURB MARKINGS ปริมาณงาน ๓,๒๕๕ SQ.M. ราคา SQ.M. ละ ๗๗.๑๕ บาท



/การแก้ไข...

# ต้นฉบับ

-๓-

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริงตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ สท.๑/๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๔ (ก), สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ , สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญาให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สท.๑/๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ , สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ , สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๘๕๔,๘๘๕,๖๐๐.๐๐ บาท (เงินแปดร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหก ร้อยบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาเลขที่ สท.๑/๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ , สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและแบบรูปแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้-

แบบแผ่นที่ A, A/๑, SUMMARY OF QUANTITIES (๑) แผ่นที่ C๑ และ SUMMARY OF QUANTITIES (๓) แผ่นที่ C๓

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างเหมาะทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข ๑ สาย อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๙๐+๓๗๐.๐๐๐ - กม.๙๓๓+๔๘๑.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๔๐.๐๘๘ กิโลเมตร ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาการปฏิบัติงาน ตามสัญญาเลขที่ สท.๑/๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ , สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ , สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยบริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖



/ข้อ ๔...

# ต้นฉบับ

-๔-

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อื่นนอกเหนือจากค่าจ้างตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สท.๑/๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ , สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสว่าง บุรณธนานุกิจ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายเศรษฐี ปานนิม) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน

(นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางปิยะนาถ ศรีสุขสัย)