

ต้นฉบับ



กรมทางหลวง

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗)

งานจ้างโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ-บอลิคำไซ)

ตอน ๑ งานถนนฝั่งไทย จังหวัดบึงกาฬ

ระยะทาง ๙.๔๐๐ กิโลเมตร

ตามสัญญาจ้างเลขที่ สค.๑/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ระหว่าง

กรมทางหลวง

กับ

บริษัท บัญชากิจ จำกัด



PSA

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗)

สัญญางานจ้างโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิคำไซ)

ตอน ๑ งานถนนฝั่งไทย จ.บึงกาฬ

ตามสัญญาจ้างเลขที่ สค.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

กรมทางหลวง

สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน ๑ งานถนนฝั่งไทย จ.บึงกาฬ ระยะทาง ๙.๔๐๐ กิโลเมตร ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายปรีชาพร สุวัฒน์นอม วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท บัญชากิจ จำกัด โดย นายกานต์ บัญชาวัฒน์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามสัญญาเลขที่ สค.๑/๒๕๖๓ สัญญาลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาจ้างทำการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน ๑ งานถนนฝั่งไทย จ.บึงกาฬ ระยะทาง ๙.๔๐๐ กิโลเมตร ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป และรายละเอียดของงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สค.๑/๒๕๖๓ สัญญาลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญา ดังต่อไปนี้



Handwritten signature in blue ink.

ต้นฉบับ

- ๒ -

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ สค.๑/๒๕๖๓ สัญญาลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดังรายการต่อไปนี้ .-

รายการแก้ไขครั้งที่ ๗

๑. เพิ่มเติมแบบก่อสร้างแผ่นที่ ๖/A จำนวน ๑ แผ่น
๒. แก้ไขแบบก่อสร้างแผ่นที่ ๑ และ ๑๕-๑ จำนวน ๒ แผ่น
๓. แก้ไขแบบก่อสร้าง Bill Of Quantities แผ่นที่ I-๐๒๐, I-๐๒๑ จำนวน ๒ แผ่น

โดยมีรายละเอียดการแก้ไขรายการก่อสร้าง ดังนี้

๑. ยกเลิกงานรายการที่ ๔.๙(๑) จำนวน ๑ รายการ
๒. เพิ่มเติมงานรายการก่อสร้างที่ ๔.๙(๑๐) จำนวน ๑ รายการ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้ต้องยกเลิกรายการก่อสร้างที่มีรายการถือจ่ายในสัญญา จำนวน ๑ รายการ และเพิ่มรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการถือจ่ายในสัญญาเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ .-

ยกเลิกรายการก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๔.๙(๑) PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT ๒๕ CM. THICK (CDR - $0 < W \leq ๒๓$) ปริมาณ ๒๗๙,๒๒๒.๐๐ SQ.M. ราคา ๙๗๘.๙๑ บาท/SQ.M.

เพิ่มเติมรายการก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปริมาณงานและราคา ค่างานต่อหน่วย (Unit Cost) ดังนี้

รายการที่ ๔.๙(๑๐) PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT ๒๕ CM. THICK ($0 < W \leq ๒๓$) ปริมาณ ๒๗๙,๒๒๒.๐๐ SQ.M. ราคา ๙๖๓.๓๕ บาท/SQ.M.

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคาหรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริงตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ สค.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา



Handwritten signature and date: 17/25

ต้นฉบับ

- ๓ -

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญา เลขที่ สค.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้จะต้องไม่เกินวงเงิน ๘๓๑,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดร้อยสามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาเลขที่ สค.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและแบบรูปแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้ .-

- แบบก่อสร้างที่ ๖/A จำนวน ๑ แผ่น
- แบบก่อสร้างที่ ๑ และ ๑๕-๑ จำนวน ๒ แผ่น
- แบบก่อสร้าง Bill Of Quantities ที่ I-๐๒๑ และ I-๐๒๑ จำนวน ๒ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างเหมาะสำหรับการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ตอน ๑ งานถนนฝั่งไทย จ.บึงกาฬ ระยะทาง ๙.๔๐๐ กิโลเมตร ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สค.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนั้น บริษัท บัญชากิจ จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖



Handwritten signature in blue ink.


ต้นฉบับ

- ๔ -

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อื่นนอกเหนือจากค่างานตามรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สค.๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นายปรีชาพร สุวัฒน์นอม)



(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นายกานต์ บัญชาวัฒน์นะ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นายปณิธิศร์ เอื้อสุตกิจ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นายสันทัต ทิปตุม)