

# ต้นฉบับ

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมาโครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชุมชน กิจกรรมย่อยขยายเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๓๒๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนอินทร์บุรี-หนองสุม ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่าง กม.๒+๙๙๕-กม.๓+๗๙๕ ระยะทาง ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

.....

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี  
วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมาโครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชุมชน กิจกรรมย่อยขยายเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๓๒๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนอินทร์บุรี-หนองสุม ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่าง กม.๒+๙๙๕-กม.๓+๗๙๕ ระยะทาง ๐.๘๐๐ กิโลเมตร ค่างานรวมทั้งสิ้น ๑๙,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ สท.จ.๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี นายพนม ศรีพิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ได้รับมอบอำนาจให้ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อรรถลักษณ์สิงห์บุรี (๑๙๙๔) จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดสิงห์บุรี มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๔๙ ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดย นางอรทัย วีรวรรณ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสิงห์บุรี ที่ สท.๐๐๐๐๐๔ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ มอบอำนาจให้นางวันมาชะ จำรัสตร เป็นผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาจ้างเหมาโครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชุมชน กิจกรรมย่อยขยายเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๓๒๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนอินทร์บุรี-หนองสุม ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่าง กม.๒+๙๙๕-กม.๓+๗๙๕ ระยะทาง ๐.๘๐๐ กิโลเมตร ตามสัญญาดังกล่าว ได้รับอนุมัติให้แก้ไขการก่อสร้าง จากการสำรวจพื้นที่ดำเนินการแบบแปลน พบว่าในแบบและบัญชีสะพานได้ระบุตำแหน่งก่อสร้างสะพาน ที่ กม.๓+๒๐๐ ซึ่งคลาดเคลื่อนกับรายการในสัญญาลำดับที่ ๒๔ งานขยายสะพานความกว้าง ๑๕.๐๐ ม. เป็น ๒๑.๐๐ ม. ที่ Sta.๓+๒๐๓ ขอแก้ไขเป็นงานขยายสะพานความกว้าง ๑๕.๐๐ ม. เป็น ๒๑.๐๐ ม. ที่ Sta.๓+๒๐๐ เพื่อให้สอดคล้องกับแบบและบัญชีสะพานเดิม และได้รับอนุมัติให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างสะพานจากเดิม STAP TYPE เปลี่ยนเป็น P.C.PLANK GIRDER เพื่อลดปัญหาการจราจร และสามารถเปิดการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับสตูดเห็นควรแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้ทาง

# ต้นฉบับ

-๒-

ดังนั้น อาศัยสิทธิ์ตามความแห่งสัญญาเลขที่ สห.จ.๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

**เดิม** รายการในสัญญาลำดับที่ ๒๔ งานขยายสะพานความกว้าง ๑๕.๐๐ ม. เป็น ๒๑.๐๐ ม. ที่ Sta.๓+๒๐๓ รูปแบบการก่อสร้างสะพานแบบ STAP TYPE

**แก้ไขเป็น** รายการในสัญญาลำดับที่ ๒๔ งานขยายสะพานความกว้าง ๑๕.๐๐ ม. เป็น ๒๑.๐๐ ม. ที่ Sta.๓+๒๐๐ รูปแบบการก่อสร้างสะพานแบบ P.C.PLANK GIRDER

คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาจ้างเลขที่ สห.จ.๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ .....  ..... ผู้ว่าจ้าง


(นายพนม ศรีพิทักษ์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิงห์บุรี

ลงชื่อ .....  ..... ผู้รับจ้าง

(นายวันมาฆะ จำรัส) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ .....  ..... พยาน

(นายสุนทรพิศิษฐ์ อนันตภูมิ)

ลงชื่อ .....  ..... พยาน

(นางสมพิศ กมลสิงห์)