

สำเนา

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง
ของแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ทางหลวงหมายเลข ๓๒
ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนสิงห์ใต้ - สิงห์เหนือ ที่ กม.๘๗+๓๔๒
ผลผลิต ๑ แห่ง

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี
วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ของแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนสิงห์ใต้ - สิงห์เหนือ ที่ กม.๘๗+๓๔๒ ผลผลิต ๑ แห่ง ระหว่าง แขวงทางหลวงสิงห์บุรี กรมทางหลวง โดย นายกานต์ สีนสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส เงินทองก่อสร้าง ผู้รับจ้าง ฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ตามสัญญาเลขที่ สท.๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

จากผลการพิจารณาตามรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้ผู้รับจ้างตัดงานบำรุงรักษาในส่วนที่ ๒ จำนวน ๓ เดือน คือ (เดือนที่ ๑๐ - ๑๒) ออก ตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอว่า ต้นไม้ที่จ้างเหมาดำเนินการปลูกในงานส่วนที่ ๑ รายการที่ ๕-๗ ขณะนี้ทุกต้นสมบูรณ์แข็งแรงดี และป็นี่มีฝนตกชุกตลอด ทำให้ต้นไม้สวยงามและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ประกอบกับงานจ้างเหมาดังกล่าวเป็นงานงบประมาณปี ๒๕๖๓ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อนนี้ผู้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากคลังได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปอีกไม่เกินหกเดือน แล้วให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ มิฉะนั้น งบประมาณดังกล่าวอาจถูกพับไปโดยผลของกฎหมายซึ่งทางห้างฯ ก็ยินดีไม่ขัดข้องแต่อย่างใด เพื่อความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ จึงถือได้ว่าโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว เห็นควรแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ข้อ ๘ จากงานบำรุงรักษา ๑ ปี (๑๒ เดือน) ลดเหลือ ๙ เดือน (ครบกำหนดวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔)

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สท.๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขสัญญาจ้างดังนี้

๑.๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงตัดงานบำรุงรักษาในส่วนที่ ๒ จำนวน ๓ เดือน (เดือนที่ ๑๐ - ๑๒) และแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาข้อ ๘ จากงานบำรุงรักษา ๑ ปี (๑๒ เดือน) เป็นงานบำรุงรักษา ๙ เดือน (๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๕ กันยายน ๒๕๖๔)

สำเนา

-๒-

๑.๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อ ๑.๑ ส่งผลให้ค่างานตามสัญญาลดลงจำนวน ๕๕๒,๓๐๖.๐๐ บาท (๙,๘๕๒,๕๒๕.๔๑ - ๙,๓๐๐,๒๑๙.๔๑) ได้ค่างานตามสัญญาใหม่เป็นเงินจำนวน ๙,๓๐๐,๒๑๙.๔๑ บาท (เก้าล้านสามแสนสองร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา เลขที่ สท. ๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ โดยคู่สัญญาดตกลงกันว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส เงินทองก่อสร้าง ผู้รับจ้าง ต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อ ๓ เดิม ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างนี้ กำหนดภายใน ๑ ปี แก้ไขเป็น ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างนี้ กำหนดภายใน ๙ เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับงานบำรุงรักษาที่แก้ไขเหลือเพียง ๙ เดือน

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในงานจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ของแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนสิงห์ใต้ - สิงห์เหนือ ที่ กม.๘๗+๓๔๒ ผลผลิต ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สท.๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สท.๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้อยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ สิ้นสีผล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นางนลณี ชนะธัญภัทรพงศ์) หุ่นสร้างผู้จัดการ

ลงชื่อ  พยาน
(นายวัชรกร ศุภกาญจนรุจิ)

ลงชื่อ  พยาน
(นางวรรณกร สัมฤทธิ์)

