

สำเนา

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญางานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑
ตอนวัดกระดังงา - บ้านม้า ระหว่าง กม.๔๙+๖๐๐ - กม.๕๐+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อนุสนธิสัญญางานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนวัดกระดังงา-บ้านม้า ระหว่าง กม.๔๙+๖๐๐ - กม.๕๐+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เงินค่างานรวมทั้งสิ้น ๒๓,๑๑๙,๐๐๐.-บาท ตามสัญญาเลขที่ สท.๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี นายกานต์ สีนสีบล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อรรถลักษณะสิงห์บุรี (๑๙๙๔) จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสิงห์บุรี มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดย นางอรทัย วีรวรรณ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสิงห์บุรี ที่ สท.๐๐๐๐๐๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ มอบอำนาจให้นายวันมาฆะ จำรัสสุตร เป็นผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญางานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนวัดกระดังงา-บ้านม้า ระหว่าง กม.๔๙+๖๐๐ - กม.๕๐+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง มีความจำเป็นต้องปรับปรุงรูปแบบ เนื่องจากตรวจสอบพบว่าบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการที่ กม.๕๐+๓๐๐ มีสภาพทางชำรุดแตกกร้าวของผิวทางยาวเกินกว่าตามสัญญาโครงการ และบริเวณดังกล่าวยังเป็นชุมชนยาวตลอดข้างทาง ดังนั้นจึงเห็นควรปรับเปลี่ยนจุดสิ้นสุดโครงการ และอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนจุดสิ้นสุดโครงการจากเดิมระหว่าง กม.๔๙+๖๐๐ - กม.๕๐+๓๐๐ เปลี่ยนเป็น ระหว่าง กม.๔๙+๖๐๐ - กม.๕๐+๔๕๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เห็นควรแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้ทาง และตามที่ผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ได้พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ตามเสนอ ตามบันทึกเลขที่ สทล.๑๑.๓/๒๗๒๖ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท้ายบันทึกของ แขวงฯ สิงห์บุรี ที่ สทล.๑๑.ขท.สิงห์บุรี.๑/พ./๑๒๐๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สท.๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการปรับเปลี่ยนจุดสิ้นสุดโครงการ จากเดิม ระหว่าง กม.๔๙+๖๐๐ - กม.๕๐+๓๐๐ เปลี่ยนเป็น ระหว่าง กม.๔๙+๖๐๐ - กม.๕๐+๔๕๐ ตามแบบก่อสร้างขอปรับปรุงรูปแบบตามที่แก้ไขใหม่แนบ

๒/๒.ผู้ว่าจ้างและ...

สำเนา


-๒-


ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา เลขที่ สท.๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ บริษัท อธิลักษณ์สิงห์บุรี (๑๙๙๔) จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๓ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญางานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนวัดกระดังงา-บ้านม้า ระหว่าง กม.๔๙+๖๐๐ - กม.๕๐+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง และตามที่ได้ปรับเปลี่ยนจุดดำเนินการเป็น ระหว่าง กม.๔๙+๖๐๐ - กม.๕๐+๔๕๐


ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา สท.๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละ หนึ่งฉบับทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความจริง จึงได้ ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ สินส์บุพล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายวันมาฆะ จิวสุตร) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ  พยาน
(นายวัชรกร ศุภกาญจนรุจิ) รอ.ขท.สิงห์บุรี (บ)

ลงชื่อ  พยาน
(นางวรรณกร สัมฤทธิ์) ทพ.ขท.สิงห์บุรี