

# ต้นฉบับ

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

แบบท้ายสัญญาเลขที่ รบ.๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปิงปประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร

ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หนองหอย - เตาปูน ตอน ๑

ระหว่าง กม.๑๔+๓๐๐-กม.๑๕+๓๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔


อนุสนธิสัญญา กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปิงปประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หนองหอย - เตาปูน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔+๓๐๐-กม.๑๕+๓๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายอัสนีย์ สุภานัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี ผู้ว่าจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจวี ซี ก่อสร้าง โดย นางสาวสุพธิกา พรหมชาติ มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี ที่ รบ.๐๐๐๔๘๐ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ - ) ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาต่อกันตามสัญญาเลขที่ รบ.๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปิงปประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หนองหอย - เตาปูน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔+๓๐๐-กม.๑๕+๓๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องยกเลิกและเพิ่มเติมรายการก่อสร้างที่ไม่มีในสัญญา

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ รบ.๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันทำการยกเลิกและเพิ่มเติมรายการก่อสร้างที่ไม่มีในสัญญา ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณตามสัญญา (เดิม)	ปริมาณตามสัญญา (แก้ไข)	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
<b>รายการที่ขอยกเลิกในสัญญา จำนวน ๕ รายการ</b>						
๑	๒.๓(๔.๒) SAND FILL IN MEDIAN & ISLAND	CU.M.	๑๒๐.๐๐๐	-	๒๘๗.๖๐	๓๔,๕๑๒.๐๐
๒	๖.๔(๒.๒) CONCRETE CURB MODIFY TYPE	M.	๑,๒๒๓.๐๐๐	-	๓๓๔.๒๒	๔๐๘,๗๕๑.๐๖
๓	๖.๕(๓) CONCRETE SLAB ๕ CM. THICK (ตัดลายขนาด ๔๐x๔๐ CM.) WITH ๕ CM. SAND BEDDING	SQ.M.	๑,๑๙๕.๐๐๐	-	๑๘๔.๙๑	๒๒๐,๙๖๗.๔๕
๔	๖.๑๐(๔.๑) REFLECTING TARGET FOR CURB แบบวงกลม ขนาด DIA. ๐.๑๐ M. ชนิดหน้าเดียว	EACH	๑๐๐.๐๐๐	-	๑,๐๖๓.๐๐	๑๐๖,๓๐๐.๐๐
๕	๖.๑๕(๓) CURB MARKINGS	SQ.M.	๓,๓๐๐.๐๐๐	-	๖๕.๘๔	๒๑๕,๘๕๒.๐๐



# มติคณะ

-๒-

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณตาม สัญญา (เดิม)	ปริมาณตาม สัญญา (แก้ไข)	ราคาต่อ หน่วย	เป็นเงิน (บาท)
รายการที่ขอเพิ่มปริมาณงานในสัญญา จำนวน ๒ รายการ						
๑	๒.๓(๑) EARTH EMBANKMENT	CU.M.	๘๐๐.๐๐๐	๔,๖๕๖.๐๐๐	๒๑๔.๐๗	๙๙๖,๗๐๙.๙๒
๒	๖.๑๕(๒.๑) THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	๑,๐๔๔.๐๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๓๕๘.๒๓	๔๘๓,๖๑๐.๕๐

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างเกาะกลางถนนแบบ  
เกาะยก (RAISED MEDIAN) เป็นเกาะสี่ สัญญาจ้างเลขที่ รบ.๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

ข้อ ๓ การปรับเปลี่ยนแก้ไขยกเล็กและเพิ่มเติมรายการก่อสร้างที่ไม่มีในสัญญา ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง  
ตกลงกันว่าผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการตามแบบที่แก้ไขครั้งที่ ๑ และขอรับเงินค่างานไม่เกินวงเงินในสัญญาโดยไม่  
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา  
เลขที่ รบ.๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนด  
ไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้  
อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
( นายอัคนีย์ สุภานัย )

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
( นางสาวสุทธิกา พรหมชาติ )

ลงชื่อ.....พยาน  
( นางสาวสุภาณี ธีรประทีปสกุล )

ลงชื่อ.....พยาน  
( นางวัลย์รัตน์ ทรัพย์แจ่ม )

