

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้าง งานค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวกขทางหลวงอ่างทอง เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน ๑,๑๗๕ ต้น ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๗๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ , ๐๑๐๒ ตอน นาคู - สามโก้ - สีบัวทอง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๕๙+๑๕๑ (เป็นแห่งๆ)

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงอ่างทอง

วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อนุสนธิสัญญาจ้าง งานค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวกขทางหลวงอ่างทอง เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน ๑,๑๗๕ ต้น ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๗๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ , ๐๑๐๒ ตอน นาคู - สามโก้ - สีบัวทอง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๕๙+๑๕๑ (เป็นแห่งๆ) ระหว่างแขวงทางหลวงอ่างทอง กรมทางหลวง โดย นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขซี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญสนอง "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามสัญญาเลขที่ อท.๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวกขทางหลวงอ่างทอง เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน ๑,๑๗๕ ต้น ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๗๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ , ๐๑๐๒ ตอน นาคู - สามโก้ - สีบัวทอง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๕๙+๑๕๑ (เป็นแห่งๆ) มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับลดราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยเพื่อให้ราคาต้นทุนต่อหน่วยสอดคล้องกับรูปแบบก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อท.๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

๑. แก้ไขปรับลดราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยในรายการก่อสร้างที่ ๑ งาน NATURAL RUBBER GUIDE POST (เสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม) จากเดิมราคา ๓,๖๙๐.๐๐ บาท/ต้น แก้ไขเป็นราคา ๓,๕๑๔.๐๐ บาท/ต้น

๒. การแก้ไขปรับลดราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยในรายการก่อสร้างที่ ๑ งาน NATURAL RUBBER GUIDE POST (เสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม) มีผลทำให้ราคาค่างานลดลง ๒๐๖,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกพันแปดร้อยบาท) จากค่างานเดิม ๔,๓๓๙,๑๗๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท) เป็นค่างานใหม่ ๔,๑๓๒,๓๗๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบบาท) แต่การแก้ไขปรับลดราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยดังกล่าวไม่มีผลทำให้ระยะเวลาทำการเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิม

๓. ผู้รับจ้างจะไม่อ้างการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ

๔. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อท.๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง

(นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขซี)

ลงนาม.....ผู้รับจ้าง

(นางวิภา หอมนาน)

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายปวิเวชวุฒิศักดิ์ สุขชี)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางวิภา หอมน่าน) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธีระศักดิ์ วันนาพ่อ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายสมหมาย ศรีสุวรรณ)