

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อຍกมาตรฐานงานทาง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๖  
งานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน - ชัยมงคล  
ระหว่าง กม.๒๘๗+๑๘๑ - กม.๒๘๗+๖๑๖ (RT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

อนุสนธิสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อຍกมาตรฐานงานทาง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๖ งานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน - ชัยมงคล ระหว่าง กม.๒๘๗+๑๘๑ - กม.๒๘๗+๖๑๖ (RT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑ โดย นายกฤษณ์ หย้าวิไล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑ ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนาคะ โดย นายมานูญ รัตนาคะ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ตามสัญญาเลขที่ อต.๑./๑๕./๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID - ๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือข้อ ๑.๒.๑

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อต.๑./๑๕./๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. แก้ไขอัตราค่าปรับตามสัญญาเลขที่ อต.๑./๑๕./๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ตามสัญญาข้อ ๑๗ ค่าปรับ

จากเดิม “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกละสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๖,๐๗๙.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพัน เจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ของงาน ตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ อีกด้วย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนาคะ  
KATANAKA LIMITED PARTNERSHIP  
232 หมู่ 4 ต.เมืองสี 13.0 สันติสุข ต.สุราษฎร์ธานี 83130 โทร.055-431107 2 11.055-431107

(นายกฤษณ์ หย้าวิไล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายภฤชณ ทยาวิไล)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑



ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนาคะ

RATANAN (ลงชื่อ) LIMITED PUBLIC COMPANY LIMITED

232 หมู่ 4 ต.ป่าหนาด อ.ดงหลวง จ.อุบลราชธานี (นายมานูญ รัตนาคะ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุเทพ ศิลปชัย)

พยาน

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

(นายไชยสิทธิ์ คงพิม)

พยาน

นายช่างโยธาอาวุโส