

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ตอน ๒
ระหว่าง กม.๑๕+๒๖๙-กม.๑๙+๒๒๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖๐ ต้น)

กรมทางหลวง
แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน
๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ตอน ๒ ระหว่าง
กม.๑๕+๒๖๙-กม.๑๙+๒๒๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖๐ ต้น) ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวง
ลำปางที่ ๒ โดย นายประเสริฐ อติภัทรากุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุ่น-ริ้ว อุตสาหกรรม โดย นางจิตภา
รุธิรณก หุ่นส่วนผู้จัดการ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ตามสัญญา
เลขที่ ลป.๒/ ๑๓ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ สิ้นสุด
สัญญาวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ค่างานตามสัญญา ๒,๔๐๘,๘๑๒.- บาท นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานก่อสร้าง
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ลป.๒/ ๑๓ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่
ลป.๒/ ๑๓ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยแก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
ดังนี้

๑.๑ ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แผนที่สังเขป และ TYPICAL CROSS SECTION

จากเดิม ติดตั้งที่ กม.๑๕+๒๖๙-กม.๑๙+๒๒๐ (เป็นช่วงๆ)

แก้ไขเป็น ติดตั้งที่ กม.๕+๐๐๐-กม.๑๐+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ)

๑.๒ ข้อ ๒.๙ ผนวก ๙ รายละเอียดแนบท้ายสัญญา

จากเดิม ลำดับที่ ๑ รายการงาน ๙.๐๐ m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single
Bracket With High Pressure Sodium Lamp ๒๕๐ Watts, Cut-off
ปริมาณงาน ๖๐ ต้น

นางจิตภา รุธิรณก
CHITPA-RUTHIRONK
(นางจิตภา รุธิรณก)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

แก้ไขเป็น ลำดับที่ ๑ รายการงาน ๙.๐๐ m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp ๒๕๐ Watts, Cut-off ปริมาณงาน ๕๔ ต้น

จากเดิม ลำดับที่ ๒ รายการค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า (แขวงฯ ประมาณการ) ปริมาณงาน ๑ ชุด

แก้ไขเป็น ลำดับที่ ๒ รายการค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า (แขวงฯ ประมาณการ) ปริมาณงาน ๒ ชุด

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปริมาณงานและราคาค่างานต่อหน่วย รายการก่อสร้างในสัญญา (UNIT) จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

จากเดิม ลำดับที่ ๑ รายการงาน ๙.๐๐ m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp ๒๕๐ Watts, Cut-off

ปริมาณงาน ๖๐ ต้นๆ ละ ๓๘,๓๑๗.- บาท เป็นเงิน ๒,๒๖๘,๘๔๐.- บาท

แก้ไขเป็น ลำดับที่ ๑ รายการงาน ๙.๐๐ m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp ๒๕๐ Watts, Cut-off

ปริมาณงาน ๕๔ ต้นๆ ละ ๓๗,๒๑๕.- บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๙,๖๑๐.- บาท

จากเดิม ลำดับที่ ๒ รายการค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า (แขวงฯ ประมาณการ)

ปริมาณงาน ๑ ชุดๆ ละ ๑๓๙,๙๗๒.- บาท เป็นเงิน ๑๓๙,๙๗๒.- บาท

แก้ไขเป็น ลำดับที่ ๒ รายการค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า (แขวงฯ ประมาณการ)

ปริมาณงาน ๒ ชุดๆ ละ ๑๓๙,๙๔๕.- บาท เป็นเงิน ๒๗๙,๘๙๐.- บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าวหากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริงตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ลป.๒/๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ข้อ ๔ ก. และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ลป.๒/๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๒,๔๐๘,๘๑๒.- บาท (เงินสองล้านสี่แสนแปดพันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน)

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ ลป.๒/๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ตามข้อ ๑ มีรายการและแบบรูปแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

๒.๑ แผนที่สังเขป และ TYPICAL CROSS SECTION จำนวน ๓ หน้า

๒.๒ รายละเอียดแนบท้ายสัญญา จำนวน ๒ หน้า

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

हांतूनसुवजकत चुन-रिव उदसाहस्सुम
CHUN-RIW INDUSTRY LTD.-PART.

(นางจิตาภา รุธิรณก)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน


ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒


ข้อ ๓. เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๕+๒๖๙-กม.๑๙+๒๒๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖๐ ต้น) ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม ข้อ ๑ และข้อ ๒ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาปฏิบัติงานตาม สัญญาเลขที่ ลป.๒/ ๑๓ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชู-ริว อุตสาหกรรม ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔


ข้อ ๔. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อื่นนอกเหนือจาก่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ


ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ลป.๒/ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้ กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอดเห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้วจึงได้ ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายประเสริฐ อติภักทรกุล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางจิตภา รุจิรกรณ) หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชู-ริว อุตสาหกรรม
CHU-RIW INDUSTRY LTD.,PART.

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวสุรีย์ สมศิริ) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒
ฝ่ายบริหาร

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางวาสนา.....ครองเมือง.....) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา


แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
 ลำปางทางหลวงที่ 1

แผนผังสิ่งปลูก

ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอนควบคุม 0101

ตอน วังหม้อพัฒนา- ลำปางทอง

ระหว่าง กม. 5+081 - กม. 9+988 (เป็นช่วงๆ)



หมายเหตุ
 ● เสาไฟกำลังไฟฟ้า
 ○ เสาไฟกำลังไฟฟ้า

ทั้งนี้ส่วนจำกัด ทุ่งรีวิ อุตสาหกรรม
SHUN-HW INDUSTRY LTD.-PAKT.

(นายสมชาย วัฒนวิทย์)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ลำปาง
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 2

.....ตรวจ
 (นายสุภัทร เอี่ยมครอง)
 รอ. ขท. ลำปางที่ 2 (ว.)

.....เขียน
 (นายสุคนธ์ แลนด์)
 พนักงานโยธา

รหัส	ชนิด	กม.	กม.	หมายเหตุ
2561	-	-	-	-
2562	-	-	-	-
2563	-	-	-	-

ทั้งนี้หากมีค่าให้ส่ง ผลงานย้อนหลัง 3 ปี