

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความสะดวกความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๔
ระหว่าง กม.๗๒๒+๐๐๐-กม.๗๒๓+๑๕๕ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖๖ ต้น)

.....

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความสะดวกความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน
๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๔ ระหว่าง กม.๗๒๒+๐๐๐-
กม.๗๒๓+๑๕๕ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖๖ ต้น) ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒
โดย นายประเสริฐ อติภักทรกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ลำปางที่ ๒ ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุน-ริ้ว อุตสาหกรรม โดย นางจิตาภา รุธิรณก
หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ตามสัญญาเลขที่
ลป.๒/๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ค่างานตามสัญญา ๒,๘๐๘,๘๓๘.- บาท นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานก่อสร้าง
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ลป.๒/๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่
ลป.๒/๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้


การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งระบุในสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญา ๒.๑ ผนวก ๑ แผนที่สังเขป และ TYPICAL CROSS SECTION


จากเดิม กม.๗๒๒+๐๐๐-กม.๗๒๓+๑๕๕ (เป็นช่วงๆ)

แก้ไขเป็น กม.๗๒๓+๐๐๐-กม.๗๒๕+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ)

แก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า
จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้
ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไข
ของสัญญาเลขที่ ลป.๒/๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ข้อ ๔ ก และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้
และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงาน
ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุน-ริ้ว อุตสาหกรรม
CHUN-RIW INDUSTRY LTD., PART.


(นางจิตาภา รุธิรณก)
หุ้นส่วนผู้จัดการ


(นายประเสริฐ อติภักทรกุล)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ /

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญา เลขที่ ลป.๒/๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๒,๘๐๘,๘๓๘.- บาท (เงินสองล้านแปดแสนแปดพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ ลป.๒/ ๑๒ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ตามข้อ ๑ มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แผนที่สังเขปและ TYPICAL CROSS SECTION

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายละเอียดการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี- บ้านหวด ตอน ๔ ระหว่าง กม.๗๒๒+๐๐๐-กม.๗๒๓+๑๕๕ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖๖ ต้น) ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม ข้อ ๑ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลงแก้ไขเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ ลป.๒/ ๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุน-ริ้ว อุตสาหกรรม ผู้รับจ้าง ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔

ข้อ ๔. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ลป.๒/ ๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้ กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอดเห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้วจึงได้ ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุน-ริ้ว อุตสาหกรรม
CHUN-RIW INDUSTRY LTD.,PART.


(นางจิตาภา รุธิรณก)
หุ้นส่วนผู้จัดการ





(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายประเสริฐ อติภัทรากุล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุน-ริ้ว อุตสาหกรรม
CHUN-RIW INDUSTRY LTD.,PART.
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางจิตภา รุจิรกนก) หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวสุรีย์ สมศิริ) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒
ฝ่ายบริหาร

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางวาสนา ครองเมือง) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา


○ แผนที่สังเขป (ใหม่) ○

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1201

ตอน สามัคคี - บ้านหวด ตอน 4

ระหว่าง กม.723+000 - กม.725+000(เป็นช่วงๆ)

จำนวน 66 ต้น @ 35 ม.



ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-ริว อุตสาหกรรม
CHUNRIW INDUSTRY LTD.,PART.

Sino Sorn
.....เขียน
(นายธนภฤต สัตย์ต่อชาติ)
พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร

[Signature]
.....ตรวจ
(นายไพฑูรย์ นาโตนด)
ชฟ.ขท.ลำปางที่ 2

[Signature]
.....ตรวจ
(นายรินทร์ เอี่ยมครอง)
รอ.ขท.ลำปางที่ 2 (จ.)