

สัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง (ฉบับที่ ๑)

สัญญา งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจ ออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สรรพพยา - สรรคบุรี ระหว่าง กม.๖+๓๐๐ - กม.๖+๙๑๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๖๑๕ กม.)

แขวงทางหลวงชัยนาท กรมทางหลวง
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

อนุสนธิสัญญา งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจ ออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สรรพพยา - สรรคบุรี ระหว่าง กม.๖+๓๐๐ - กม.๖+๙๑๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๖๑๕ กม.) ระหว่าง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยนาท โดย เรืออากาศตรีอภิรักษ์ วัชรวิฑูร ตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงทางหลวงรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหัตถคา “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างกันเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ขน.๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

บัดนี้ เนื่องจากงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจ ออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สรรพพยา - สรรคบุรี ระหว่าง กม.๖+๓๐๐ - กม.๖+๙๑๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๖๑๕ กม.) ตามสัญญา ดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขรูปแบบก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาจ้าง เลขที่ ขน.๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

๑. แก้ไขรูปตัดแบบก่อสร้าง โดยเพิ่มตำแหน่งท่อระบายน้ำด้านข้างทางและเปลี่ยน กม.ดำเนินการ จากเดิม ระหว่าง กม.๖+๓๐๐ - กม.๖+๕๓๑.๓๙๙ และ กม.๖+๘๑๑.๔๐๔ - กม.๖+๙๑๕ เป็นระหว่าง กม.๖+๓๐๐ - กม.๖+๕๐๐ (ยกเลิกแบบแผ่นที่ G๒ (Typical Cross Section (๑/๒)) มาใช้แบบแผ่นที่ G๒ แก้ไข (Typical Cross Section (๑/๒) แก้ไข)

๒. เพิ่มเติมรูปตัดแบบก่อสร้าง โดยกำหนดให้ก่อสร้างขยายความกว้างคันทางพร้อมก่อสร้างท่อ ระบายน้ำด้านข้างทางและทางเท้า ระหว่าง กม.๖+๕๐๐ - กม.๖+๕๓๑.๓๙๙ และ กม.๖+๘๑๑.๔๐๔ - กม.๖+๙๑๕ (แบบแผ่นที่ G๓/๑ (เพิ่มเติม) Typical Cross Section)

๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาใน ข้อ ๑ และข้อ ๒ ไม่ทำให้วงเงินและระยะเวลาทำการเกินกว่าที่ กำหนดไว้ในสัญญาเดิม

๔. ผู้รับจ้างจะไม่อ้างการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ

๕. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ขน.๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

