

ต้นฉบับ
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

แนบท้ายสัญญาเลขที่ รบ.๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๒
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔
ตอนควบคุม (๐๓๐๑,๐๓๐๒) ตอนสระกระเทียม - คลองอีจาง - หลุมดิน
ระหว่าง กม.๗๕+๕๕๐-กม.๗๙+๗๑๒ RT. ปริมาณงาน ๔.๑๖๒ กม.

แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๒ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม (๐๓๐๑,๐๓๐๒) ตอนสระกระเทียม - คลองอีจาง - หลุมดิน ระหว่าง กม.๗๕+๕๕๐-กม.๗๙+๗๑๒ RT. ปริมาณงาน ๔.๑๖๒ กม. สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายสุนทร แก้วศรีใส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด โดย นายบุญทริก ผิวผ่อง มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ที่ รบ.๐๐๕๐๑๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาต่อกันตามสัญญาเลขที่ รบ.๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ เนื่องจาก งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๒ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม (๐๓๐๑,๐๓๐๒) ตอนสระกระเทียม - คลองอีจาง - หลุมดิน ระหว่าง กม.๗๕+๕๕๐-กม.๗๙+๗๑๒ RT. ปริมาณงาน ๔.๑๖๒ กม. ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหลักค่าประกันสัญญา และเปลี่ยนบัญชีรับเงินค่างานตามสัญญา

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ รบ.๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการแห่งสัญญาเลขที่ รบ.๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางแพ (ราชบุรี) เลขที่ ค.๔๗๖๙๐๒๕๑๑๖๖๐๐๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) แทนหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโพธารามราชบุรี เลขที่ ๑๐๐๐๒๐๖๔๙๓๕๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๑.๒ การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญาเลขที่ รบ.๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๔(ก) ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโพธาราม ชื่อบัญชี บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด เลขที่บัญชี ๖๙๓๒๒๖๕๗๒๒ แทน บัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโพธาราม ชื่อบัญชี บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด เลขที่บัญชี ๔๘๒๑๐๗๔๕๐๙

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่า การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าว ในข้อ ๑ ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติข้อกำหนดตามสัญญา งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๒ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม (๐๓๐๑,๐๓๐๒) ตอนสระกระเทียม - คลองอีจาง - หลุมดิน ระหว่าง กม.๗๕+๕๕๐ - กม.๗๙+๗๑๒ RT. ปริมาณงาน ๔.๑๖๒ กม. กับ แขวงทางหลวงราชบุรี และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ต้นฉบับ

-๒-

ข้อ ๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาที่
รบ.๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่
กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกันตามประสงค์แล้ว จึงได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุนทร แก้วศรีใส) ผอ.ขท.ราชบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายบุญทริก ผิวผ่อง)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวสุภาณี อีระประทีปสกุล) รอ.ขท.ราชบุรี(บ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางวลัยรัตน์ ทรัพย์แจ่ม) ทพ.ขท.ราชบุรี

