

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔
รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ แพลต ๓ ชั้น ๒๐ ครอบครั
สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง

กรมทางหลวง
สำนักงานทางหลวงที่ ๑

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง
ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ แพลต ๓ ชั้น ๒๐ ครอบครั
สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ ๑ โดย นายชิตชัย
ศรีตามา รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ผู้รับมอบอำนาจ
จากอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชร ล้านนา คอนสตรัคชั่น โดย นางสาวภัควลีชญ์
ไพศาลกูริโสภณ ผู้รับมอบอำนาจ อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามสัญญาเลขที่ คค
๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔,
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑ กันยายน
๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีการปรับลดค่าธรรมเนียมมิเตอร์มาตรวัดน้ำ ทำให้วงเงินค่างาน
ตามสัญญา คงเหลือเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๘๘๘,๑๐๗.- บาท

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔,
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ สัญญาจ้างก่อสร้างข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน และเงินค่างานงวดสุดท้าย

จากเดิม “ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๗๘,๕๐๔.๖๗ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพัน
ห้าร้อยสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็น
เกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๒๓,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑ (รายละเอียดตามผนวก ๘ ดังแนบ) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๒๓,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๒ (รายละเอียดตามผนวก ๘ ดังแนบ) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๒๓,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๓ (รายละเอียดตามผนวก ๘ ดังแนบ) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๒๓,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๔ (รายละเอียดตามผนวก ๘ ดังแนบ) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๒๓,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๕ (รายละเอียดตามผนวก ๘ ดังแนบ) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๘๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐”

แก้ไขเป็น “ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๑,๘๘๙,๑๐๗.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๗๗,๗๙๒.๐๕ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๒๓,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑ (รายละเอียดตามผนวก ๘ ดังแนบ) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๒๓,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๒ (รายละเอียดตามผนวก ๘ ดังแนบ) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๒๓,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๓ (รายละเอียดตามผนวก ๘ ดังแนบ) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๒๓,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๔ (รายละเอียดตามผนวก ๘ ดังแนบ) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๒๓,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๕ (รายละเอียดตามผนวก ๘ ดังแนบ) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๗๔,๑๐๗.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐”

ข้อ ๒ สัญญาจ้างก่อสร้างข้อ ๑๗ ค่าปรับ

จากเดิม “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๑,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”

แก้ไขเป็น “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๑,๘๘๙.๑๑ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาทสี่สตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย”

ข้อ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติตามสัญญา โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถืออัตราค่าปรับตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

ข้อ ๔ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๑๗/๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายวิจารณ์ ขุนเสถียร) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายศรียนต์ ชุมมงคล) ผู้อำนวยการ

ลงชื่อ พยาน
(นางจีราพิชญ์ ทับทิมแท้) ผู้อำนวยการส่วนบริหาร

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวกัลยา แซ่เมื่อย) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา