



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงโยธาธร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐-๒๒๐๖-๓๘๘๒ ต่อ ๔๕๒๑๒ โทรสาร.๐-๔๕๗๑-๓๐๕๑
 ที่ สทล.๘ ขท.ยโสธร.๑/พ.๑/ **พคค**
 เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
 วันที่ **๑๒** กรกฎาคม ๒๕๖๕
 เรียบน ผส.ทล.๘

แขวงทางหลวงโยธาธร ขอส่งสำเนาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ตามสัญญาเลขที่ ยส.๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ กิจกรรมอันเกี่ยวข้องและการสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) แขวงทางหลวงโยธาธร จ.ยโสธร ๑ แห่ง รวมเป็นเงินค่างานทั้งสิ้น ๑,๑๘๘,๕๐๐-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาทำการ ๑๘๐ วัน เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แบบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงนาม) ศักดิ์พงษ์ ธีระบุตร

(นายศักดิ์พงษ์ ธีระบุตร)

ผอ.ขท. รักษาการแทน

ผอ.ขท.ยโสธร

สำเนาเรียน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานนท์ก่อสร้างโยธาธร

- เพื่อโปรดทราบ พร้อมสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

สำเนา

รอ.ขท.ยโสธร (ป), รอ.ขท.ยโสธร (ว), ขผ.ขท.ยโสธร, ขอ.ขท.ยโสธร, หง.ขท.ยโสธร

- เพื่อทราบ พร้อมสำเนาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ผอ.ขท. รักษาการแทน

ผอ.ขท.ยโสธร

สัญญาที่ ยส.๕/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕
รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖)
แขวงทางหลวงโยธธร จ.โยธธร ๑ แห่ง

ระหว่าง

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงโยธธร

กับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานนท์ก่อสร้างโยธธร

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมางานจ้างหมวกกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕
รหัสงาน ๒๐๕๑๐ คำก่อสร้างอาคารที่พักรักษาความปลอดภัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) แขวงทางหลวงโยธธร จยโยธธร ๑ แห่ง

.....

กรมทางหลวง
แขวงทางหลวงโยธธร

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ คำก่อสร้างอาคารที่พักรักษาความปลอดภัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) แขวงทางหลวงโยธธร จยโยธธร ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงโยธธร โดย นายศักดิ์พงษ์ วีระเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงโยธธร ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ หัวหน้าส่วนจำกัด อานนท์ก่อสร้างโยธธร โดย นายอานนท์ สุรจันทร์ หัวหน้าผู้จัดการ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ ยส.๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการจดทะเบียนการแปรสภาพของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือข้อ ๑.๒.๒ และ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คำนวณที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ยส.๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขอัตราค่าปรับตามสัญญาเลขที่ ยส.๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ตามสัญญา

จากเดิม

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ออก เลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๑๙๙.- บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุมงานอีก ต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลา แล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่งานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้ออกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิขอกเลิกสัญญาและให้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จขอแรงงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันออก เลิกสัญญาได้อีกด้วย”

แก่ไขเป็น

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างดังนี้

ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ยังค้างตามสัญญา จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินดังนี้.....บาท (.....)

ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีใบเบิกจ่ายสัญญาหนี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย”

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติตามสัญญา โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถืออัตราค่าปรับตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ยส.๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ที่เซ็นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างเก็บไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงตกลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายศุภดิพงษ์ ธีรเนตร)

ผู้อำนวยการแขวงหลวงพระบาง
ผู้อำนวยการแขวงหลวงเวียงจันทน์

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอานนท์ สุรจันทร์)

ผู้รับจ้าง
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจุไรรัตน์ ศรีสวัสดิ์)

รอ.ชท.ยโสธร (บ.)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจรรยาดี โพธิ์วัฒน์)

ทพ.ชท.ยโสธร





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๘ (มหาสารคาม) งานพัสดุและสัญญา โทร ๐-๔๓๗๑-๑๒๗๘ ต่อ ๑๑๔
ที่ สทล.๘/๒/- วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมพิจารณาการก่อสร้างแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม
กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑ เรียน ผ.ส.ทล.๘

ตามที่ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน สำนักงานทางหลวงที่ ๘ (มหาสารคาม) เพื่อพิจารณาการก่อสร้างแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม ตามมาตการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นั้น

คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรอนุมัติให้แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มาตการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อ ๑.๑ กรณีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ล้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังนี้-

- แยกของหลวงกลางทหารคืน จำนวน ๑ สัญญา ดังนี้-

วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ ความว่า “การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการต่อราคาปรับเปลี่ยน ๐ ตามข้อ ๑.๑.๒-ข้อ ๑.๑.๖ และข้อ ๑.๒.๑-ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม “จนถึงวันก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕”

- แยกของหลวงกลางมหาสารคาม จำนวน ๓ สัญญา ดังนี้-

ตามมาตการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑.๒.๒ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีคุณสมบัติอยู่ และสัญญา ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มาตรฐานรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น แล้วให้ลดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันลงนามตามสัญญา ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

/สัญญาเลขที่....

สัญญาเลขที่ นค.๘๓/๒๕๖๕ แก้ไขสัญญาเพิ่มเติมวันที่ ๒ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑๑ ความว่า "การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการต่อราคารับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑๑.๒ - ข้อ. ๑.๑.๖ และข้อ ๑๒.๑ - ข้อ ๑๒.๓ จากเดิม "จนถึงวันก่อนวันมีประกาศยกเลิกประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินฯ" เป็น "ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕"

- แฉวงทางหลวงโยธธร จำนวน ๗ สัญญา ดังนี้-

สัญญาเลขที่ ยส.๗/๒๕๖๕, สัญญาเลขที่ ยส.๕/๒๕๖๕ แก้ไขสัญญาเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๐๔๐๕๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑.๒๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีสิทธิสัมพัทธ์อยู่ และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีสิทธิการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันลงนามตามสัญญาฯ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕"

สัญญาเลขที่ ยส.๗/๒๕๖๕, สัญญาเลขที่ ยส.๘/๒๕๖๕, สัญญาเลขที่ ยส.๑๑/๒๕๖๕, คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ ความว่า "การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการต่อราคารับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.๑.๒ - ข้อ. ๑.๑.๖ และข้อ ๑.๒.๑ - ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม "จนถึงวันก่อนวันมีประกาศยกเลิกประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินฯ" เป็น "ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

แสวงทางหลวงโยธธร (ภายใน) ๑159 วันที่ 7 ก.ค. 2565 เวลา 10.56 น.

(นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์) รส.ทล.๘ ประธานกรรมการ

๒ ที่ สทล.๘/๒/ พ๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรียน ผอ.ขท.ภาพสินธุ์, ผอ.ขท.มหาสารคาม, ผอ.ขท.ยโสธร - อำนวยให้แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม ตาม ๑ - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

เพื่อทราบ ตรวจสอบ สำเนา รับงาน แจ้งเรื่อง ตามดำเนินการต่อไป

Handwritten signature

(นายชัยวัช พรหมวิชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๘

Handwritten signature

(นายศักดิ์พงษ์ ธีรมิตร)

ผอ.ขท. รักษาการแทน

๗ ก.ค. 2565