



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ : กระทรวงกลาโหม ยโสธร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐-๒๒๖-๓๘๙๒ ต่อ ๔๕๒๑๒ โทรสาร:๐-๔๕๓๑-๓๐๕๑

ที่ สทล.๘ ขท.ยโสธร.๑/พ.๑/พคท

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

เรียน ผส.ทล.๘

กระทรวงกลาโหม ยโสธร ขอส่งสำเนาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ตามสัญญาเลขที่ ยส.๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ กิจกรรมงานอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๐๕๔๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวง จ.ยโสธร ๑ แห่ง รวมเป็นเงินค่างานทั้งสิ้น ๘๔๙,๘๐๐.-บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาทำการ ๑๕๐ วัน เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ แผนบประมาณนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงนาม) ศักดิ์พงษ์ ธีรเนตร

(นายศักดิ์พงษ์ ธีรเนตร)

ผอ.ขท. รักษาการแทน

ผอ.ขท.ยโสธร

สำเนาเรียน หัวหน้าผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจากัด อานนท์ก่อสร้างยโสธร

- เพื่อโปรดทราบ พร้อมสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

สำเนา

รอ.ขท.ยโสธร (ว), รอ.ขท.ยโสธร (ป), ขณ.ขท.ยโสธร, ขอ.ขท.ยโสธร, หง.ขท.ยโสธร

- เพื่อทราบ พร้อมสำเนาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ผอ.ขท. รักษาการแทน

ผอ.ขท.ยโสธร

สัญญาที่ ยส.๓/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมอำนวยความสะดวกสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕
รหัสงาน ๒๐๕๕๐ คำปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
แขวงทางหลวงโยธธา จ.ยโสธร ๑ แห่ง

ระหว่าง

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงโยธธา

กับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานนท์ก่อสร้างโยธธา

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมากิจการงานบริการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕

รหัสงาน ๒๐๕๔๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักรักษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงทางหลวงโยธธร จ.โยธธร ๑ แห่ง

.....

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงโยธธร

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมากิจการงานบริการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๐๕๔๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักรักษาและสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงโยธธร จ.โยธธร ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงโยธธร โดย นายศุภกิติพงษ์ ธีรเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงโยธธร ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ทั้งส่วนส่วนจำกัด อานนท์ก่อสร้างโยธธร โดย นายอานนท์ สุระจันทร์ หัวหน้าผู้จัดการ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ ยส.๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อให้เกิดคล่อง และเป็นไปตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว๖๗๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือข้อ ๑.๒.๒ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ยส.๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขอัตราค่าปรับตามสัญญาเลขที่ ยส.๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาข้อ ๑๗ ค่าปรับ

จากเดิม

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้จ้างยังมีได้ออกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้จ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๕๐.- บาท (แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้จ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุมงานอีกคนหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้จ้างได้ขยายเวลาที่งานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้จ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้จ้างยังมีได้ออกเลิกสัญญานั้น หากผู้จ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้จ้างจะใช้สิทธิขอลงเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้จ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันออกเลิกสัญญาได้อีกด้วย”

แก้ไขเป็น

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างดังนี้

ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ยังตามตามสัญญา จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราวันละ ๘๕๐.- บาท (แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท
(.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้
ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจาก
การที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้อง
ไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย”

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติตามสัญญา โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถืออัตราค่าปรับ
ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลักที่ ยส.ท/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่กล่าวหาทบทวนในสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างเก็บไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....


(นายศักดิ์พงษ์ ธีรเนตร)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

(ลงชื่อ).....


(นายอาณนัท สุรพันธ์)

ผู้รับจ้าง

ผู้อำนวยการศูนย์ช่างศิลปกรรม

(ลงชื่อ).....


(นางจุไรรัตน์ ศรีสวัสดิ์)

พยาน

รอ.ทท.ยโสธร (บ)

(ลงชื่อ).....


(นางสาวจรรยาต์ โพธิ์วัฒน์)

พยาน

ทพ.ชท.ยโสธร



สัญญาเลขที่ มค.๘๗/๒๕๖๕ แก้ไขสัญญาเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๕๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ ความว่า “การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการต่อราคาปรับเปลี่ยน ๐ ตามข้อ ๑.๑๒ - ข้อ ๑.๑๖ และข้อ ๑.๒๑ - ข้อ ๑.๒๓ จากเดิม “จนถึงวันก่อนวันที่ประกาศยกเลิกประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินฯ” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕”

- แขวงทางหลวงโยธธร จำนวน ๗ สัญญา ดังนี้-

สัญญาเลขที่ ยส.๓๗/๒๕๖๕, สัญญาเลขที่ ยส.๕/๒๕๖๕ แก้ไขสัญญาเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ตามมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๕๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๕๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งยังมีคุณสมบัติอยู่ และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังไม่ได้รับการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีความปรับเปลี่ยน แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันลงนามตามสัญญาฯ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

สัญญาเลขที่ ยส.๗/๒๕๖๕, สัญญาเลขที่ ยส.๙/๒๕๖๕, สัญญาเลขที่ ยส.๑๑/๒๕๖๕, สัญญาเลขที่ ยส.๑๒/๒๕๖๕, และสัญญาที่ ยส.๑๓/๒๕๖๕ แก้ไขสัญญาเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๕๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ ความว่า “การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการต่อราคาปรับเปลี่ยน ๐ ตามข้อ ๑.๑๒ - ข้อ ๑.๑๖ และข้อ ๑.๒๑ - ข้อ ๑.๒๓ จากเดิม “จนถึงวันก่อนวันที่ประกาศยกเลิกประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินฯ” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕” รายละเอียดตามรายงานการประชุมและร่างสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

นางสาวอุษิณี พินิจศักดิ์
รศ.ทล.๘
ประธานกรรมการ
รับที่ ๑15๑
วันที่ 7 ก.ค. 2565
เวลา 10.56 น.
แขวงทางหลวงโยธธร
(ภายใน)

ประธานกรรมการ

๒

ที่ สทล.๘/๒ / พ๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑ J0๗ (๐1 U.W.VH

เรียน ผอ.ขท.กาฬสินธุ์, ผอ.ขท.มหาสารคาม, ผอ.ขท.ยโสธร
- อำนวยให้แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม ตาม ๑
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

เพื่อทราบ ตรวจสอบ
 อำนวย รายงาน
 แจ้งเวียน ดำเนินการต่อไป

Handwritten signature

Handwritten signature

(นายชัยวิรัช พรหมวิชัย)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๘

(นายศักดิ์พงษ์ ธีรณรงค์)
ผอ.ขท.โยธธร
รักษาราชการแทน

7 ก.ค. 2565



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๘ (มหาสารคาม) งานพัสดุและสัญญา โทร ๐-๔๗๗๑-๑๒๗๘ ต่อ ๑๑๔
ที่ สทล.๘/๒/- วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมพิจารณาการลงแม่โขงสัญญาเพิ่มเติม

๑) เรียน ผ.ส.ทล.๘

ตามที่ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน สำนักงานทางหลวงที่ ๘ (มหาสารคาม) เพื่อพิจารณาการลงแม่โขงสัญญาเพิ่มเติม ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นั้น

คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรอนุมัติให้แก่ขั้วสัญญาเพิ่มเติม ตามหนังสือ

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้มีหนังสือ คำวนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๗๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คำวนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อ ๑.๑ กรณีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังนี้-

- แนวทางหลวงทางพาณิชย์ จำนวน ๑ สัญญา ดังนี้-

สัญญาเลขที่ กส.๒๔/๒๕๖๕ แก้ไขสัญญาเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คำวนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ ความว่า “การสิ้นสุดการนี้ระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.๑๒-ข้อ ๑.๑๖ และข้อ ๑.๒๑ - ข้อ ๑.๒๓ จากเดิม “จนถึงวันก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕”

- แนวทางหลวงมหาสรรคาม จำนวน ๓ สัญญา ดังนี้-

สัญญาเลขที่ มค.๑/๒๕๖๕ และสัญญาที่ มค.๒/๒๕๖๕ แก้ไขสัญญาเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คำวนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คำวนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๗๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑.๒.๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีนิติการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันลงนามตามสัญญาฯ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

/สัญญาเลขที่.....