

# ต้นฉบับ

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาเลขที่ สท.๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

แขวงทางหลวงสิงห์บุรี กรมทางหลวง

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

บันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า บริษัท ซิลเวอร์ โกลด์ ทราฟฟิค จำกัด ซึ่งเป็นผู้จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.๗๕+๐๓๖ - กม.๗๕+๗๗๒ (LT) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๗๓๖ ม.) รวมค่างานทั้งสิ้น ๑,๓๓๘,๗๘๔.๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ สท.๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

กรณีงานก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม-ลด จุดก่อสร้าง และกรณีได้รับข้อความว่า “ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้กระทำตอนใด หรือเว้นตอนใด ได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลาย ภายในระยะทางไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้” ไว้ในประกาศและสัญญาจ้าง และเมื่อดำเนินการตามสัญญาในสนามจำเป็นต้องเลื่อนจุดดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพความเสียหายจริง ให้ปริมาณงานครบจำนวนตามระบุในสัญญา โดยมีใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ อำนาจอนุมัติเป็นของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของสัญญา ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขปี พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๘ และอ้างถึงหนังสือสำนักงานเลขานุการกรมที่ สท.น.๓/๒๔๒๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

บัดนี้ เนื่องจากจ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.๗๕+๐๓๖ - กม.๗๕+๗๗๒ (LT) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๗๓๖ ม.) มีความจำเป็นต้องเพิ่มระยะทางปรับเปลี่ยนจุดสิ้นสุดโครงการ โดยขอปรับเพิ่ม กม.ดำเนินการ จากเดิม ระหว่าง กม.๗๕+๐๓๖-กม.๗๕+๗๗๒ (LT) เป็น ระหว่าง กม.๗๕+๐๓๖ - กม.๗๖+๑๐๐ (LT) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ได้พิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยน กม.ดังกล่าวข้างต้น ตามเสนอเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ดังนั้น งานจ้างเหมาที่อ้างถึงข้างต้น ได้ตกลงกันให้มีการเปลี่ยนแปลงจุดสิ้นสุดโครงการ โดยมีใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการและสามารถทำได้ในวงเงินตามสัญญา และใช้ระยะเวลาทำการเท่าเดิม จึงได้ตกลงกันให้มีการทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาดังกล่าว ตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เปลี่ยนแปลงจุดสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้ตรงตามข้อเท็จจริงจากเดิม ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอนไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.๗๕+๐๓๖-กม.๗๕+๗๗๒ (LT) เป็น ระหว่าง กม.๗๕+๐๓๖ - กม.๗๖+๑๐๐ (LT)

ข้อ ๒. การเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการสิ้นสุดโครงการดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สท.๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑,๓๓๘,๗๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) และระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน นับถัดจากลงนามสัญญา

๒/ข้อ ๓ คู่สัญญาทั้งสอง...

# ต้นฉบับ

- ๒ -

ข้อ ๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของสัญญาเลขที่ สท.๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ใน บันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

บันทึกเพิ่มเติมนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละ หนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ .....  ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายกานต์ สิ้นสืบผล)      ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ลงชื่อ .....  ..... ผู้รับจ้าง  
(นางเอี่ยมพร อมรรฐิตวารการ)      ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ .....  ..... พยาน  
(นายวีรชารกร ศุภกาญจนรุจิ)

ลงชื่อ .....  ..... พยาน  
(นางวรรณกร สัมฤทธิ์)

