



ที่ คค ๐๖๐๖๖/พ/๒๗๕๕

แขวงทางหลวงสระบุรี ถนนพหลโยธิน
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

เรียน ผู้จัดการ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการสระบุรี

อ้างถึง หนังสือค้ำประกันสัญญาเลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๒๖๔/๐๐๒๗/๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือค้ำประกันสัญญาดังอ้างถึง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการสระบุรี ได้หนังสือค้ำประกันสัญญา จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๖๒ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.๘+๒๐๐ - กม.๑๐+๕๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุดแค ระหว่าง กม.๑๑๑+๐๐๐ - กม.๑๑๑+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ซึ่ง บริษัท ทรายปูนก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง นั้น

แขวงทางหลวงสระบุรี ได้จัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ของสัญญาเลขที่ สป.๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนาสาร สิทธิธาดา)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี

งานพัสดุและสัญญา

โทร.๐-๓๖๒๑-๑๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๒๖๒๐

จิรนัฐ/ร่าง/ตรวจ
ธนิษฐา/พิมพ์/ทาน

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๖๒ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.๘+๒๐๐ - กม.๑๐+๕๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.๑๑๑+๐๐๐ - กม.๑๑๑+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสระบุรี

วันที่.....๓.....เดือน.....สิงหาคม..... พ.ศ.๒๕๖๕....

อนุสนธิสัญญา จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนา สะพานและระบบน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๖๒ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.๘+๒๐๐ - กม.๑๐+๕๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.๑๑๑+๐๐๐ - กม.๑๑๑+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสระบุรี โดย นายธนสาร สิทธิภา ผู้อำนวยการแขวงทาง หลวงสระบุรี ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทราโยนก่อสร้าง จำกัด โดย นายอรรถพล เจียมตระการ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ สบ.๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๒.๒ และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๑

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สบ.๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขอัตราค่าปรับตามสัญญาเลขที่ สบ.๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามสัญญาข้อ ๑๗ ค่าปรับ จากเดิม

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๖๒,๔๗๕.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวน เงินวันละบาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการ ที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกลีกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกลีกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อ ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกลีกสัญญาได้อีกด้วย”

(ลงนาม).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงนาม).....ผู้รับจ้าง



-๒-/แก้ไขเป็น.....

แก้ไขเป็น

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ดังนี้

ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ถึงลงนามตามสัญญา จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๖๒,๔๗๕.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย”

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติตามสัญญา โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถืออัตราค่าปรับตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สบ.๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
 (นายธนสาร สิทธิธาดา) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
 (นายอรรถพล เจียมตระการ) กรรมการผู้จัดการ

 SAIPOON CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ พยาน
 (นางพิมพ์ชนก สิทธิธาดา)

ลงชื่อ พยาน
 (นางจිරินฐ์ แสนสุข)



ที่ คค ๐๖๐๖๖/พ/ ๒๓๗๕

แขวงทางหลวงสระบุรี ถนนพหลโยธิน

อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

เรียน ผู้จัดการ ธนาคารกรูไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการสระบุรี

อ้างถึง หนังสือค้ำประกันสัญญาเลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๒๖๔/๐๐๒๓/๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือค้ำประกันสัญญาดังอ้างถึง ธนาคารกรูไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการสระบุรี ได้ค้ำประกันสัญญา จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๖๒ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.๘+๒๐๐ - กม.๑๐+๕๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.๑๑๑+๐๐๐ - กม.๑๑๑+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ซึ่ง บริษัท ทราฟฟิคก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง นั้น

แขวงทางหลวงสระบุรี ได้จัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ของสัญญาเลขที่ สป.๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนสาร สิทธิธาดา)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี

งานพัสดุและสัญญา

โทร.๐-๓๖๒๑-๑๑๐๕

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๒๖๒๐

ศิริรัฐ/ร่าง/ตรวจ
ธนัชฐา/พิมพ์/ทาน

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๖๒ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.๘+๒๐๐ - กม.๑๐+๕๐๐ และทางหลวง หมายเลข ๑ ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.๑๑๑+๐๐๐ - กม.๑๑๑+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสระบุรี

วันที่...๒๒...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ..๒๕๖๕.....

อนุสนธิสัญญา งานจ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๖๒ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.๘+๒๐๐ - กม.๑๐+๕๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.๑๑๑+๐๐๐ - กม.๑๑๑+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายธนสาร สิทธิธาดา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง สระบุรี ผู้รับมอบอำนาจจาก อธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทราโยปุ่นก่อสร้าง จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ สป.๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานจ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๖๒ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.๘+๒๐๐ - กม.๑๐+๕๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.๑๑๑+๐๐๐ - กม.๑๑๑+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการงาน ก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สป.๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเพิ่มเติมรายการงานก่อสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับงาน ในสนาม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้มีปริมาณงานในบัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้าย สัญญาเพิ่มเติมจำนวน ๑ รายการ ดังนี้-

รายการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น จากรายการถือจ่ายในสัญญา จำนวน ๑ รายการ

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน/ หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๓๑.	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ชั้น ๒ (R.C.PIPE CULVERT DIA ๐.๖๐ M. CLASS ๒)	๙๓ เมตร	๑,๘๙๖.๐๐	๑๗๖,๓๒๘.๐๐

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือ ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือในรายการรูปแบบแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วย ของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ สป.๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นปริมาณงานตามสัญญา

(ลงนาม).....ผู้ว่าจ้าง



(ลงนาม).....ผู้รับจ้าง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญา เลขที่ สบ.๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๒๔,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าวตามข้อ ๑ มีรายการแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้-

๒.๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ ฉบับ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ จากการเปลี่ยนแปลงรายการและปริมาณงาน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงไม่แก้ไข ระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สบ.๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

คู่สัญญาดตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาเลขที่ สบ.๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ บริษัท ทราโยปูนก่อสร้าง จำกัด ผู้รับจ้าง ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่กล่าวในข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ผู้รับจ้าง จะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สบ.๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และหรือ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สบ.๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไข เพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบคู่สัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายธนสาร สิทธิภา) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี



ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายอรุณพล เจียมตระการ) กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ พยาน

(นายประสิทธิ์ พงศ์นรินทร์)

ลงชื่อ พยาน

(นางจิรนนท์ แสนสุข)