

คัมภีร์

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๓ ตอน ทางเข้าวัดมะปริง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๑๗๖ (เป็นตอนๆ)

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

อนุสนธิสัญญางานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๔๑๐๐
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๓ ตอน ทางเข้าวัดมะปริง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ -
กม.๑+๑๗๖ (เป็นตอนๆ) ระหว่าง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ โดย นายปริญญา วีระจิตต์
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง
กับ บริษัท สุราษฎร์สุขสันต์ จำกัด ผู้รับจ้างฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

บัดนี้ เนื่องจากงานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๔๑๐๐
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๓ ตอน ทางเข้าวัดมะปริง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ -
กม.๑+๑๗๖ (เป็นตอนๆ) มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้าง เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สฎ.๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างตาม
สัญญาดังกล่าว โดยได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ ให้ดำเนินการตามบันทึก
สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ ที่ สทล.๑๖.๑/๑๓๕๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงาน
ก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังรายการต่อไปนี้

- ยกเลิกรายการที่ ๒ งาน PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ๒๐ CM. THICK
ปริมาณงาน ๑๐,๒๓๕.๐๐ ตร.ม.
- เพิ่มรายการที่ ๙ งาน MILING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE
SURFACE ๑๐ CM. THICK. (ขนไปกองเก็บ)
ปริมาณงาน ๙,๘๓๐.๐๐ ตร.ม.
- เพิ่มรายการที่ ๑๐ งาน CRUSHED ROCK LEVELING COURSE ๘ CM. (LOOSE)
ปริมาณงาน ๗๘๖.๐๐ ลบ.ม.(หลวม)
- เพิ่มรายการที่ ๑๑ งาน PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ๒๐ CM.
THICK (CEMENT ๔.๕ %)
ปริมาณงาน ๙,๘๓๐.๐๐ ตร.ม.

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว ทำให้มีงาน
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมค่างานในสัญญา จำนวน ๓ รายการ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงได้ตกลงปริมาณงานและ
ราคาต่อหน่วย ดังนี้

- เพิ่มรายการที่ ๙ งาน MILING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE
SURFACE ๑๐ CM. THICK. (ขนไปกองเก็บ)
ปริมาณงาน ๙,๘๓๐.๐๐ ตร.ม. ๑ ละ ๒๓.๕๒ บาท เป็นเงิน ๒๓๑,๒๐๑.๖๐ บาท



ต้นฉบับ

- เพิ่มรายการที่ ๑๐ งาน CRUSHED ROCK LEVELING COURSE ๘ CM. (LOOSE) ปริมาณงาน ๗๘๖.๐๐ ลบ.ม.(หลวม) ๗ ละ ๔๓๔.๐๕ บาท เป็นเงิน ๓๔๑,๑๖๓.๓๐ บาท
- งาน PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ๒๐ CM. THICK (CEMENT ๔.๕%) ปริมาณงาน ๙,๘๓๐.๐๐ ตร.ม. ๗ ละ ๑๓๙.๖๒ บาท เป็นเงิน ๑,๓๗๒,๔๖๔.๖๐ บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างดังกล่าว มีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในแบบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ข้อ ๔ ก. และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญาให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สฎ.๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๙,๘๗๘,๙๐๐.๐๐ บาท (เงินเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างเพิ่มเติมสัญญาเลขที่ สฎ.๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามข้อ ๑ มีรายการและแบบรูปแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างงานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๓ ตอน ทางเข้าวัดมะปริง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๑๗๖ (เป็นตอนๆ) ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สฎ.๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดย บริษัท สุราษฎร์สุขสันต์ จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวในข้อ ๑, ข้อ ๒ และข้อ ๓ ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างงานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๓ ตอน ทางเข้าวัดมะปริง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๑๗๖ (เป็นตอนๆ) ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๕ สำหรับค่างานตามรายการที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๖ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สฎ.๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น



ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูสัญญาโดยตลอดเห็นว่าตรงกันกับความ
ประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายปริญญา วีระจิตต์)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายเคชา แซ่ลือ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางดวงพร ชีรदनย์สิริกุล)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางกาญจนา สามเคี่ยม)

