

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้าง จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๘ ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง – แม่ซา ระหว่าง กม.๕๘+๒๐๐ – กม.๖๘+๕๕๐ (เป็นช่วง ๆ)

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑

วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อนุสนธิสัญญา จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๘ ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง – แม่ซา ระหว่าง กม.๕๘+๒๐๐ – กม.๖๘+๕๕๐ (เป็นช่วง ๆ) ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ โดย นายสิทธิราฤทธิ์ ปรีदानนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ ชม.๑/สร/๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของงานในสนาม และเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๑/สร/๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๑.๑ ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑\_แบบก่อสร้าง แผ่นที่ ๑/๖ แก้ไข SUMMARY OF QUANTITIES

จากเดิม I TEM ๑๒.๑ งาน NEW PRECAST BOX CULVERT AT STA.๕๘+๒๐๐

SIZE ๑.๕๐ x ๑.๕๐ M. SKEW ๐°

แก้ไขเป็น I TEM ๑๒.๑ งาน NEW PRECAST BOX CULVERT AT STA.๕๘+๒๐๐

SIZE ๑.๕๐ x ๑.๕๐ M. SKEW ๒๐°

๑.๒ แบบก่อสร้าง แผ่นที่ ๔/๖ แก้ไข รายการก่อสร้าง

จากเดิม ท่อระบายน้ำ PRECAST BOX CULVERT ขนาด ๑-(๑.๕๐ x ๑.๕๐)

SKEW ๐° ตามแบบเลขที่ DWG.NO. BC - ๑๐๗ , BC - ๑๐๘ และ BC - ๑๐๙

แก้ไขเป็น ท่อระบายน้ำ PRECAST BOX CULVERT ขนาด ๑-(๑.๕๐ x ๑.๕๐)

SKEW ๒๐° ตามแบบเลขที่ DWG.NO. BC - ๑๐๗ , BC - ๑๐๘ และ BC - ๑๐๙

๑.๓ ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

จากเดิม รายการงานลำดับที่ ๑๒.๑ งาน NEW PRECAST BOX CULVERT AT STA.๕๘+๒๐๐

SIZE ๑.๕๐ x ๑.๕๐ M. SKEW ๐° ราคาต่อหน่วย ๑๘,๖๐๓.๑๔ บาท / ม. รวมเป็นเงิน ๑๘,๖๐๓.๑๔ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสามบาทสิบสี่สตางค์)

แก้ไขเป็น รายการงานลำดับที่ ๑๒.๑ งาน NEW PRECAST BOX CULVERT AT STA.๕๘+๒๐๐

SIZE ๑.๕๐ x ๑.๕๐ M. SKEW ๒๐° ราคาต่อหน่วย ๑๘,๗๒๕.๔๗ บาท / ม. รวมเป็นเงิน ๑๘,๗๒๕.๔๗ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริง อาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่ง ผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญา เลขที่ ชม.๑/สร/ ๒๕ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ข้อ ๔ ก และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้และในการคำนวณ ความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ชม.๑/สร/ ๒๕ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๓,๓๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสามล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา เลขที่ ชม.๑/สร/ ๒๕ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- แบบก่อสร้าง แผ่นที่ ๑/๖ แก้ไข
- แบบก่อสร้าง แผ่นที่ ๔/๖ แก้ไข

ความใดในสัญญาจ้างและเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน สัญหานี้บังคับ ในกรณีที่สัญญาจ้างและเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม คำวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญา จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๘ ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา ระหว่าง กม.๕๘+๒๐๐ - กม.๖๘+๕๕๐ (เป็นช่วง ๆ) ได้ เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา เลขที่ ชม.๑/สร/ ๒๕ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส พี คอน สตรัคชั่น ผู้รับจ้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานก่อสร้าง ไม่เกิน ๑๕๐ วัน และได้รับการขยายอายุสัญญา จำนวน ๘ วัน ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง มีสิทธิเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใด อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่า จ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ ชม.๑/ สร/ ๒๕ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนด ไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง  
( นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์ )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑



ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
( นางสาวจันทร์จิรา จิกาวงค์ )

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ ..... พยาน  
( นางลมัย รุ่งทรัพย์รังษี )

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ ..... พยาน  
( นางนริศรา พรหมมิจิตร )  
หัวหน้างานพัสดุและสัญญา