

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ  
ความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ท่าตะโก - ใต้ตาล ระหว่าง  
กม.๔๕+๗๐๐ - กม.๔๕+๖๒๐ เป็นตอนๆ ปริมาณงาน ๖๓,๐๐๔.๐๐ ตร.ม.

กรมทางหลวง  
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า)  
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้าง บกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้าง  
พื้นฐานที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ท่าตะโก - ใต้ตาล  
ระหว่าง กม.๔๕+๗๐๐ - กม.๔๕+๖๒๐ เป็นตอนๆ ปริมาณงาน ๖๓,๐๐๔.๐๐ ตร.ม. ระหว่าง กรมทางหลวง  
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า) โดยนายสกล กาญจนกร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า) ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วรพดินทร์ (1997) จำกัด โดย  
นางวรารัตน์ ทองแก้ว กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงาน  
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครสวรรค์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นว.๐๐๒๑๕๕๕ ลงวันที่  
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่.....-.....) ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อ  
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ นว.๒/๒๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อให้สอดคล้องและ  
เป็นไปตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย  
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม  
๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๒.๒ และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน  
๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๑

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ นว.๒/๒๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสอง  
ฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขอัตราค่าปรับตามสัญญาเลขที่ นว.๒/๒๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

ตามสัญญาข้อ ๑๗ ค่าปรับ

จากเดิม

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอก  
เลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๔๕,๕๖๒.๕๐ บาท (-เงินหนึ่งแสนสี่  
หมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์-) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่า



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

( นายสกล กาญจนกร ) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

( นางวรารัตน์ ทองแก้ว ) กรรมการผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

( นางสาวศิริรัตน์ คำป้อม ) รอ.ขท.นครสวรรค์ที่ ๒ (บ)

(ลงชื่อ).....พยาน

( นางสาวมิชกุลกร เกดแก้ว ) หพ.ขท.นครสวรรค์ที่ ๒