

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญา งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงบางปะหัน แขวงทางหลวง
อ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ หลัง ตามแบบมาตรฐาน สำนักงานหมวดทางหลวงแบบคอนเทม สำนักสำรวจและ
ออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นครหลวง - อ่างทอง ที่ กม.๓๔+๕๐๐
(ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กรมทางหลวง
แขวงทางหลวงอ่างทอง

วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญา งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวง
บางปะหัน แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ หลัง ตามแบบมาตรฐาน สำนักงานหมวดทางหลวงแบบคอนเทม
สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นครหลวง - อ่างทอง
ที่ กม.๓๔+๕๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง แขวงทางหลวงอ่างทอง กรมทางหลวง โดย
นายธีระพล จิตระวัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง "ผู้ว่าจ้าง"
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วีอาร์พี เอ็น จิเนียร์ริง แอนด์ เทคดิง จำกัด "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่
๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาจ้างเลขที่ อท.๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงบางปะหัน
แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ หลัง ตามแบบมาตรฐาน สำนักงานหมวดทางหลวงแบบคอนเทม
สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นครหลวง - อ่างทอง
ที่ กม.๓๔+๕๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้าง
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อท.๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ว่าจ้าง
และผู้รับจ้างจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างสัญญาเลขที่ อท.๘/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ยกเลิกแบบเลขที่ A๑.๐๑ แผ่นที่ ๐๖ ให้ใช้แบบแผ่นที่ A๑.๐๑ แผ่นที่ ๐๖ (แก้ไข)
- ยกเลิกแบบเลขที่ A๒.๐๑ แผ่นที่ ๐๘ ให้ใช้แบบแผ่นที่ A๒.๐๑ แผ่นที่ ๐๘ (แก้ไข)
- ยกเลิกแบบเลขที่ A๒.๐๒ แผ่นที่ ๐๙ ให้ใช้แบบแผ่นที่ A๒.๐๒ แผ่นที่ ๐๙ (แก้ไข)
- ยกเลิกแบบเลขที่ A๓.๐๑ แผ่นที่ ๑๐ ให้ใช้แบบแผ่นที่ A๓.๐๑ แผ่นที่ ๑๐ (แก้ไข)

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ อท.๘/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑,๘๙๐,๐๐๐.๐๐บาท
(เงินหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างตามข้อ ๑
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่แก้ไขเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ อท.๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลงนาม..........ผู้ว่าจ้าง
(นายธีระพล จิตระวัง)



ลงนาม..........ผู้รับจ้าง
(นายภัทรวุฒิ เสนาเลี้ยง)

ข้อ ๔ สำหรับรูปแบบการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือตามที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ โดยมีรายการและแบบรูปติดสัญญาฉบับนี้ ดังนี้

- แบบเลขที่ A๑.๐๑ แผ่นที่ ๐๖ (แก้ไข) จำนวน ๑ แผ่น
- แบบเลขที่ A๒.๐๑ แผ่นที่ ๐๘ (แก้ไข) จำนวน ๑ แผ่น
- แบบเลขที่ A๒.๐๒ แผ่นที่ ๐๙ (แก้ไข) จำนวน ๑ แผ่น
- แบบเลขที่ A๓.๐๑ แผ่นที่ ๑๐ (แก้ไข) จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๕ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตามที่กล่าวข้อ ๑ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญางานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงบางปะหัน แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ หลัง ตามแบบมาตรฐานสำนักงานหมวดทางหลวงแบบคอนเทมสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นครหลวง - อ่างทอง ที่ กม.๓๔+๕๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่ประการใด

ข้อ ๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อท.๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขฉบับเพิ่มเติมนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายธีระพล จิตระวัง)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายภัทรารุส เสนาเลี้ยง)



ลงชื่อ.....พยาน
(นางนิรมล เวทยสาร)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางเกษินี วิสภักดิ์)