

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาที่ ศส.๒๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

งานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. จำนวน ๒ รายการ

ศูนย์สร้างทางสงขลา

วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญางานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. จำนวนรวม ๒ รายการ ในทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๑๖๓ ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ที่ กม.๔๖+๖๕๐ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายปรัชญา นารณน้ำพอง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สุราษฎร์สุขสันต์ จำกัด โดย นางสาวสุภาภรณ์ เหมทานนท์ ผู้รับมอบอำนาจ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ตามสัญญาเลขที่ ศส.๒๓/๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากการดำเนินงานตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ศส.๒๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขรูปแบบรายการและรายละเอียดแห่งสัญญาที่ ศส.๒๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ โดยแก้ไขแบบก่อสร้างเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ดังต่อไปนี้

๑.๑. ยกเลิกแบบก่อสร้างเลขที่ D๒/๖ จำนวน ๑ แผ่น

๑.๒. เพิ่มแบบก่อสร้างเลขที่ D๒/๖A จำนวน ๑ แผ่น (แก้ไข)

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขรายการก่อสร้างในเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ลำดับที่ ๑ ดังนี้

จากเดิม ๑. งานต่อความยาวท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๓ - [๓.๐๐x๓.๐๐] ม.

ปริมาณ ๖ ม. ราคาต่อหน่วย ๑๘๔,๐๐๒.๐๐ บาท

แก้ไขเป็น ๑. งานต่อความยาวท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๓ - [๓.๓๐x๓.๐๐] ม. (SKEW ๑๕°)

ปริมาณ ๖ ม. ราคาต่อหน่วย ๑๘๑,๓๐๐.๐๐ บาท

คู่สัญญาตกลงกันว่า ปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยที่ได้สำเร็จจริง ตามสัญญา ศส.๒๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ศส.๒๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ฉบับนี้ยังคงอยู่ในวงเงินตามสัญญาเดิม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๑๐,๘๘๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างต้องไม่ถือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นเหตุในการขอเพิ่มระยะเวลาในการทำงาน

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ ศส.๒๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวในข้อ ๑ และข้อ ๒ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ฉบับนี้ แต่ประการใด

ข้อ ๖. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ ศส.๒๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) นี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายปรัชญา นารถน้ำพอง) วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุภาภรณ์ เหมทานนท์) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ  พยาน
(นางเสาวณีย์ ทิพย์มณี) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นางอัญชรี บุญรุ่ง) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

