

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างก่อสร้าง งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓๗๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าปากบางสะกอม

ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๐+๔๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๑๕ รายการ

.....

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญางานจ้างก่อสร้าง งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓๗๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าปากบางสะกอม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๐+๔๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๑๕ รายการ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอส.โอ.เอ็น.เอ็น. จินเนยริ่ง จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและ สัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สข.๒/๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ คู่สัญญาจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา โดยต้องแก้ไขแบบ ยกเลิก และเพิ่มแบบ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไขแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

- แบบ แผ่นที่ ๒๗๑๐๐-๕ “ข้อกำหนดแนะนำสำหรับวัสดุก่อสร้างและสรุปปริมาณงาน”

๑.๒ ยกเลิกแบบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

(๑) แบบ แผ่นที่ ๒๗๑๐๐-๒ “รูปตัดทั่วไปตามขวาง”

(๒) แบบ แผ่นที่ ๒๗๑๐๐-๓ “รูปตัดทั่วไปตามขวาง”

(๓) แบบ แผ่นที่ ๒๗๑๐๐-๔ “รูปตัดทั่วไปตามขวาง”

๑.๓ เพิ่มแบบ จำนวน ๓ แผ่นดังนี้

(๑) แบบ แผ่นที่ ๒๗๑๐๐-๒/R๑ “รูปตัดทั่วไปตามขวาง”

(๒) แบบ แผ่นที่ ๒๗๑๐๐-๓/R๑ “รูปตัดทั่วไปตามขวาง”

(๓) แบบ แผ่นที่ ๒๗๑๐๐-๔/R๑ “รูปตัดทั่วไปตามขวาง”

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา ตามข้อ ๑ มีผลให้จำเป็นต้องเพิ่มรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการปริมาณงานและค่างานในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้

เพิ่มรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการค่างานในสัญญา จำนวน ๑ รายการ คู่สัญญาได้ตกลงราคาค่างานรายการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ที่ไม่มีรายการค่างานในสัญญา ดังนี้

- รายการ ๖.๘(๑) W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS ๓.๒ MM. TYPE II

จำนวน ๒๐๐ เมตรๆ ละ ๒,๑๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาดังกล่าว รายการตามข้อ ๑ และ ๒ หากมีผลให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาตกลงกันว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยที่ทำได้เสร็จจริง และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คู่สัญญาตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญา เลขที่ สข.๒/๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๒,๕๕๗,๘๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ข้อ ๕ ผู้รับจ้างจะไม่ถือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นเหตุในการขอเพิ่มระยะเวลาในการทำงาน

ข้อ ๖ คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

ข้อ ๗ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาที่กล่าวในข้อ ๑ และ ๒ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๘ คู่สัญญาถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สข.๒/๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) นี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายราวี บุญสอน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวนันทชา ทรัพย์อบรม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางฉัฐพัชญ์ นามพญาจรัส)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวหทัยรัตน์ หนูปาน)