

# ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
รหัสงาน ๒๖๓๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐  
ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓+๐๕๔ - กม.๗+๖๔๕ S/B,N/B ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญา งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๖๓๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓+๐๕๔ - กม.๗+๖๔๕ S/B,N/B ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง โดย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/ ๑๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ งานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาจ้างให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินของคู่สัญญาถูกต้อง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สข.๒/ ๑๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาจ้างดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา โดยยกเลิกและเพิ่มแบบ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑. ยกเลิกแบบ จำนวน ๒ แบบ ดังนี้

(๑) แบบ “แบบต้นเรื่องและบัญชีเขตทาง” แผ่นที่ ๒๖๓๐๐ - ๑

(๒) แบบ “ข้อกำหนดแนะนำสำหรับวัสดุก่อสร้างและสรุปปริมาณงาน” แผ่นที่ ๒๖๓๐๐ - ๖

๑.๒. เพิ่มแบบ จำนวน ๓ แบบ ดังนี้

(๑) แบบ “แบบต้นเรื่องและบัญชีเขตทาง” แผ่นที่ ๒๖๓๐๐ - ๑/R๑

(๒) แบบ “ข้อกำหนดแนะนำสำหรับวัสดุก่อสร้างและสรุปปริมาณงาน” แผ่นที่ ๒๖๓๐๐ - ๖/R๑

(๓) แบบ “ข้อกำหนดแนะนำสำหรับวัสดุก่อสร้างและสรุปปริมาณงาน” แผ่นที่ ๒๖๓๐๐ - ๖.๑/R๑

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา ตามข้อ ๑ มีผลให้จำเป็นต้องเพิ่มรายการ ก่อสร้างที่ไม่มีรายการปริมาณงานและค่างานในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้

- เพิ่มรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการค่างานในสัญญา จำนวน ๑๐ รายการ

คู่สัญญาได้ตกลงราคาค่างานรายการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ที่ไม่มีรายการค่างานในสัญญา จำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้

(๑) รายการที่ ๑๗ งานชุดไสผิวทางเดิม ลึก ๕ ซม.

(MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ๕ CM.THICK)

ปริมาณงาน ๑๔๗.๐๐ ตร.ม. ราคา ตร.ม. ละ ๑๗.๕๐ บาท เป็นเงิน ๓,๔๔๗.๕๐ บาท

(๒) รายการที่ ๑๘ ๒.๒(๕) งานชุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานชุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY)

ปริมาณงาน ๑,๑๓๐ ลบ.ม. ราคา ลบ.ม. ละ ๖๕.๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๓,๐๕๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



# ต้นทุน

- (ก) รายการที่ ๑๙ ๒.๔(๒) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A)  
ปริมาณงาน ๖๓๕.๐๐ ลบ.ม. ราคา ลบ.ม. ละ ๓๔๗.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๒๐,๓๔๕.๐๐ บาท
- (ข) รายการที่ ๒๐ ๓.๑(๑) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)  
ปริมาณงาน ๖๓๕.๐๐ ลบ.ม. ราคา ลบ.ม. ละ ๓๕๑.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๒๒,๘๘๕.๐๐ บาท
- (ค) รายการที่ ๒๑ ๕.๓(๒.๒) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓  
(R.C.PIPE CULVERT DIA. ๐.๔๐ M. CLASS ๓)  
ปริมาณงาน ๒๒๖.๐๐ ม. ราคา ม. ละ ๘๔๒.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙๐,๒๙๒.๐๐ บาท
- (ง) รายการที่ ๒๒ ๖.๑(๑) งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน  
(CONCRETE SLOPE PROTECTION)  
ปริมาณงาน ๓,๘๗๙.๐๐ ตร.ม. ราคา ตร.ม. ละ ๔๙๙.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๙๓๕,๖๒๑.๐๐ บาท
- (ฉ) รายการที่ ๒๓ ๖.๓(๒) อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาครอบคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(INLET CATCH BASIN WITH R.C. COVER)  
ปริมาณงาน ๑๖ แห่ง ราคา แห่ง ละ ๑๒,๘๙๒.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๖,๒๗๒.๐๐ บาท
- (ช) รายการที่ ๒๔ ๖.๓(๑.๗) งานปรับปรุงระดับปากบ่อพักอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พร้อมก่อสร้างฝาบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (EDGE MODIFICATION OF EXISTING  
R.C.MANHOLE WITH NEW R.C.COVER)  
ปริมาณงาน ๑๗ แห่ง ราคา แห่ง ละ ๓,๐๒๘.๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๑,๔๗๖.๐๐ บาท
- (ซ) รายการที่ ๒๕ ๖.๓(๔) ท่อรับน้ำคอนกรีตเสริมทรงแหลี่ยมจากขอบคันหิน  
(R.C.RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET)  
ปริมาณงาน ๑๖.๐๐ ม. ราคา ม. ละ ๑,๙๘๒.๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๑,๗๑๒.๐๐ บาท
- (ด) รายการที่ ๒๖ ๖.๔(๑.๒) ต่อขอบคันหิน (BARRIER CURB)  
ปริมาณงาน ๕๐๐.๐๐ ม. ราคา ม. ละ ๕๘๑.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๙๐,๕๐๐.๐๐ บาท
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๒๖,๐๐๐.๕๐ บาท (เงินสามล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาทห้าสิบบสตางค์)

ข้อ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาดังกล่าว รายการตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ หากมีผลให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาตกลงกันว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยที่ได้เสร็จจริง และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำได้เสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คู่สัญญาตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญา เลขที่ สข.๒/ ๑๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๓๙,๙๘๘,๒๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ข้อ ๕ ผู้รับจ้างจะไม่ถือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นเหตุในการขอเพิ่มระยะเวลาในการทำงาน

ข้อ ๖ คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/ ๑๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ข้อ ๗ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาที่กล่าวในข้อ ๑ และ ข้อ ๒ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สข.๒/ ๑๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

  
(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....





# ต้นฉบับ

ข้อ ๘ คู่สัญญาถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สข.๒/ ๑๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) นี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ .....

(นายราวี บุญสอน)

ผู้ว่าจ้าง



(นาหม่อม)

ลงชื่อ .....

(นางสาวพัชรี เกตุแก้ว)

ลงชื่อ .....

(นางรุ่งทิวา ชุมประยูร)

พยาน

ลงชื่อ .....

(นางสาวหทัยรัตน์ หนูปาน)

พยาน