

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑)

งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
รหัสงาน ๒๐๕๓๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

จ.สงขลา ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา
(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) กม.๑๒๘๐+๐๕๕ S/B ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐
ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี กม.๑+๑๕๕ LT ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)
วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญางานจ้างก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนา
ทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๓๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) จ.สงขลา ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา -
จุดผ่านแดนถาวรสะเดา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) กม.๑๒๘๐+๐๕๕ S/B ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอนควบคุม
๐๑๐๐ ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี กม.๑+๑๕๕ LT ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง โดย ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณ ซีวิล เอ็นจิเนีย ผู้รับจ้าง
อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและ
สัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สข.๒/๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
คู่สัญญาจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาเนื่องจากมีความจำเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ โดยยกเลิกแบบและเพิ่มแบบ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกแบบ จำนวน ๔ แบบ ดังนี้

(๑) แบบ “ต้นเรื่องและบัญชีเขตทาง” แผ่นที่ ๒๐๕๓๐ - ๑

(๒) แบบ “ผังบริเวณหมวดทางหลวงเทพา” แผ่นที่ ๒๐๕๓๐ - ๓

(๓) แบบ “งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถหมวดทางหลวงสะเดา งานก่อสร้างโรงผสมพริกซ์
หมวดทางหลวงเทพา” แผ่นที่ ๒๐๕๓๐ - ๔

(๔) แบบ “งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถหมวดทางหลวงสะเดา งานก่อสร้างโรงผสมพริกซ์
หมวดทางหลวงเทพา” แผ่นที่ ๒๐๕๓๐ - ๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

- ๒ -

ต้นฉบับ

๑.๒ เพิ่มแบบ จำนวน ๔ แบบ ดังนี้

- (๑) แบบ “คืนเรื่องและบัญชีเขตทาง” แผ่นที่ ๒๐๕๓๐ - ๑/R๑
- (๒) แบบ “ผังบริเวณหมวดทางหลวงเทพา” แผ่นที่ ๒๐๕๓๐ - ๓/R๑
- (๓) แบบ “งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถหมวดทางหลวงสะเดา งานก่อสร้างโรงผสมพีริมิคซ์
หมวดทางหลวงเทพา” แผ่นที่ ๒๐๕๓๐ - ๔/R๑
- (๔) แบบ “งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถหมวดทางหลวงสะเดา งานก่อสร้างโรงผสมพีริมิคซ์
หมวดทางหลวงเทพา” แผ่นที่ ๒๐๕๓๐ - ๕/R๑

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา ตามข้อ ๑ มีผลให้จำเป็นต้องเพิ่มและลด
ปริมาณงานและค่างานในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้

๒.๑ เพิ่มปริมาณงานรายการก่อสร้างของโรงจอดรถยนต์ จำนวน ๘ คัน หมวดทางหลวงเทพา
จำนวน ๕ รายการ

- (๑) รายการที่ ๑.๗.๑ ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø ๑ ๑/๒” ปริมาณงาน จำนวน ๑ เส้น ราคาหน่วยละ
๗๐๕.๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๐๕.๐๐ บาท
- (๒) รายการที่ ๑.๗.๒ ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø ๓” ปริมาณงาน จำนวน ๑ เส้น ราคาหน่วยละ
๑,๑๔๔.๐๒ บาท เป็นเงิน ๑,๑๔๔.๐๒ บาท
- (๓) รายการที่ ๑.๗.๔ เหล็กปิดหัวจันทันท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø ๑ ๑/๒” ปริมาณงาน จำนวน
๒ ตัว ราคาหน่วยละ ๓๖.๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๒.๐๐ บาท
- (๔) รายการที่ ๑.๗.๕ ค่าแรงตัดโค้งท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø ๑ ๑/๒” ปริมาณงาน จำนวน
๗.๘๘ เมตร ราคาหน่วยละ ๑๒๕.๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๘๕.๐๐ บาท
- (๕) รายการที่ ๑.๗.๖ ค่าแรงตัดโค้งท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø ๓” ปริมาณงาน จำนวน ๑.๗๗ เมตร
ราคาหน่วยละ ๒๕๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๔๒.๕๐ บาท

๒.๒ เพิ่มปริมาณงานรายการก่อสร้างงานรั้วและป้ายสำนักงานหมวดทางหลวงเทพา ปริมาณงาน
๑๕.๔๐ เมตร ราคาหน่วยละ ๔,๓๗๑.๒๕ บาท เป็นเงิน ๘๔,๘๐๒.๒๕ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘,๑๕๐.๗๗ บาท (แปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

๒.๓ ลดปริมาณงานรายการก่อสร้างของโรงจอดรถยนต์ จำนวน ๘ คัน หมวดทางหลวงเทพา
จำนวน ๑ รายการ

(๑) รายการที่ ๑.๗.๑๐ ทาสีน้ำมัน (ทาเก็บรอยเชื่อม) ปริมาณงาน จำนวน ๑๑๑ ตร.ม.
ราคาหน่วยละ ๕๑.๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๖๖๑.๐๐ บาท

๒.๔ ลดปริมาณงานรายการก่อสร้างของโรงจอดรถ ขนาด ๗.๕๐ x ๓๐.๐๐ ม. หมวดทางหลวงสะเดา
จำนวน ๖ รายการ

(๑) รายการที่ ๑.๖.๔ เหล็กตะแกรง Wire Mesh ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. ปริมาณงาน จำนวน ๖๕ ตร.ม.
ราคาหน่วยละ ๔๒.๖๒ บาท เป็นเงิน ๒,๗๗๐.๓๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


.....ผู้รับจ้าง

ต้นฉบับ

(๒) รายการที่ ๑.๖.๕ งานคอนกรีตสำเร็จรูป ปริมาณงาน จำนวน ๔ ลบ.ม. ราคาหน่วยละ ๒,๒๔๒.๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๙๖๘.๐๐ บาท

(๓) รายการที่ ๑.๗.๑ เหล็กคานท่อนแบน GI กัลป์วาไนซ์ ๒" x ๖" x ๖.๐๐ ม. (หนา ๒.๓ มม.) ปริมาณงาน จำนวน ๒ เส้น ราคาหน่วยละ ๑,๑๐๖.๓๐ บาท เป็นเงิน ๒,๒๑๒.๖๐ บาท

(๔) รายการที่ ๑.๗.๔ เหล็กแปะ ชนิดตัวซี GI กัลป์วาไนซ์ ๗๕ x ๔๕ x ๑๕ x ๒.๓ ปริมาณงาน จำนวน ๓ เส้น ราคาหน่วยละ ๕๑๒.๔๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๓๗.๒๐ บาท

(๕) รายการที่ ๑.๗.๕ แผ่นเมทัลชีท (สีลูซิงค์) ขนาด ๐.๗๖ x ๘.๐๐ ม. (หนา ๐.๓๕ มม.) ปริมาณงาน จำนวน ๔ แผ่น ราคาหน่วยละ ๑,๐๘๘.๑๖ บาท เป็นเงิน ๔,๓๕๒.๖๔ บาท

(๖) รายการที่ ๑.๗.๘ ทาสีน้ำมัน (ทาเก็บรอยเชื่อม) ปริมาณงาน จำนวน ๒๑๐ ตร.ม. ราคาหน่วยละ ๕๑.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๖๑๐.๐๐ บาท

๒.๕ ลดปริมาณงานตามสัญญาในรายการก่อสร้างของโรงผสมพรีมิกซ์ ขนาด ๗.๕๐ x ๓๐.๐๐ ม. หมวดทางหลวงเทพา จำนวน ๖ รายการ

(๑) รายการที่ ๑.๖.๔ เหล็กตะแกรง Wire Mesh ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. ปริมาณงาน จำนวน ๖๕ ตร.ม. ราคาหน่วยละ ๔๒.๖๒ บาท เป็นเงิน ๒,๗๗๐.๓๐ บาท

(๒) รายการที่ ๑.๖.๕ งานคอนกรีตสำเร็จรูป ปริมาณงาน จำนวน ๔ ลบ.ม. ราคาหน่วยละ ๒,๒๔๒.๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๙๖๘.๐๐ บาท

(๓) รายการที่ ๑.๗.๑ เหล็กคานท่อนแบน GI กัลป์วาไนซ์ ๒" x ๖" x ๖.๐๐ ม. (หนา ๒.๓ มม.) ปริมาณงาน จำนวน ๒ เส้น ราคาหน่วยละ ๑,๑๐๖.๓๐ บาท เป็นเงิน ๒,๒๑๒.๖๐ บาท

(๔) รายการที่ ๑.๗.๔ เหล็กแปะ ชนิดตัวซี GI กัลป์วาไนซ์ ๗๕ x ๔๕ x ๑๕ x ๒.๓ ปริมาณงาน จำนวน ๓ เส้น ราคาหน่วยละ ๕๑๒.๔๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๓๗.๒๐ บาท

(๕) รายการที่ ๑.๗.๕ แผ่นเมทัลชีท (สีลูซิงค์) ขนาด ๐.๗๖ x ๘.๐๐ ม. (หนา ๐.๓๕ มม.) ปริมาณงาน จำนวน ๔ แผ่น ราคาหน่วยละ ๑,๐๘๘.๑๖ บาท เป็นเงิน ๔,๓๕๒.๖๔ บาท

(๖) รายการที่ ๑.๗.๘ ทาสีน้ำมัน (ทาเก็บรอยเชื่อม) ปริมาณงาน จำนวน ๒๑๐ ตร.ม. ราคาหน่วยละ ๕๑.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๖๑๐.๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘,๑๘๔.๔๘ บาท (แปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์)

ข้อ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา รายการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ หากมีผลให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาตกลงกันว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยที่ได้ทำเสร็จจริง และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ได้ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

- ๔ -

ข ต้นฉบับ

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คู่สัญญาตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๓,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๕ ผู้รับจ้างจะไม่ถือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาครั้งนี้ เป็นเหตุในการขอเพิ่มระยะเวลาในการทำงาน

ข้อ ๖ คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๗ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาที่กล่าวในข้อ ๑ และข้อ ๒ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๘ คู่สัญญาถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สข.๒/๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) นี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....

(นายราวี บุญสอน)

ผู้ว่าจ้าง

ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

ลงชื่อ.....


(นายอรุณ ชีระวิวัฒน์ชัย)



ลงชื่อ.....

(นางณัฐพัชญ์ นามพญาจรัส)

พยาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวหทัยรัตน์ หนูปาน)

พยาน